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Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в Мос кве и ЛПЗП подготовлены специалистами проектно-
строительного и инвестиционного комп лекса Москвы в составе И.Л. Дроновой, В. К. Соболева, под руководством заместителя
начальника Координационно-маркетингового управления Москомархитектуры Ю.В.  Минаева.

Нормы пред назначены для определения продолжительности проектирования объектов жилищно-гражданского строительства в у
словиях города Москвы и лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП).

Нормы изданы в связи с отменой ранее действующих Временных норм продолжительности проек тирования зданий и сооруж ений для
организаций Мосгорисполкома, как устаревшие и не соответствующие рыночным от ношениям.

Нормы утверждены Первым заместителем премьера Правительства Москвы В .И. Ресиным и вве дены в действие приказом по
Москомархитектуре от 16.09.97 г. № 114.

ВВЕДЕНИЕ

Определение норм продолжительности проектирования зданий и сооружений находится в прямой зависимости от трудоемкост и



выраженной в чел. днях или в чел. мес. к технологической последовательности выполнения работ, влияющей на уровень совмещения
процессов проектирования. Существенное значение имеет также распределение уд ельных весов отдельных разделов этих работ в
общей продолжительности разработки ПСД.

Методология формирования и практического применения норм продолжительности проектирования базиру ется на принципах увязки
интересов проектных организаций и заказчика в современных условиях поэтапного пер ехода к рыночной экономике со всеми присущими
рынку процессами и явлениями (инфляция и т.п.)

При разработке «Норм продолжите льности», в первую очередь, учитывался опыт разработки проекта «Норм продолжительности прое
ктирования зданий и сооружений для проектных организаций, подведомственных правительству Москвы», «Рекомендаций по
определению укрупненных показателей стоимости строительства , изыскательских и проект ных работ по объектам, расположенным в
Москве и ЛПЗП» (распоряжение первого заместите ля премьера от 13.10.93 г. № 1888-РЗ), а также других нормативных документов по
ценообразованию в проектировании, в том числе «Порядка определения стоимости про ектных работ для строительства в Москве и
ЛПЗП (2-ая редакция)» (распоряжение мэра Москвы от 12.08.96 г. № 222 /1-РМ).

Единый методический подход к системе норм и нормативов продолжите льности выполнения ПСД, адекватный условиям рыночных
отношений, создает соответствующие экономические предпосылки, направленные на упорядочение техно логических процессов в
проектировании, создает необходимые условия при заключении хозяйственных договоров меж ду заказчиками и проектными
организациями и способствует нормализации взаимоотношений между ними.

При разработке «Норм продолжит ельности» использованы следующие источники информации:

1. «Справочник по ценообразованию» под редакцией Н.Т. Глушкова, изд. «Экономика», 1985 г., Москва.

2. У.Э. Минков «Оценка эффективности капитальных вложений (нов ые подходы)», Москва, «Наука» , 1991 г.

3. Л. Катерович и др. «Экономика и организация», Москва, изд. «На ука», 1990 г.

4. Роберт Пиндай К. «Микроэкономика», изд. «Экономика», «Дело», 1992 г.

5. Стенм Фиш ер, изд. «Экономика», Москва,  1993 г.

Работа выполнена временным творческим коллективом под руководством заместителя начальника координационно-маркетингового
управления Москомархитектуры Минаева Ю.В.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы продолжительности разработки проектно-сметной документации ПСД являются составной частью комплексной системы эк
ономических норм и нормативов в проектно-строительном комплексе города.

1.2. Нормы продолжительности разработки ПСД базируются на комплексном, систем ном подходе с применением э кономико-
математических методов и программно-технических средств.

1.3. В структуре норм продолжительности учтен экстенсивный и интенсивный характер интеллектуального труда, корреляционная
зависимость (или ее отсутствие) между принятыми моделями определения стоимости проектирования и нормами продолжительности
разработки ПСД, характерные особенности каждого вида проектной документации и объекта строительства.

1.4. Нормативная продолжительность разработки ПСД функционально связана следующими зависимостями:

- нормативом времени выполнения единицы продукции;

- общей площадью рассматриваемого об ъекта;

- коэффициентами, учитывающими изменения объема работ по отношению к базовому и коэффициентом совмещения процессов
проектирования.

1.5. Нормативная продолжительность разработки ПСД не учитывает время, необходимое:

- для сбора и ана лиза исходных данных;

- выполнение изыскательских работ;

- согласования проектных решений с заинтересованными организациями и организациями государственного надзора;

- экспертизу и утверждение проектной документа ции.

1.6. Нормативная продолжительность разработки ПСД учитывает время необходимое д ля проектирования объекта, как единого целого.

1.7. Продолжительность проектирования комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом
или технологическим процессом, определяется на основе сетевых графиков с использова нием норм продолжительности разработки
ПСД отдельных объектов и систем с учетом совмещения процессов проектирования.

1.8. Продолжительность разработки разде ла (за исключением архитектурно-строительного раздела) или части проекта определяется
пропорционально их доле в общем объеме работ с коэффициентом  1,2, учитывающий время на ознаком ление с проектом в целом.

Продолжительность разработки архитектурно-строительного раздела принимается равной общей продолжите льности проектирования с
коэффициентом 0,9.

1.9. При привязке объектов нормативная продолжите льность определяется в % от общей продолжите льности проектирования при
следующих условиях:

- с переработкой нулевого цикла  - 30%;

- с изменением назначения 1-го нежилого этажа  - 50%;

- с изменением этажности - 50%;

- с размещением нежилых этажей в конструкциях типа «Стол»  - 50%.



1.10. Доля разде ла проекта в общем объеме ПСД определяется по разбивке до левого участия в соответствии с классификацией по
стадиям проектирования, принятой в проек тной организации.

1.11. Использование норм продолжительности разработки ПСД позволяет упорядочить:

- установление в договорах подряда объективных сроков разработки ПСД ;

- стоимость проектных работ в случае сокращения сроков проектирования, принятых в договорах по сравнению с нормативными (см.
«Порядок определения стоимости проектных работ для строительства в Москве и ЛПЗП (2-ая редакция) (распоряжение мэра Москвы от
12.08.96 № 222/1-РМ);

- установлению нормативно-правового основания для преодоления разногласий, возникающих между заказчиком и проектной
организации по поводу продолжительности проектирования.

1.12. Нормы продолжительности разработаны д ля следующих стадий проектирова ния:

- эскизный проект (ЭП), эскизный проект застройки (ЭПЗ);

- технико-экономические обоснования (ТЭО);

- п роект (П);

- рабочий проект (РП);

- рабочая документация (РД).

1.13. Применение компьютерных техно логий учитывается коэффициентом Ккп.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Классификация проектной докум ентации определяется:

- по отраслевому признаку;

- видом строительства;

- стадией проектирования.

2.2. Классификация по отраслевому признаку:

- объекты жилищного назначения;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- объекты культурно-просветите льного, зрелищного и физкультурно-оздоровительного назначения;

- объекты науки, просвещения, здравоохранения и учреждений финансов и юстиции;

- объекты коммунального хозяйства;

- объекты инженерно-транспортного обеспечения;

- объекты производственного назначе ния;

- объекты благоустройства и озеленения.

2.3. По видам строительства:

- отдельно стоящие объекты;

- градообразующие архитектурные ансамбли и комплексы;

- комплексы гражданского и производственного назначения, не связные единым т ехнологическим процессом;

- тоже, связанные единым технологическим процессом;

- застройки жилых кварталов, микрорайонов.

2.4. По стадиям проектирования:

- эскизный проект (ЭП);

- эскизный проект застройки (ЭПЗ);

- технико-экономические обоснования (ТЭО);

- проект (П);

- рабочий проект (РП);

- рабочая документация (РД).

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ И НОРМАТИВОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Формирование нор м и нормативов продолжительности проектирования основывается на с ледующих принципах:

- системном, компле ксном подходе;

- построение технологических сетевых моделей на основе исп ользования экономико-математических методов с применением совреме
нной вычислительной техники;



- использовании нормативно-параметрического метода для усредненных «эталон ных» объектов;

- создании единой нормативной базы, которая должна обеспечить объективную оценку наиболее су щественных свойств объектов прое
ктирования через их критериальные физичес кие параме тры (га, м2 общей площади, п.м., км и т.д.) с учетом качественных
характеристик, позволяющих осуществлять сравнение (сопоставление) каждого конкретного объекта с эталонным образцом;

- установлении пропорциональной зависимости норм продолжительности разработки ПСД от ее стоимости и трудоемкости;

- четкого разграничения проектных работ в зависимости от их назначения по стадиям проектирования;

- определении базовой стоимости проектных работ в це нах 1991 года.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НОРМ И НОРМАТИВОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1. Продолжительность разработки проектно-сметной документации (ПСД) находится в непосредственной зависимости от следующих
факторов:

- объема и содержания (стоимости) работ;

- количества разработчиков и их квалификаци и;

- технологической последовательности и взаимозависимостей при разработке разделов прое кта составляющих полный объем ПСД;

- трудоемкости выполнения отдельных операций и разделов;

- соотношения последовательных и параллельных операций при разработке ПСД, характерное для различных стадий проектирования.

4.2. Объем и содержание работ характер изуется стоимостью выполнения ПСД, учитывающей необходимые трудозатраты, зависящие от
величины общей площади и функционального назначения объекта (терр итории), стадии проектирования и других факторов.

4.3. Количество и соотношение специалистов различной квалификации в группе разработч иков существенно влияет на среднюю
выработку (Вср) и тем самым на трудоемкость выполнения работ.

Средняя выработка определяется по следующей формуле:

Вср=                                               (4.1)

где: ЗПср - средняя зарплата в бригаде разработчиков;

Рср - средняя рентабельность в проектной орга низации;

Кз - коэффициент зарплаты, определяющий долю зарплаты в себестоимо сти.

Трудоемкость выполнения ПСД определяется по формуле:

ТнЧр=                                                         (4.2)

где Тн - нормативное время выполнения работы в мес.

Чр - расчетная численность специалистов, выполняющих работу ;

Спсд - стоимость разработки ПСД в руб.

Таким образом, нормативное время на выполнен ие работы (операции) равно:

Тн= /Чр                                                        (4.3)

Расчетная численность специалистов, выполняющих работу, определяетс я по формуле:

Чр=Чп´Куч                                                           (4.4)

где: Чп - плановая численность специалистов, участвующих в разработке документации;

Куч - коэффициент участия специалистов в разработке документации.

Куч= ´Чi/Чп                                              (4.5)

где Тпi - плановое время участия специалиста в разработке ПСД;

Т - продолжительность разработки расчетного этапа проектирования;

Чi - численность специалистов, принимающих одинаковое время в разработке ПСД;

Чп - плановая численность специалистов, участвующих в разработке ПСД.

Куч£1,0

4.4. Технология разработки ПСД отличае тся последовательностью и параллельностью исполне ния работ. От соотношения объемов ра
бот последовательного и параллельного испо лнения и их трудоемкости в значительной степени зависит продолжительность разрабо тки
ПСД.

Доля последовательных процессов в разработке ПСД в процент ном отношении, как прави ло, сохраняется на одном уровне, и играет
определяющую роль в общей продолжительности проектирования. Продо лжительность разработки параллельных процессов



изменяется в зависимости от совмещения процесса проектирования, от количества исполнителей и методов выполнения документации
.

В зависимости от стадии и объема появ ляется разная возможность совмещения процессов проектирования , которая учитыва ется
коэффициентом совмещения, Ксм.

4.5. Таким образом, нормативная продолжите льность определяется по формуле:

Тнп=Тнв´Спсд´Ксм                                            (4.6)

где: Тнп - нормативная продолжительность разработки ПСД ;

Тнв - норматив времени на разработку единицы продукции.

Тнв=1/Вср´Чр                                                      (4.7)

Общая продолжительность выполнения ПСД определяется по форм уле:

Тпп=Тп+Тнп+Тв                                                  (4.8)

где: Тпп - общая продолжительность про ектирования;

Тп - нормативная продолжительность приемки, анализа и оценки исходных данных;

Тв - нормативная продолжительность работ по оформлению и выпуску ПСД.

4.6. Значения норматива времени на разрабо тку единицы продукции, Тнв, определяются по таблице 1, в зависимости от расчетной
численности исполнителей (Чр), исходя из средней выработки В ср=6,5 тыс. руб./мес., рассчитанной на базовых показателях прое ктных
организаций в 1991 года ::

ЗПср=2500 руб./мес.;

Р=30%, Кз=0,5

4.7. Стоимость разработки ПСД и ее разделов, (Спсд), опреде ляется в соответствии с «Порядком определения стоимости проектных
работ для строительства в г. Москве и ЛПЗП (2-я редакция)», утвержденного распоряжением мера от 12.08.96 г. № 222/1-РМ.

4.8. Значения коэффициентов совмещения процессов (Ксм) проектирования определяются по таблице 2, в зависимости от стадии
проектирования и стоимости разработки ПСД.

Значение коэффициентов Ксм получены по результатам анализа сетевых моделей разработки ПСД и репрезентат ивной выборки
фактических показателей продолжительности проектирования объектов, разработанных проектными организациями за
предшествующие годы.

4.9. Нормативная продолжительность Тп и Тв определяется на основе технологических карт выполнения этих работ в проек тной орг
анизации, но не более 0,5 месяца.

4.10. Расчет нормативной продолжительности разрабо тки ПСД для различных стадий проектирования осуществлен в табличной форме
(см. приложение).

Приведение мощности объектов к единому показателю, 1 кв. м общей площади, осуществ ляется по данным таблицы 3.

Таблица 1

Значения нормативов времени на разработку единицы продукции, Тнв

Расчетная чи
сленность Чр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Норматив времени
Тнв

0,15 0,077 0,05 0,038 0,03 0,025 0,021 0,019 0,017 0,015

Таблица 2

Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования, Тсм

Наименование стадии Значения Ксмi при стоимости разработки ПСД

в тыс. руб. (в ценах 1991 г.)
 

проектирования до 50 от 51 до
100

от 101 до
200

от 201 до
300

от 301 до
400

от 401 до
500

от 501
до 600

от 601 и
более

Эскизный проект,
Эскизный проект
застройки, технико-
экономическое обо
снование, проект

0,9 0,81 0,7 - - - - -

Рабочий проект 0,8 0,73 0,67 0,65 - - - -
Рабочая документация 0,7 0,63 0,57 0,53 0,52 0,5 0,5 0,5

ТАБЛИЦА 3

приведения мощности предприятий и организаций 
к единому показателю 1 кв. м общей площади объекта

№ Наименование объекта Расчетный
показатель

Мощность
расчетный
показатель

Общая площадь
на расчетный п
оказатель в кв.

м

Примечание

1 2 3 4 5 6



1 Детские дошкольные
учреждения

место 280-140 7,0-10,0  

2 Общеобразовательные
школы

учащийся 1300-1000 5,5-9,5  

3 Поликлиники взрослые посещение 1400-570 6,0-10,7  
4 Поликлиники детские посещение 800-320 13,5-21,9  
5 Поликлиники

стоматологические
посещение 1300-275 7,6-10,3  

6 Магазины
продовольственные

торговая
площадь кв. м

500-200 3,4-5,7  

 Магазины промтоварны
е

торговая
площадь кв. м

2400-900 1,8-2,2  

7 Рынки рабочих мест 100 3,2-5,2  
8 Аптеки тыс. рецептов 350-100 3,0-6,5  
 Аптеки тыс. жителей 15-10 20-25  
 Аптеки рабочих мест 50-30 17-42  
9 Предприятия бытового

обслуживания
рабочих мест 90-35 15-20  

10 Парикмахерские рабочих мест 20-10 19,7-24,1  
11 Рестораны посадочных мест 400-200 7,0-11,5  
12 Кафе посадочных мест 160-50 5,2-6,5  
13 Отделения связи рабочих мест 40-35 17,1-24,7  
14 Сбербанки рабочих мест 45-6 14,6-24,2  
15 Библиотеки 1 тыс. ед. хран. 96-65 9,3-12,0 ^
16 Кинотеатры мест 300 3,2  
  мест 500 3,1  
  мест 800 2,9  
  мест 1200 2,7  

17 Спортивный корпус с
залом для гимнастики

1 кв. м. в
спортивном зале

450 2,8  

   540 2,7  
   650 2,6  
 Спортивный корпус с

залом для волейбола
1 кв. м. в

спортивном зале
1000 2,4  

   450 2,8  
   540 2,7  
   650 2,6  
 Спортивный корпус с

залом для бокса
1 кв. м. в

спортивном зале
1000 2,4  

   300 2,9  
   540 2,8  
 Спортивный корпус с

залом для леткой атлети
ки

1 кв. м. в
спортивном зале

 2,8  

18 Универсальный спор
тивный корпус для ги
мнастики и акробатики

1 кв. м. в
спортивном зале

540 2,9  

   650 2,8  
   1000 2,9  
 Универсальный

спортивный корпус для
спортивных игр

1 кв. м. в
спортивном зале

540 3,0  

   650 2,9  
   1000 2,9  

19 Многозальный
спортивный корпус
двухзальный с залами

1 кв. м. в
спортивном зале

430 3,2  

   360 3,2  
   160 3,2  
 Многозальный

спортивный корпус
трехзальный с залами

1 кв. м. в
спортивном зале

300 3,0  

   540 3,0  
20 Бассейны крытые с

ваннами:
    

 - основной 1 кв. м зеркала
воды

12,5 4,9  

   60 4,9  
   400 4,8  
 - детской 1 кв. м зеркала

воды
60 4,8  

21 Физкультурно-
спортивные комплексы
(ФОК)

1 кв. м. в
спортивном зале

 1,8  

22 Клубы единовременная
вместимость

(мест)-

200 4,6  

   475 5,2  
23 Гаражи-стоянки для     



автомобилей,
принадлежащих гр
ажданам

 - многоэтажные  200 20  
 - полуподземные и

подземные одноярусны
е

1 место 475 20  

5. НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроит ельных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой
территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и ко ммунального назначения), на стадии «Эскизный проект».

№ п/п Наименование объекта Мощность тыс. кв. м
общей площади

Нормы проектирования в месяцах, для стадий

   ЭП, ТЭО П Р РП
1 2 3 4 5 8 7
1. Многоэтажная застройка до 50 3,0 4,5 5,0 8.0
 (10-14-17-22 эт.) от 50 до 100 от 3,0 до 4,5 от 4,5 до 5,5 от 5,0 до 6,5 от 8,0 до 9,5
  от 101 до 150 от 4,5 до 5,0 от 5,5 до 8,0 от 6,5 до 7,0 от 9,5 до 10,5
  от 151 до 250 от 5,0 до 5,5 от 6,0 до 6,5 от 7,0 до 8,0 от 10,5 до 11,0
  свыше 250 от 5,5 до 6,0 от 6,5 до 7,0 от 8,0 до 8,5 от 11,0 до 11,5

2. Малоэтажная застройка до 15 3,0 5,0 5,5 9,5
 (2-4-7-9) от 18 до 75 от 3,0 до 5,5 от 5,0 до 7,0 от 5,5 до 8,0 от 9,5 до 11,5
  свыше 75 от 5,5 до 8,0 от 7,0 до 8,0 от 8,0 до 8,5 от 11,5 до 13,0

5.2. Объекты жилищного назначения

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Жилые дома:       
 - панельные до 5 эт. 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5
  до 12 эт. 5,4 2,77 3,0 4,0 5,0
  до 18 эт. 7,2 3,08 4,0 5,0 6,5
 - каркасно-панельные до 18 эт. 7,2 3,0 4,0 5,0 7.5
  до 22 эт. 10,0 3,5 5,0 6,0 8.0
 - кирпичные до 5 эт. 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5
  до 12 эт. 5.4 3,0 3,5 4,5 8,0
  до 16 эт. 7,2 3,5 4,0 5,5 7,5
 - монолитные до 5 эт. 2,0 2.0 3,0 3,5 4,0
  до 12 эт. 5,4 3,0 5,0 5,5 7,5
  до 16 эт. 7,2 4,0 5,5 7,0 8,5
  до 22 эт. 10,0 4,0 8,0 7,5 11,0

2. Гостиницы:       
 - панельные до 12 эт. 8,5 2,5 4,0 4,5 6,5
  до 16 эт. 8,0 3,0 5,3 5,5 7,5
 - каркасно-панельные до 16 эт. 9,0 3,5 6,0 7,5 9,5
  до 22 эт. 10,0 4,0 7,0 8,0 10,0
 - кирпичные до 5 эт. 4,0 2,5 4,0 4,5 5,5
  до 12 эт. 10,0 4,0 5,5 7,5 10,5
 - монолитные до 5 эт. 4,0 3,0 5,0 6,5 7,5
  до 12 эт. 10,0 5,0 7,5 8,5 12,0
  до 18 эт. 14,0 5,5 8,5 10,5 13,5

3. Коттеджи:       
 - кирпичные до 4 эт. 0,2 1,0 2,0 2,0 2,5
   0,4 1,0 2,0 2,0 2,5
   0,6 1,0 2,0 2,0 2,5
 - монолитные до 4 эт. 0,4 1,0 2,0 2,0 2,5
   0,6 1,0 2,0 2,5 3,0

5.3. Объекты просвещения

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
  мест      

1. Детские дошкольные
учреждения

140 1,9 2,0 2,5 3,0 3,5

2. Детский сад-ясли 280 2,8 2,0 3,5 4,0 4,5
  140 2,4 2,0 3,5 4,0 4,0
  190 2,6 2,0 3,5 4,0 4,5



  190 2,6 2,0 3,5 4,0 4,5
3. Комплекс детского дома 250 3,0 2,0 3,5 4,5 5,0
  учащихся      

4. Общеобразовательная 1300 8,8 3,5 5,0 6,0 9,0
 школа 900 7,0 3,0 5,0 5,5 9,0

5. Школа-интернат 360 20,0 4,5 7,5 8,0 11,0
6. Блок начальных классов 360 2,0 2,05 3,0 3,5 5,0
 для пристроек 450 3,0 2,0 3,0 4,5 5,0

7. Лицеи, гимназии 500 4,5 3,0 3,5 5,0 6,5

5.4. Объекты культурно-просветительского и зрелищного назначения

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
  посадочных

мест
     

1. Клубы общего профиля 500 2,6 2,0 3,0 3,5 6,0
 со сценой 900 4,5 2,0 4,0 4,5 7,5
  1200 6,0 2,5 4,5 5,5 8,0

2. Кинотеатры 300 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0
  500 1,6 2,0 3,0 3,5 5,0
  800 2,3 2,0 3,5 4,0 6,0

3. Киноконцертные залы 1000 3,5 2,0 4,0 5,0 8,0
  1200 3,8 2,0 4,5 5,5 8,5

4. Театры 400 1,8 2,0 3,5 4,5 6,0
  600 2,6 2,0 4,0 5,5 6,5
  800 3,2 2,0 4,5 5,5 8,0
  1000 3,9 2,5 5,0 6,0 9,0
  тыс. томов      

5. Библиотеки 75 0,9 2,0 2,5 3,0 3,5
  100 1,1 2,0 3,0 3,5 3,5
  200 1,4 2,0 3,0 3,5 4,0
  500 1,6 2,0 3,5 4,0 4,7
  1000 3,0 2,0 3,5 4,0 5,0

5.5. Объекты торговли и общественного питания

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
  торговая

площадь
     

1. Промтоварный магазин 1000 2,2 2,5 5,0 5,5 6,0
  2000 3,8 3,5 5,0 5,5 7,5
  5000 8,5 4,0 7,0 7,5 10,5

2. Продовольственный 200 1,2 2,0 3,0 3,5 5,5
 магазин 300 1,4 2,0 3,0 3,6 6,0
  500 1,6 2,0 3,5 4,1 6,5
  1000 2,5 2,5 3,5 5,0 7,5
  торговых

мест
     

3. Крытый рынок 100 0,5 2,0 2,0 2,5 3,0
  200 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5

4. Рынок (открытый) 100 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5
  200 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5
  300 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0
  посадочных

мест
     

5. Рестораны 100 1,2 2,0 3,0 3,5 5,0
  200 2,1 2,5 3,0 4,0 6,0
  500 3,3 3,0 4,5 5,0 6,5
  рабочих

мест
     

6. Аптеки 30 1,3 2,0 3,0 3,5 4,5
  50 1,5 2,0 3,5 4,0 5,0
  посадочных

мест
     

7. Кафе 500 0,4 2,0 2,0 2,0 3,0
  100 0,6 2,0 2,5 2,5 3,0
  150 0,8 2,0 3,0 3,0 3,0

5.6. Объекты бытового и коммунального назначения



№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
  тонн белья

в смену
     

1. Химчистки 0,6 1,3 2,0 3,0 3,5 4,5
  1,0 1,6 2,0 3,0 3,5 4,7

2. Прачечные 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 5,5
  3,0 4,5 3,0 4,0 5,0 6,2
  5,0 7,5 3,5 5,0 6,0 7,3

3. Прачечные-химчистки 0,4 1,0 2,0 2,5 3,0 4,5
  0,6 1,2 2,0 2,5 3,0 4,8
  0,8 1,5 2,0 3,0 3,5 5,4
  мест      

4. Бани 50 0,4 2,0 2,0 3,0 4,5
  100 0,7 2,0 2,5 4,5 4,5

5. Сауна с бассейном и 10 0,1 1,0 1,0 1,2 1,5
 комнатой отдыха 20 0,15 1,2 1,5 1,7 2,0

6. Фотоателье - 0,1 1,0 1,0 1,2 1,5
  мест      

7. Гаражи-стоянки:       
 - многоэтажные, 100 2,0 3,0 4,5 5,0 5,7
 надземные 300 6,0 4,0 5,5 7,5 10,0
  500 10,0 4,0 6,5 8,5 12,0
 - подземные, 100 2,0 3,5 5,5 6,0 6,8
 многоэтажные 300 6,0 4,0 5,5 8,5 11,6
  500 10,0 5,0 7,0 9,0 12,7

8. Мастерские срочного
ремонта

- 0,2 1,5 1,5 2,0 2,5

5.7. Объекты учреждений здравоохранения

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
  посещения      

1. Поликлиники:       
 - детская 300 6,6 3,7 4,5 5,6 8,0
  500 8,0 4,2 5,0 6,0 9,0
  800 10,8 5,0 6,0 8,0 11,6
 - взрослая 800 6,3 3,3 4,0 5,0 7,0
  1000 8,0 4,1 5,0 6,5 9,0
  1400 8,5 4,3 5,5 7,0 9,0
  койко-мест      

2. Больницы:       
 - детская 150 7,5 4,5 5,5 6,5 9,5
  300 14,0 4,6 6,0 7,5 12,0
  500 22,0 5,8 7,0 8,3 12,5
 - взрослая 150 9,0 4,5 5,8 7,0 9,8
  300 15,0 5,0 6,3 7,5 11,0
  500 24,0 5,5 6,8 8,0 11,8

3. Диспансеры:       
 - коордилогический 240 13,2 5,8 7,5 8,3 12,5
 - онкологический с

поликлиническим отделение
м

450 22,5 6,0 8,2 9,4 13,5

4. Родильные дома 130 8,5 4,3 5,0 6,5 9,5
  250 13,5 4,6 5,5 7,0 10,5

5. Лечебные корпуса для
расширения больницы:

      

 - терапевтические 60 3,6 3,0 3,6 3,9 5,0
  120 7,0 3,6 4,0 5,3 7,8
 - хирургические 150 9,0 3,8 4,5 6,0 8,2
  240 14,0 4,4 5,0 6,5 9,6
 - детский инфекционный 150 7,5 4,5 5,0 6,5 8,0

5.8. Объекты физкультурно-спортивного назначения

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП



х
1 2 3 4 5 6 7 8
  площадь

спор
тивного

зала, м2

     

1. Крытые спортивные 450 1,3 2,0 2,5 3,5 4,6
 корпуса (однозальные) 650 1,8 2,0 3,0 4,5 5,5
  1000 2,8 2,2 3,5 4,8 6,5

2. Многозальные спортивные
корпуса

      

 - двухзальные 430 2,7 2,3 4,0 5,0 6,5
  380      
 - трехзальные 180 3,0 2,5 4,2 5,5 7,0
  300      
  540      
  площадь

зеркала
воды, м2

     

3. Бассейны крытые с 220 1,1 2,0 3,6 4,3 5,3
 ваннами 400 1,9 2,3 4,2 5,1 7,0
  1000 4,8 3,2 5,0 6,0 8,5

4. Физкультурно- - 5,0 3,0 4,8 6,0 8,5
 оздоровительный  6,0 3,5 5,6 6,9 9,5
 комплекс (ФОК)  7,0 3,5 6,0 7,5 10,5

5. Крытые катки площадь
катка,

1000 м2

0,5 2,0 2,0 2,5 3,5

  количество
зрителей

     

6. Стадионы 1000 10,0 2,0 3,3 3,5 4,5
  15000 14,0 2,1 3,3 4,4 5,5
  20000 18,0 2,4 4,4 5,0 6,5

5.9. Объекты учреждений финансов и юстиции

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
  рабочих

мест
     

1. Районные учреждения
финансирования,

10 0,200 1,0 2,0 2,0 2,5

 страхования (встроенные) 20 0,350 1,5 2,5 2,5 3,0
2. Банки, сбербанки 10 0,25 1,0 2,0 2,0 2,5
 (встроенные) 30 0,6 1,5 2,5 2,5 3,0
  50 0,75 2,0 2,5 3,0 3,5

3. Банки (отдельно 50 0,75 2,0 3,0 3,0 4,5
 стоящие) 100 1,5 2,5 3,5 5,0 6,0
  200 3,0 3,5 4,5 6,0 7,0

4. Офисные помещения 50 0,6 2,0 2,5 3,5 4,0
 (отдельно стоящие) 100 1,2 2,0 3,0 4,0 5,0
  200 2,6 3,5 4,5 5,5 6,5

5. Районные отделения
милиции (отдельно
стоящие)

- 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5

  рабочих
мест

     

6. Здания судов, 10 0,3 1,0 2,0 2,0 2,5
 прокуратуры 50 1,2 2,0 3,0 3,0 5,0

6. Объекты коммунального хозяйства

№ п/п Наименование объекта Мощность объекта Нормы проектирования в месяцах, для стадий
  В нату

ральных 
показателя

х

тыс. кв. м
общей 

площади

ЭП, ТЭО П Р РП

1 2 3 4 5 6 7 8
  количество

заправок в
сутки

     

1. Автозаправочные 250 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5
 станции 500 1,0 1,5 2,2 2,5 3,6
  750 1,3 2,0 2,5 3,0 4,2



  1000 1,6 2,2 2,6 3,3 5,0
  число

постов
     

2. Станции технического 10 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0
 обслуживания 25 1,0 2,2 3,0 3,5 5,0
 автомобилей 30 1,2 2,4 3,5 4,0 5,5
  количество

выездов
     

3. Пожарное депо 8 3,0 2,5 3,5 4,0 6,5
  количество

номеров
     

4. Районная АТС 23-30 тыс. 5,0 3,0 4,5 5,0 6,6
  тонн/сут      

5. Пекарни 2,4 0,5 2,5 3,0 3,5 5,0

6.1. Инженерные сети и сооружения

№ п/п Наименование объекта Единица
измерения

Нормы проектирования в месяцах, для стадий

   ЭП, ТЭО П Р РП
1 2 3 4 5 6 7
1. Водопроводные сети,

диаметром:
1000 п. м.     

 до 600 мм  2,0 3,0 3,5 4,0
 до 1000 мм  3,0 4,0 4,0 4,8
 более 1000 мм  3,5 4,0 4,5 5,4

2. Газопроводы, диаметром: 1000 п. м.     
 до 300 мм  1,5 2,0 2,5 3,5
 до 600 мм  2,0 2,5 3,0 4,0
 более 600 мм  2,5 3,0 3,5 4,5

3. Канализационные сети,
диаметром:

1000 п. м.     

 до 600 мм  2,0 2,5 3,0 4,0
 до 1500 мм  3,5 4,0 4,5 5,5
 более 1500 мм  5,0 5,5 6,0 7,0

4. Тепловые сети, диаметром: 1000 п. м.     
 до 400 мм  3,0 4,0 4,5 5,0
 до 1000 мм  4,0 5,0 6,0 7,0
 более 1000 мм  5,0 6,0 7,0 9,0

5. Электрические кабели 1000 п. м.     
 до 10 кв.  1,0 1,0 1,5 2,0

6. Сети связи 1000 п. м. 1,0 1,0 1,5 2,0
7. Коммуникационные тоннел

и, сечением:
1000 п. м.     

 до 10 кв. м  3,0 4,0 5,0 8,0
 более 10 кв. м  4,0 5,0 6,5 10,0

8. Щитовые тоннели,
диаметром:

1000 п. м.     

 до 2,6 м  3,5 4,0 4,7 6,5
 до 4,0 м  4,5 5,5 6,5 8,0
 более 4,0 м  5,0 6,0 7,0 8,5

9. Городские дороги 1000 п. м.     
 I категории сложности  1,5 2,0 2,5 3,0
 II категории сложности  3,0 4,0 5,0 6,0
 III категории сложности  4,0 5,0 6,5 8,0

10. Набережные 1000 п. м. 4,0 5,0 5,5 6,5
11. Городские мосты,

путепроводы, эстакады
1000 кв. м 2,5 3,0 4,0 5,5

12. Транспортные тоннели 1000 кв. м 2,5 3,0 4,0 5,5
13. Подземные пешеходные

переходы
1000 кв. м 4,0 5,0 6,0 8,0

14. Пруды и водоемы 1 га 2,5 3,0 4,0 5,0
15. Очистные сооружения

поверхностного стока,
расход

объект     

 до 0,1 куб. м/сек  3,0 3,5 4,0 5,5
 до 0,5 куб. м/сек  4,0 4,5 5,0 7,0
 свыше 0,5 куб. м/сек  4,5 5,00 5,5 8,5

16. Электрозащита от коррозии объект     
 1 установка     1,0
 2 установки     1,5
 более 3 установок     2,0

Примечание к таблице 6

Инженерные сети и сооружения

1. Сроки продолжительности проектирования, определенные по таб лице 6, не учитывают время на предпроектные работы:
составление эскиза, получение геоподосновы в МГГТ, получение технических условий и т.п., а также время на согласование проектной



документации.

2. При протяженности инженерных сетей и дорог , не крат ной 1000 п.м., продолжительность проектирования определяется следу ющим
образом:

при протяженности инженерных сетей и дорог менее 1000 п.м. принимаются значения для 1000 п.м.

При протяженности сетей и дорог более  2000 п.м. вводится понижающий коэффициент К =0,8, более 5000 п.м.  - К=0,7.

3. При проектировании инженерных сетей и сооружений в центральной части города, в исторической среде, в зоне охраняе мого
ландшафта, в затесненных условиях при наличии в зоне строительства действующих и перекладыва емых коммуникаций, других
осложняющих факторов продолжительность проектирования определяется с коэффициентом К =1,2.

4. В таблице принята классификация городских дорог по категориям сложности по следующим признакам:

I категория (простые ) -  городские дороги шириной менее 15 м, без перекладки подз емных коммуникаций;

II категория (сложные) - городские дороги шириной более 15 м, при наличии контактной сети, светофоров, с перекладкой коммуникаций,
вырубкой зеленых насаждении;

III категория (очень сложные) - городские дороги с подземными пешеходными переходами, развязками к разных уровнях, перекладкой
крупных коммуникаций и т. п.

5. Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных
сооружений, входящих в комплекс.

Сравнительные данные норм продолжительности проектирования

№ п/п Наименование объекта Мощность тыс. м2
общей площади

Нормативная продолжительность,
месяцев на стадии РП

   старые новые
1 2 3 4 5
1. Многоэтажная застройка до 100,0 13,0 9,5
2. Жилой дом 16 эт. (панельный)  8,0 8,5
3. Детский сад-ясли на 280 мест 2,8 7,0 4,5
4. Продовольственный магазин

торговой площадью 300 м2
1,4 6,5 8,0

5. Больницы на 300 койко-мест
взрослая

14,0 16,0 12,0

6. Банки, отдельно стоящие до 1000 10,0 6,0
7. Ресторан на 100 посадочных

мест
0,5 6,0 5,0

8. Прокладка водопровода d=600 м
м

1,0 км 5,3 4,1

Номенклатура объе ктов приведена в соотв етствие с потребностями текущего времени.


	Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в Москве и ЛПЗП
	ВВЕДЕНИЕ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ И НОРМАТИВОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НОРМ И НОРМАТИВОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	5. НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

