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“Порядок определения расчетнойстоимости строительства и расчетных затрат в составе технико-экономическихобоснований и технико-
экономических предложений по строительству объектов заграницей при участии организаций Российской Федерации“  разработан
Внешнеэкономическимобъединением “Стройкомплектэкспорт” Министерства внешних экономических связейРоссийской Федерации (МВЭС
России) и представлен для введения в действиеГлавным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительныхматериалов
(Главценооразованием) Госстроя России и Главным управлениеминвестиций и технического содействия МВЭС России. В подготовке
документапринимали участие специалисты АО “Зарубежстроймонтаж”, ГПО “Зарубежтрансстрой”,ВПО “Зарубежэнергострой”, ВПО
“Зарубежатомэнергострой”, ВПО“Зарубежнефтегазстрой”, ВО “Атомэнергоэкспорт”, ГПВО “Технопромэкспорт”.Предназначен для широкого круга
специалистов, связанных с вопросами определениястоимости указанного строительства в составе предпроектных проработок.

В разработке и подготовке кизданию участвовали инженеры Б.М.Орфенов (ответственный исполнитель, ВО“Стройкомплектэкспорт”), Л.Н.Крылов,
В.И.Кузнецов, В.К.Одинцов, В.А.Степанов(Госстрой России), В.И.Бондаренко, В.И.Желнин, В.П.Карпиков (МВЭСРоссии).

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящий Порядокпредусматривает положения по определению проектными организациями РоссийскойФедерации расчетной стоимости
строительства во внутренних (базисных) ценахРоссийской Федерации, в валюте страны строительства и расчетных затратроссийских организаций
в смешанных ценах в составе технико-экономическихобоснований (ТЭО) и технико-экономических предложений (ТЭП) по
строительству,осуществляемому за границей при участии организаций Российской Федерации.

Порядок является обязательным дляисполнения по строительству объектов, осуществляемому по межправительственнымсоглашениям, и носит
рекомендательный характер по объектам, строящимся внеуказанных соглашений.

1.2. В составе ТЭО И ТЭП*по строительству объектов, осуществляемому за границей с участием организацийРоссийской Федерации,
определяются:

при строительстве на подрядныхусловиях:

расчетная стоимость строительстваво внутренних (базисных) ценах Российской Федерации;

расчетные затраты российскихорганизаций в смешанных ценах;

расчетная стоимость строительствав валюте страны строительства с выделением расчетной стоимости поставок и услугроссийских организаций;

_____________

* Разработка ТЭО или ТЭП производится в случаях,предусмотренных действующим порядком проектирования объектов для строительстваза
границей. На 01.04.93 действует “Инструкция по проектированию объектов длястроительства за границей”  (СНиП 1.02.03-83). В дальнейшем
вместо этойинструкции намечено ввести в действие новое “Положение по проектированиюобъектов для строительства за границей”.

 

при техническом содействии:

расчетная стоимость строительстваво внутренних (базисных) ценах Российской Федерации;

расчетная стоимость строительствав валюте страны строительства с выделением расчетной стоимости поставок и услугроссийских организаций;

1.3. Расчетная стоимостьстроительства в валюте страны строительства определяется в следующих случаях:

по предложению иностранногозаказчика;

при необходимости определениякапиталовложений в валюте страны строительства при разработке ТЭО или ТЭП.

Необходимость определениярасчетной стоимости строительства в валюте страны строительства устанавливаетсяв задании на разработку ТЭО
или ТЭП.

1.4. Для определениярасчетной стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах РоссийскойФедерации, в валюте страны строительства



и расчетных затрат российскихорганизаций в смешанных ценах составляются сводные расчеты в порядке,установленном разделами 2-4
настоящего Порядка.

 

2.СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ПОДРЯДНЫХУСЛОВИЯХ И ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ
СОДЕЙСТВИИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНУТРЕННИХ (БАЗИСНЫХ)ЦЕНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

2.1. Сводный расчетстоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерациисоставляется на объект в целом по форме
№ 1, приведенной в приложении 1“Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”*,на основании расчетов
стоимости строительства отдельных зданий и сооружений илокальных расчетов стоимости отдельных работ и затрат, составляемых по формам
№2-5, приведенным в приложениях 2-5 этого же Порядка.

По каждой строке сводного расчетастоимости строительства за границей на подрядных условиях во внутренних(базисных) ценах Российской
Федерации выделяется стоимость строительных имонтажных работ, выполняемых собственными силами и силами иностранныхсубподрядных
фирм. 

В сводном расчете стоимостистроительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации средствараспределяются по главам,
перечисленным в п.4.4 “Инструкции о составе, порядкеразработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на
строительствопредприятий, зданий и сооружений” (СНиП 1.02.01-85). При этом стоимость работ изатрат, перечисленных в п.2.10 “б” “Порядка
составления сметной документации пообъектом, строящимся за границей”, в сводный расчет стоимости строительства вовнутренних (базисных)
ценах Российской Федерации не включается.

_____________

* Порядок введен в действие Госстроем России и МВЭСРоссии с 1 апреля 1993 г.

 

2.2. Расчеты стоимостистроительства отдельных зданий и сооружений и локальные расчеты стоимостиотдельных работ и затрат составляются с
использованием укрупненных сметныхнормативов или показателей объектов-аналогов в ценах и нормах, введенных вдействие с 01.01.91. При
этом должны учитываться поправки на различия втехнологических, конструктивных, объемно-планировочных решениях итерриториальных
условиях строительства.

В случае применения в качествепоказателей объектов-аналогов смет, составленных в ценах и нормах,действовавших до 01.01.91, в них должны
вноситься поправки, связанные с ихпересчетом в нормы и цены, введенные в действие с 01.01.91.

При отсутствии укрупненныхнормативов или объектов-аналогов определение стоимости во внутренних (базисных)ценах Российской Федерации
производится:

по строительно-монтажным работам- на основании объемов основных строительных и монтажных работ, определенных вТЭО или ТЭП, с
использованием “Сметных норм и расценок на стромительные работы”(СНиР-91) и “Расценок на монтаж оборудования” (СНиП 4.06-91), а
остальныхстроительно-монтажных работ - в процентах к стоимости основных работ,определяемых расчетом проектной организации;*

по оборудованию - по приводимым всоставе ТЭО или ТЭП спецификациям на основное оборудование** илиукрупненным показателям стоимости
этого оборудования, а по остальномуоборудованию - в процентах к стоимости основного оборудования, определяемыхрасчетом проектной
организации*.

Стоимость строительно-монтажныхработ определяется для условий базисного района (первый территориальный район),стоимость местных
материалов - по Московской области. В случае, если в качествепоказателей объектов-аналогов принимаются сметы для объектов строительства
вдругих территориальных районах Российской Федерации, то в них должны вноситьсяпоправки, связанные с приведением их к уровню базисного
района.

2.3. Накладные расходы ***принимаются:

на строительные работы - попредельным нормам, установленным для организаций генеральных подрядчиковпостановлением Государственного
комитета РСФСР по архитектуре и строительствуот 17.01.91 № 10;

____________

* Расчеты по определению процентов составляются наосновании смет на строительство аналогичных объектов на территории
РоссийскойФедерации.

** Спецификации составляются с применением оптовых цен,приведенных в прейскурантах, утвержденных во исполнение постановления
СоветаМинистров бывшего Союза ССР от 14.06.88 № 741, и коэффициентов, утвержденныхпостановлениями Государственного комитета СССР по
ценам от 01.06.90 № 411 иГосударстенного комитета РСФСР по ценам от 07.06.90 № 308. Транстпортныерасходы, стоимость погрузочно-
разгрузочных работ и заготовительно-складскиерасходы включаются в спецификации в процентах к стоимости оборудования,определяемых
расчетом проектной организации на основании смет на строительствообъектов на территории Российской Федерации (или за границей с
участиемроссийских организаций) с приведением к уровню базисного района.

*** В отличие от Методических рекомендаций, приложенных кписьму Министерства архитектуры, строительства и коммунального
хозяйстваРоссийской Федерации от 30.10.92 № ВФ-907/12.

 

на монтажные и специальныестроительные работы - по единым предельным нормам, установленным постановлениемГосстроя СССР от
29.12.90 № 117 и подтвержденным постановлениемГосударственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству от 17.01.91 №10.

Плановые накопления* принимаютсяв размере 8 процентов от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов**.

2.4. Средства на временныездания и сооружения определяются:

для строительства на подрядныхусловиях - по сметным нормам СНиП 4.09-91 или на базе объектов-аналогов,построенных за гарницей, с учетом
поправок на конкретные условия строительства,в том числе по строительству жилых поселков и производственных баз, исходя изпредложений по
организации строительства, предусмотренных ТЭО или ТЭП;

для строительства при техническомсодействии организаций Российской Федерации - по сметным нормам СНиП 4.09-91.



2.5. Дополнительныезатраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время***,определяются по нормам НДЗ-91
(СНиП 4.07-91) для III температурной зоны, безпересчета в текущий уровень цен**** .

_______________

* В отличие от Методических рекомендаций, приложенных кписьму Министерства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунальногохозяйства Российской Федерации от 30.10.92 №БФ-906/12.

** см.п. 1.2.3. “Методических рекомендаций по определениюсметной стоимости и договорных цен в строительстве и капитальном
ремонте,осуществляемом на территории РСФСР в 1992 г.”, приложенных к письмуГосударственного комитета РСФСР по архитектуре и
строительству от 23.09.91 №Ц-60/12, и Изменения и дополнения к этому письму, приложенные к письмуМинистерства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйстваРоссийской Федерации от 17.01.92 № БФ-39/12.

*** В сводный расчет на строительство в странах с жаркимклиматом не включаются.

**** В отличие от п.2.3.1. Методических рекомендаций,приложенных к письму Министерства архитектуры, строительства ижилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 03.11.92 № БФ-925/12.

 

2.6. Стоимость проектных иизыскательских работ определяется по укрупненным показателям объектов-аналоговво внутреннизх ценах Российской
Федерации с приведением к уровню 1991 г.

2.7. Резерв средств нанепредвиденные работы и затраты принимается в размерах, установленных дляопределения расчетной стоимости
строительства в ТЭО строительства на территорииРоссийской Федерации*.

_____________

* На территории Российской Федерации действуют“Предельные размеры резерва средств на непредвиденные работы и затраты,включаемого в
сводные сметные расчеты” (приложение 9 “Инструкции о составе,порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной
документации настроительсво предприятий, зданий и сооружений” (СНиП 1.02.01-85). Всоответствии с письмом Госстроя СССР и Госплана СССР
от 28.04.86 № 18-Д/ЛБ-11-Дк этим нормам при определении расчетной стоимости строительства в ТЭОприменяются коэффициенты:

покрупным и сложным предприятиям и сооружениям - 1,4;

подругим предприятиям и сооружениям (зданиям), намечаемым к строительству поиндивидуальным проектам, - 1,2.

 

2.8. При составлениисводного расчета стоимости строительства во внутренних (базисных) ценахРоссийской Федерации не учитываются расходы,
перечисленные в п.2.11. “Порядкасоставления сметной документации по объектам, строящимся за границей”.

 

3.СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СМЕШАННЫХ ЦЕНАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВООБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА
ПОДРЯДНЫХ УСЛОВИЯХ

 

3.1. Сводный расчет затратроссийских организаций в смешанных ценах составляется по форме № 6, приведеннойв приложении 6 “Порядка
составления сметной документации по объектам,строящимся за границей” (без надписей о согласовании и утверждении) пономенклатуре
приложения 7 этого же Порядка.

Допускается укрупнение указаннойноменклатуры.

3.2. Сводный расчет затратроссийских организаций в смешанных ценах может составляться одним из следующихспособов:

3.2.1. Пересчет стоимостиво внутренних (базисных) ценах Российской Федерации в смешанные цены покоэффициентам, определенным по
объектам-аналогам;

3.2.2. Применение удельныхпоказателей в смешанных ценах, разработанных на основании данныхобъектов-аналогов;

3.2.3. Определение всмешанных ценах одних видов затрат по удельным показателям в смешанных ценах идругих видов затрат по
индивидуальным расчетам;

3.2.4. Определение всехвидов затрат в смешанных ценах по индивидуальным расчетам.

3.3. При примененииспособа, указанного в п.3.2.1. настоящего Порядка, стоимость в смешанных ценахстроительно-монтажных работ,
оборудования, проектно-изыскательских работопределяется умножением их стоимости во внутренних (базисных) ценах РоссийскойФедерации по
проектируемому объекту на коэффициенты, определенные пообъектам-аналогам, построенным или строящимся в той же стране. Эти
кэффициентыопределяются делением соответствующих видов затрат в смешанных ценах настоимость их во внутренних (базисных) ценах
Российской Федерации по принятомуобъекту-аналогу.

При этом:

стоимость во внутренних(базисных) ценах Российской Федерации строительно-монтажных работ,оборудования, проектно-изыскательских работ
по объекту-аналогу и проектируемомуобъекту должна приниматься в сопоставимых ценах, а если их уровень различен -приводиться к единому
уровню;

затраты в смешанных ценах пообъекту-аналогу принимаются по утвержденной смете с внесением соответствующихпоправок, определяемых
расчетами.

К таким поправкам, например,могут относиться:

поправки на различия вгеографических условиях строительства (удаленность объекта от морского порта ижелезных дорог страны строительства,
особенности климатических условий и др.);

поправки на различия ворганизационных формах строительства (привлечение иностранных субподрядных фирмк выполнению работ,
соотношение российских и местных рабочих и др.);

поправки на различия в ожидаемыхконтрактных условиях (налоги и сборы, предоставление жилья, оплата отдельныхвидов расходов



инозаказчикам сверх цены контракта и др.);

поправки на различияценообразующих факторов (уровень цен на материалы и оборудование, поставляемыеиз Российской Федерации или
закупаемые за иностранную валюту, уровеньзаработной платы российских специалистов или местных рабочих, курс иностраннойвалюты и др.).

Размер затрат российскогозаказчика, устанавливаемых по смете в смешанных ценах для объекта-аналога,определяется в процентах от стоимости
строительно-монтажных работ илиоборудования с внесением, в случае необходимости, соответствующих поправок.

Средства на пусконаладочныеработы определяются в смешанных ценах в таком же порядке, что и настроительно-монтажные работы, причем
при расчете коэффициентов принимаютсясметы на пусконаладочные работы в смешанных ценах и во внутренних (базисных)ценах Российской
Федерации. В случае отсутствия по объектам-аналогам смет вовнутренних (базисных) ценах Российской Федерации на пусконаладочные работы
дляэтих целей могут быть использованы коэффициенты, определенные по тем жеобъектам-аналогам для строительно-монтажных работ, с
внесением соответствующихпоправок на различия в структуре строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Средства на обеспечение периодагарантийной эксплуатации определяются в смешанных ценах, исходя из показателейпо объекту-аналогу, с
пересчетом их по данным для проектируемого объекта: накомандирование российских специалистов - по числу человеко-месяцев и
наматериальные ресурсы - по количеству  и виду ресурсов, а также с учетомпоправок, аналогичных вышеупомянутым.

Распределение стоимости поотдельным статьям номенклатуры затрат (см. п.3.1. настоящего Порядка)производится пропорционально их
удельному весу в общей стоимости по своднойсмете в смешанных ценах по объекту-аналогу с учетом указанных выше поправок.

Копии сводных смет в смешанныхценах и сводных сметных расчетов во внутренних (базисных) ценах РоссийскойФедерации по объекту-аналогу,
расчеты поправок и другие расчеты включаются всостав обосновывающих материалов к сводному расчету затрат российских организацийв
смешанных ценах.

3.4. При примененииспособа, указанного в п.3.2.2. настоящего Порядка, затраты в смешанных ценах(по номенклатуре, указанной в п.3.1.)
определяются умножением удельногопоказателя, разработанного, по данным объекта-аналога, в смешанных ценах, наколичество единиц по
проектируемому объекту, на которые разработаны удельныепоказатели в смешанных ценах.

Удельные показатели в смешанныхценах, в зависимости от вида затрат, могут разрабатываться:

на единицу сметной стоимости всопоставимых ценах (1 млн. рублей строительно-монтажных работ или оборудованияво внутренних (базисных
ценах) Российской Федерации, 1 млн. рублей стоимостиоборудования или материалов в смешанных ценах и др.);

на единицу проектного показателя(годовой выпуск продукции промышленного предприятия, мощность электростанции,протяженность пути
железной дороги, количество жилой или общей площади объектовжилищно-гражданского назначения и др.);

на единицу потребных длястроительства трудовых затрат или материально-технических ресурсов (на 1человеко-час, 1 человеко-день или 1
человеко-месяц трудовых затрат, 1 тоннаматериально-технических ресурсов);

на другую единицу, применениекоторой обеспечивает достаточную достоверность определяемых затрат.

При разработке удельныхпоказателей в смешанных ценах на основании данных объектов-аналогов должныприменяться поправки, аналогичные
предусмотренным в п. 3.3. настоящего Порядка.

Расчеты удельных показателей всмешанных ценах вместе с копиями сводных смет в смешанных ценах и сводныхсметных расчетов во внутренних
(базисных) ценах Российской Федерации пообъекту-аналогу и расчетами поправок включаются в состав обосновывающих материаловк сводному
расчету затрат российских организаций в смешанных ценах.

3.5. При примененииспособа, указанного в п. 3.2.3. настоящего Порядка, затраты в смешанных ценах(по номенклатуре, указанной в п. 3.1.)
определяются в соответствии с п. 3.4.или 3.6. настоящего Порядка, в зависимости от степени достоверности определениязатрат в соответствии с
п. 3.4. и полноты разработки проектных материалов,позволяющей определять затраты в соответствии с п. 3.6.

3.6. При примененииспособа, указанного в п. 3.2.4. настоящего Порядка, затраты в смешанных ценах(по номенклатуре, указанной в п. 3.1.)
определяются для каждого вида затратиндивидуальными расчетами, составляемыми применительно к порядку,установленному разделом 3
“Сводная смета в смешанных ценах на строительствообъектов за границей на подрядных условиях” “Порядка составления сметнойдокументации
по объектам, строящимся за границей”.

При этом:

вместо условий заключенногоконтракта применяются условия проекта контракта, а при его отсутствии -предполагаемые контрактные условия по
данным соответствующего российскогозаказчика;

вместо данных раздела проекта“Организация строительства” применяются предложения по организациистроительства, содержащиеся в ТЭО или
ТЭП;

потребное количество материальныхресурсов для строительства определяется на основании выборок из расчетов вовнутренних (базисных) ценах
Российской Федерации, разработанных в соответствиис разделом 2 настоящего Порядка;

стоимость основного оборудованияопределяется на основании спецификаций, разрабатываемых в составе ТЭО (ТЭП), авспомогательного
оборудования - в процентах от стоимости основногооборудования, исчисленных по объектам-аналогам;

стоимость содержания российскихспециалистов определяется расчетами, составляемыми по укрупненным показателям,исчисляемым на основе
объектов-аналогов (на 1 человеко-месяц, на 1 млн. рублейстроительно-монтажных работ во внутренних (базисных) ценах Российской Федерациии
др.);

сумма амортизационных отчисленийи эксплуатационных расходы по строительным машинам, механизмам, средствамтранспорта и другим
имущественным средствам генерального подрядчикаопределяются расчетами на основании укрупненных показателей, исчисляемых пообъектам-
аналогам;

перечни закупок за местную валютуне утверждаются;

в состав документации невключается форма № 13 (приложение 28), приведенная в “Порядке составлениясметной документации по объектам,
строящимся за границей”.

3.7. При составлениисводных расчетов затрат российских организаций в смешанных ценах:

применяются исходные данные поместным затратам в соответствии с п.п. 3.4. и 4.1. “Инструкции попроектированию объектов для строительства
за границей” (СНиП 1.02.03-83), а приих отсутствии или недостаточной полноте - ранее собранные исходные данные длядругих объектов в данной
стране и информационные материалы Торгпредства РоссийскойФедерации в стране строительства;

перевод иностранной валюты(свободно конвертируемой валюты, валюты страны строительства и валюты третьихстран) производится по
соответствующим видам курсов иностранных валют в рубляхЦентрального банка Российской Федерации в соответствии с п. 1.8.



“Порядкасоставления сметной документации по объектам, строящимся за границей” на датусоставления сводного расчета:

резерв средств на непредвиденныеработы и затраты принимается в размере до 14 процентов от общей стоимости посводному расчету в
смешанных ценах (в рублях и иностранной валюте,пересчитанной в рубли), за исключением затрат, перечисленных в п. 3.41 “Порядкасоставления
сметной документации по объектам, строящимся за границей”, и сучетом отнесения части резерва к затратам генерального подрядчика
всоответствии с тем же пунктом этого Порядка;

при включении в сводный расчетзатрат на приобретение российским заказчиком за иностранную валюту длягенерального подрядчика
строительных машин, механизмов, транспортных средств идругих основных средств из общего итога сводного расчета и из общей суммызатрат
генерального подрядчика исключается рублевое покрытие в суммеприобретения этих основных средств с начислением комиссионных в
пользуроссийского заказчика в размере (в проценте), установленном российскимзаказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.

3.8. В тех случаях, еслипредполагается заключение контракта на строительство объекта, то передпередачей иностранному заказчику проекта
контракта сводный расчет затратроссийских организаций в составе ТЭО или ТЭП приводится в соответствие сусловиями проекта контракта и
утверждается российским заказчиком и генеральнымподрядчиком. Утверждение оформляется протоколом, составляемым по форме,приведенной
в приложении к настоящему Порядку.

Если к этому времени всоответствии с п. 12.11 (последний абзац) “Инструкции по проектированиюобъектов для строительства за границей”
(СНиП 1.02.03-83) выпущена (но неутверждена) сводная смета в смешанных ценах к проекту (рабочему проекту), тоуказанный протокол
составляется на основе этой сметы, которая также должна бытьприведена в соответствие с условиями проекта контракта.

3.9. Общая сумма посводному расчету затрат российских организаций, утвержденному в порядке,установленном п. 3.8. настоящего Порядка,
является предельным размером дляобщей суммы сводной сметы в смешанных ценах.

В случае, если при заключенииконтракта будут изменены контрактные условия или объем контрактныхобязательств, исходя из которых составлен
утвержденный протокол, то он подлежитсоответствующему уточнению, а также переутверждению в том же порядке.

Сводные расчеты затрат российскихорганизаций также корректируются и переутверждаются с учетом пересчетаиностранной валюты по курсу
Центрального банка Российской Федерации на датузаключения контракта.

 

4.СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ПОДРЯДНЫХУСЛОВИЯХ И ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ
СОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕСТРАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

4.1. Сводный расчетстоимости строительства в валюте страны строительства составляется по форме №15, приведенной в приложении 30
“Порядка составления сметной документации пообъектам, строящимся за границей”. К нему прилагается ведомость расчетнойстоимости
поставок и услуг российских организаций, составляемая по форме № 16,приведенной в приложении 31 этого же Порядка.

4.2. Сводный расчет ввалюте страны строительства для строительства объектов за границей составляетсяв порядке, аналогичном указанному в
разделе 6 “Порядка составления сметнойдокументации по объектам, строящимся за границей”.

4.3. Резерв средств нанепредвиденные работы и затраты включается в сводные расчеты стоимостистроительства в валюте страны строительства
в размере до 14 процентов от общейсуммы по расчету.

 

УТВЕРЖДАЮ:   УТВЕРЖДАЮ:
 ______________________   ______________________

 должность, подпись   должность, подпись
 (инициалы, фамилия)   (инициалы, фамилия)

 “     “___________ 19   г.   “     “____________ 19   г.

 

ПРОТОКОЛ

согласованиязатрат российских организаций в смешанных ценах 

настроительство ______________________________________________

(наименование объекта и страныстроительства)

 

на подрядных условиях

 

1. Затраты Российских организацийв смешанных ценах, определенные сводным сметным расчетом в составетехнико-экономических обоснований
предложений (ненужное не печатать),составленным__________________________________________________________________________ ,

(наименованиеорганизации, составившей расчет)

утверждаются в следующих суммах:

всего затрат российскихорганизаций по строительству объекта ________ тыс. руб., в том числе в инвалюте________ тыс. руб.;

всего затрат, относимых наконтракт __________ тыс. руб., в том числе в инвалюте __________ тыс. руб.;

в расчет внесены уточнения, произведенныепри согласовании затрат.

2. Перевод иностранной валюты врубли произведен по __________ курсу Центрального банка Российской Федерации на__________.

                                                                                                            (видкурса)                                                                                                            (дата)

3. Прочие условия_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________



4. Сумма затрат, утвержденнаянастоящим протоколом, вкючает затраты всех российских организаций, участвующихв строительстве объекта.
Распределение сумм затрат по исполнителям принимаетсяв следующих размерах (в тыс. руб.):

 

   Всего затрат Затраты генерального
подрядчика

Затраты Российского
заказчика

Номера

статей

Номера смет
или расчетов

Наименование работ и затрат Всего в том числе в
инвалюте,

пересчитанной в
рубли

Всего в том числе в
инвалюте,

пересчитанной в
рубли

Всего в том числе в
инвалюте,

пересчитанной в
рубли

1. Проектные и изыскательские работы
1.1 Сводная

смета
Стоимость проектных и изыскательских работ + + + + + +

2. Материалы и оборудование, поставляемые из Российской Федерации
2.1 Расчет № Стоимость строительных материалов, изделий

и конструкций
+ - + - - -

2.2 Расчет № Стоимость технологического, энергетического,
санитарно-тнхнического и другого
оборудования

+ - + - + -

2.3 Расчет № Стоимость перевозки материалов,
оборудования, строительных машин и
механизмов, транспортных средств и других
грузов в пределах Российской Федерации. а
также государств, входивших ранее в Союз ССР

+ + + + + +

2.4 Расчет № Расходы в порту отправления и на морской
фрахт до порта назначения за границей при 
поставке за границу материалов и
оборудования

+ + - - + +

2.5 Расчет № Расходы в порту отправления и на морской
фрахт до порта назначения за границей при 
поставке за границу основных средств
генерального подрядчика 

+ + - - + +

2.6 Расчет № Расходы на морской фрахт от порта
отправления за границей и в порту назначения
при  возврате в Российскую Федерацию
основных средств генерального подрядчика

+ + - - + +

2.7 Расчет № Расходы по перевозке грузов по территории
третьих стран

+ + - - + +

2.8 Расчет № Стоимость страхования грузов от порта
отправления до порта назначения за границей
и от порта назначения или железнодорожной
станции в стране строительства до места
строительства

+ + - - + +

2.9 Расчет № Амортизационные отчисления на полное
восстановление по строительным машинам,
механизмам, транспортным средствам и
другим основным средствам генерального
подрядчика

+ - + - - -

  ИТОГО: + + + + + +
3. Материалы и оборудование, приобретаемое в третьих странах

3.1 Расчет № Затраты на приобретение оборудования и
материалов с учетом транспортных расходов до
страны строительства

+ + - - + +

3.2 Расчет № Затраты на приобретение строительных
машин, механизмов, транспортных средств и
других основных средств за счет общих
поступлений по контракту с учетом
транспортных расходов до страны
строительства

+ + - - + +

  ИТОГО: + + - - + +
4. Содержание российских специалистов, командируемых за границу

4.1 Смета № Стоимость содержания рабочих, занятых на
выполнении строительно-монтажных работ,
включая механизаторов

+ + + + - -

4.2 Смета № Стоимость содержания рабочих подсобных
производств, обслуживающих и прочих хозяйств,
включая работников автотранспорта

+ + + + - -

4.3 Смета № Стоимость содержания персонала для
осуществления шефмонтажа оборудования

+ + + + + +

4.4 Смета № Стоимость содержания административно-
управленческого персонала (АУП) и линейно-
производственного персонала (ЛПП) российской
строительно-монтажной организации

+ + + + - -

4.5 Смета № Стоимость содержания персонала коммерческо
-юридической группы российского заказчика

+ + - - + +

4.6 Смета № Затраты на содержание представительства
российского заказчика

+ + - - + +

4.7 Смета № Затраты на командирование за границу
специалистов для проведения ревизии
производственно-хозяйственной деятельности
генерального подрядчика и российского
заказчика

+ + + + + +

  ИТОГО: + + + + + +
5. Местные затраты по строительству

5.1 Расчет № Стоимость оборудования, материалов, изделий
и конструкций, горюче-смазочных материалов,

+ + + + + +



энергоресурсов и др., приобретаемых в стране
строительства

5.2 Расчет № Стоимость строительных машин, механизмов,
транспортных средств и других основных
средств, приобретаемых в стране
строительства

+ + - - + +

5.3 Расчет № Стоимость транспортирования силами
иностранных фирм материалов, оборудования
и основных средств по территории страны
строительства

+ + + + - -

5.4 Расчет № Расходы по найму местного персонала + + + + - -
5.5 Расчет № Расходы, связанные с привлечением

иностранных субподрядных фирм к
выполнению строительно-монтажных работ и
других услуг

+ + + + + +

5.6 Расчет № Расходы, связанные с услугами иностранных
посреднических и агентских фирм

+ + - - + +

5.7 Расчет № Расходы по налогам, сборам, социальным
обложениям и другим расходам, связанным с
обеспечением исполнения законодательства
страны строительства и оплачиваемым
российскими организациями

+ + + + + +

5.8 Расчет № Всевозможные расходы, связанные с
эскалацией местных затрат в стране
строительства в период выполнения
контрактных обязательств в случаях, когда по
условиям контракта на строительство объекта
предусмотрена твердая контрактная цена

- + - + - -

  ИТОГО: + + + + + +
6. Пусконаладочные работы и обеспечение периода гарантийной эксплуатации

6.1 Смета № Средства на пусконаладочные работы и
обеспечение периода гарантийной
эксплуатации

+ + + + + +

7. Прочие работы и затраты
7.1 Расчет №1

(с
приложением
сметы во
внутренних
(базисных)
ценах
Российской
Федерации)

Средства на строительство временных зданий
и сооружений

+ + + + - -

7.2 Расчет № Накладные расходы российской строительно-
монтажной организации

+ + + + - -

7.3 Расчет № Средства на оплату российским банкам
процентов за пользование кредитом по
срочным ссудам

+ - + - + -

7.4 Смета № Средства на обучение иностранных
специалистов в Российской Федерации

+ - - - + -

7.5 Расчет № Средства, связанные с содержанием на
территории Российской Федерации аппарата
управления организаций генерального
подрядчика, включая производственно-
комплектовочные базы, а также  с содержанием
этих баз и складов и комплектацией
оборудования, изделий, инструмента и
материалов

+ - - + - -

7.6 Расчет № Представительские расходы российских
организаций за границей

+ + + + + +

7.7 Расчет № Средства, связанные с обеспечением
российских специалистов за время их работы за
границей жильем, мебелью, бытовым
оборудованием и коммунальными услугами

+ + + + - -

7.8 Расчет № Затраты на обеспечение жильем местных
рабочих

+ + + + - -

7.9 Расчет № Средства на медицинское обслуживание
российских специалистов за время их
нахождения за границей

+ + + + + +

7.10 Расчет № Расходы, связанные со страхованием
строительства и имущества российской
строительно-монтажной организации в период
строительства

+ + - - + +

7.11 Расчет № Расходы по оплате экспортного тарифа
Российской Федерации (экспортные пошлины)
и сборов за таможенное оформление товаров
при экспортных операциях

+ + + + + +

7.12 Расчет № Затраты на лицензирование + - + - + -
7.13 Расчет № Затраты по выплате комиссионного

вознаграждения в пользу российского заказчика
+ + + + - -

7.14 Расчет № Сметная нормативная прибыль + - + - + -
7.15 Расчет № Стоимость экспертизы предпроектной и

проектно-сметной документации, проводимой
экспертными организациями, работающими на
условиях хозяйственного расчета

+ + + + + +

7.16 Расчет № Другие затраты, связанные с выполнением
контракта (субконтракта) по строительству

+ + + + + +



объекта
  ИТОГО: + + + + + +
 Расчет № Резерв средств на непредвиденные работы и

затраты
+ + + + - -

  ИТОГО: + + + + + +
 Расчет № Возвратные суммы по временным зданиям и

сооружениям
+ + + + - -

  ВСЕГО затрат российских организаций по
строительству объекта

+ + + + + +

 Расчет № Рублевое покрытие генерального подрядчика за
приобретенные российским заказчиком за
иностранную валюту основные средства

+ - + - - -

  ВСЕГО затрат, относимых на контракт + + + + + +

 

Директор (главный инженер)проектной организации _______________________________________________________

[подпись(инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта______________________________________________________________________________

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник_____________________________отдела _______________________________________________________________________________

                                       (наименование)                                                                                [подпись(инициалы, фамилия)]

 

Приложениек Протоколу

согласованиязатрат российских организаций

всмешанных ценах  на строительство _______

___________________________________________

(наименованиеобъекта и страны строительства)

наподрядных условиях 

 

РАСШИФРОВКА

средствв иностранной валюте, пересчитанной в рубли,

посоответствующим единицам иностранных валют

 

Номера
статей

Наименование
работ и затрат по

статьям,
предусмотренным

Сумма в
иностранной

валюте,
пересчитанная в

Принятый курс
иностранной валюты
в рублях (..... руб. за

....... единиц
иностранной

Сумма в
соответствующих

единицах
иностранной валюты

 п.4 Протокола рубли (в тыс.
руб.)

валюты)    

 

_____________________________________________

ИТОГО...

 

Составил____________________________________

                           [подпись(инициалы, фамилия)]

 

Проверил____________________________________

                           [подпись(инициалы, фамилия)]
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