
Карта трудового процесса строительного производства. Монтаж стенок лоджий БС-20-2

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КТ-4.1-8.47-77  
Разработана трестом Мосоргстрой* и ЦНИБ-Мосстрой

Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в
строительстве Госстроя СССР для внедрения в

строительное производство

МОНТАЖ СТЕНОК ЛОДЖИЙ БС-20-2  

Входит в комплект карт ККТ-4.1-2

Возведение крупнопанельных жилых домов серии 1-515/9
Взамен КТ-4.1-8.47-75  

* 113095, Москва, Ж-95, ул. Б. Полянка, 51а.

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.3. Карта предназначена дня организации труда рабочих при монтаже башенным краном стенок лоджий площадью до 6 м2.

1.2. Показатели производительности труда

 По карте По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, стенок 10,0 6,1
Затраты труда на одну стенку, чел.-ч 0,8 1,3

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо установить панели наружных стен и уложить плиту перекрытия лоджии.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А.11-70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажник конструкций V разряда (М1) - 1

монтажник конструкций IV "             (М2) - 1

такелажник III разряда                        (Т) - 1

машинист крана V "                             (М) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры ГОСТ, № чертежа Количество, шт.
Струбцина Чертеж 4107 треста Мосоргстрой 1
Подкос Чертеж 250 того же треста 1
Ящик-контейнер для раствора Чертеж 3182 того же треста 1
Тяга для дистанционной расстроповки Чертеж 3974 того же треста 1
Подштопка Чертеж 226 того же треста 1
Отвес-рейка РЧ-602-76 ЦНИИОМТП* 1
Лом монтажный ГОСТ 1405-72 2
Лопата ГОСТ 3620-63 2
Кельма ГОСТ 9533-71 1
Ведро - 1
Метла - 1
Щетка стальная Каталог-справочник ЦНИИТЭстроймаша**,

стр. 83
1

Ящик с инструментами - 1
Строп двухветвевой РЧ-507-72 ЦНИИОМТП 1

* Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.

** 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по установке стенок лоджий выполняют в следующем порядке: подготовляют стенку к строповке, стропят и подают ее к
месту установки; устраивают растворную постель; устанавливают стенку на растворную постель; рихтуют стенку в проектное положени
е, выверяют и временно крепят ее; расстроповывают стенку; уплотняют раствор в горизонтальном шве; подготовляют место установки
следующей стенки.

4.2. Организация рабочего места



- рабочие места монтажников

1 - струбцина с подкосом; 2 - лом; 3 - отвес-рейка; 4 - подштопка; 5 - ящик с инструментами; 6 - ведро; 7 - метла; 8 - лопата; 9 - ящик с
раствором; 10 - тяга для дистанционной расстроповки

Примечание. При установке стенок лоджий монтажник М 1 находится на перекрытии смонтированного этажа (рис. а), а монтажник М 2 -
на перекрытии лоджии нижележащего этажа (рис. б).

4.3. График трудового процесса

4.4. Описание операций

№ по
графику Наименование операций, их продолжительность,* исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 2
1 ПОДГОТОВКА СТЕНКИ К СТРОПОВКЕ; 8,5 мин; Т; стальная щетка

Такелажник проверяет маркировку стенки, состояние монтажных петель и наличие закладных деталей, очищая их при
необходимости стальной щеткой

2 СТРОПОВКА И ПОДАЧА СТЕНКИ К МЕСТУ УСТАНОВКИ; Т - 1,5 мин; М - 2,5 мин; строп

Такелажник поочередно заводит крюки стропа в монтажные петли стенки и, отойдя на 4 - 5 м, подает команду машинисту
крана приподнять стенку на 20 - 30 см, а затем, убедившись в надежности строповки, подает сигнал поднять и переместить
стенку к месту установки

3 УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ ПОСТЕЛИ; 1,5 мин; М1, М2; лопата, кельма

Монтажник М1 лопатой подает раствор на место установки стенки, а монтажник М2 - кельмой разравнивает его слоем на 5 -



8 мм выше проектного шва

4 УСТАНОВКА СТЕНКИ НА РАСТВОРНУЮ ПОСТЕЛЬ; 1 мин; М1, М2; строп

Монтажник М1, находясь на перекрытии смонтированного этажа, а монтажник М2 - на перекрытой лоджии нижнего этажа,
принимают стенку на расстоянии 20 - 30 см от растворной постели и разворачивают ее в нужном направлении. Затем по
сигналу монтажника М1 машинист крана медленно опускает стенку на подготовленную постель, оставляя ветви стропа
натянутыми

5 РИХТОВКА, ВЫВЕРКА И ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТЕНКИ; 4 мин; М1, М2, М; отвес-рейка, лом, строп, струбцина с подкосом

Монтажник М1 проверяет правильность установки основания стенки по расстоянию от риски, закрепляющей смещенную ос
ь стенки на перекрытии, до внутренней грани стенки и подает сигнал машинисту крана ослабить натяжение ветвей стропа.
Вертикальность стенки монтажники М1, и М2 проверяют с помощь к отвеса-рейки. Небольшие отклонения от проектного
положения монтажник М2 устраняет, рихтуя стенку ломом. Затем электросварщик крепит стенку вверху, а монтажник М1
переходит на плиту перекрытия нижней лоджии и вместе с монтажником М2 временно закрепляет стенку струбциной

6 РАССТРОПОВКА СТЕНКИ; 0,5 мин; М1, М; строп, тяга для дистанционной расстроповки

Монтажник М1 при помощи тяги для дистанционной расстроповки поочередно выводит крюки стропа из монтажных петель
стенки



9 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ СЛЕДУЮЩЕЙ СТЕНКИ; М1 - 3 мин; М2 - 2,5 мин; ведро, метла

Монтажники М1 и М2 размещают оснастку, инвентарь, приспособления и инструменты по схеме организации рабочего мест
а. Монтажник М2 очищает от мусора место установки следующей стенки и смачивает его водой при помощи метлы

* На одну стенку лоджии.
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