
Карта трудового процесса строительного производства. Нанесение терразитового раствора на фасады зданий

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
ККТ-8.0-4 (3 КАРТЫ)

ТЕРРАЗИТОВАЯ ШТУКАТУРКА

ЯРОСЛАВЛЬ 1977

Карты предназначены для организации труда рабочих при производстве штукатурных работ.

1. В настоящий комплект входят карты трудовых процессов:

- оштукатуривание откосов и подготовка поверхностей под терразитовую штукатурку;

- нанесение терразитового раствора на фасады зданий;

- обработка терразитовой штукатурки под фактуру.

При подготовке карт использованы составленные ЦНИИОМТП Госстроя СССР Руководства по организации труда при производстве
строительно-монтажных работ, разработанные ВНИПИ труда в строительстве карты трудовых процессов и аналогичные материалы,
выпущенные другими организациями.

2. Данные карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта бригад штукатуров СУОР-5 Вильнюсского стройтреста
№ 1 Минстроя Литовской ССР. При изучении отобраны и включены в настоящие карты наблюдавшиеся в этих бригадах наиболее
рациональные приемы труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособлений.

3. Данные о продолжительности выполнения работ и затратах труда получены на основе наблюдений методом фотоучета и
хронометража.

4. Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты по сравнению с ЕНиР от 14,5 % до 42,5 % за счет улучшения
организации труда, рационального разделения труда и применения средств малой механизации.

Карта трудового процесса строительного производства КТ-8.0-7.5-74  
Нанесение терразитового раствора на фасады зданий Разработана трестом Оргтехстрой Минстроя Литовской

ССР.

Рассмотрена, откорректирована и рекомендована
ИОМТПС Минстроя СССР для внедрения в строительное

производство

 

Входит в комплект карт ККТ-8.0-4 «Терразитовая штукатурка»

  

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при выполнении терразитовой штукатурки гладких кирпичных стен с
проемностью более 20 %.

1.2. Показатели производительности труда

Наименование По карте По ЕНиР (вручную)
Наработка на 1 чел.-день оштукатуренной поверхности, м2 16,0 9,2

Затраты труда на 1 м2 оштукатуренной поверхности, чел.-ч 0,5 0,87

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы (4 %) и отдых (12 %).

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет механизированного нанесения слоев терразитовой
штукатурки без устройства подготовительного слоя-штукатурки и сокращения численного состава звена штукатуров по сравнению с
ЕНиР.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо:

- подготовить основание - промаячить и оштукатурить откосы и пояски проемов;

- разметить и прибить деревянные рейки под русты;

- приготовить терразитовый раствор;

- доставить на рабочее место инструменты и материалы.

2.2. Работы следует выполнять соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии со СНиП III-А.11-70 § 17.

2.3. Режим труда и отдыха определен из условия оптимально высокого темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с
«Основами методики технического нормирования труда в строительстве», выпуск 1, приложения 2 и 3.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

Штукатур V разряда (Ш1) - 1



Штукатур III разряда (Ш 2) - 1

3.2. Инструмента, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры Гост, № чертежа Количество, шт.
Штукатурный агрегат (в комплекте) ША-2Б Чертеж № 5116.000 треста Оргтехстрой

Минстроя Лит. ССРх)
1

Компрессор СО-7А 1
Кельма ГОСТ 9533-66 2
Лопата растворная ГОСТ 3620-63 1
Ковш для дозировки слюды ГОСТ 7945-63 1
Полутерок деревянный Чертеж № И-327.00 Института ОМТПС

Минстроя СССРхх)
2

Правило контрольное с оковкой То же № И-329.00 1
Ведро РТУ 632-65 1

3.3. Расход материалов на 10 м2 оштукатуренной поверхности

Наименование материалов Гост, марка Ед. изм. Количество
Раствор известковый 1 : 3 м3 0,2
Гравий сеяный Æ 6 - 8 мм ² 0,15
Цемент М 400 кг 20
Слюда ГОСТ 10481-63 ² 0,3

х) 232009, г. Вильнюс, ул. Пшевальского, 7.

хх) 150024, г. Ярославль, ул. Щапова, 20.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по нанесению терразитового раствора на поверхность стен выполняют в следующем порядке:

- производится доработка готового известкового раствора (добавка цемента, гравия, слюды, песка, известкового молока, пигментов);

- подача готового терразитового раствора в компрессорную форсунку с выходным отверстием не менее 12 мм и нанесение его на
поверхность стен слоем в 8 - 10 мм. В зависимости от требуемой толщины намета штукатурка наносится в 2 - 3 слоя;

- выравнивание слоя штукатурки правилами и полутерками до уровня маяков.

4.2. Раствор на поверхности стен наносят без пропусков. Толщина каждого слоя не должна превышать 10 мм.

4.3. Организация рабочего места

а) подготовка раствора: б) нанесение терразитового раствора:
1 - растворосмеситель; 1 - оштукатуриваемая поверхность;
2 - ящик со слюдой; 2 - форсунка;
3 - известковое молоко; 3 - шланги;
4 - песок; 4 - правило (полутерок);
5 - гравий Æ 6 - 8 мм; 5 - ящик для раствора
6 - цемент;  
7 - вода;  
8 - компрессор  

4.4. График трудового процесса



4.5. Описание операций

№ по
график

у
Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда

1 НАНЕСЕНИЕ ТЕРРАЗИТОВОГО РАСТВОРА НА
ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН;

4 мин; Ш1 и Ш2; компрессорная форсунка,
контрольное правило, кельмы.

Штукатуры Ш1 и Ш2 с помощью форсунки наносят
готовый терразитовый раствор на поверхность стен.
Ш1 работает форсункой, а Ш2 ему помогает

2 РАЗРАВНИВАНИЕ НАНЕСЕННОГО СЛОЯ
ТЕРРАЗИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ;

9 мин; Ш1 и Ш2; контрольное правило, полутерок,
терка, кельма.

Ш1 и Ш2, окончив нанесение слоя на захватке,
производят разравнивание его полутерками,
придерживаясь плоскости поясков проемов как
маяков. Подправка отдельных мест производится
собранным раствором кельмами и полутерком

СОДЕРЖАНИЕ

Нанесение терразитового раствора на фасады зданий. 1

1. Область и эффективность применения карты.. 1

2. Условия и подготовка выполнения процесса. 2

3. Исполнители, предметы и орудия труда. 2

4. Технология процесса и организация труда. 2

Подготовлена отделом совершенствования и внедрения рациональных форм труда и заработной платы и Отделением научно-
технической информации Института ОМТПС Минстроя СССР.

150024. Ярославль, ул. Щапова, 20.

Тел. 3-17-02; 3-20-36; 3-19-63
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