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Инструкция содержитметодику составления ППР, устанавливает требования к исходным данным, составу,содержанию и оформлению
ППР.

 

С введением в действиенастоящей инструкции утрачивают силу "Указания по составлению иутверждению проектов производства работ

на монтаж внутреннихсанитарно-технических устройств 

 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 

1.1. Инструкция составленав дополнение к "Инструкции по разработке проектов организациистроительства и проектов производства
работ" СН 47-74, утвержденнойГосстроем СССР, в целях отражения специфики монтажа внутреннихсанитарно-технических устройств.

1.2. Проекты производстваработ (ППР) разрабатывают в целях определения наиболее эффективных методов,способствующих снижению
себестоимости и трудоемкости монтажных работ,сокращению их продолжительности, улучшению качества монтажа и
обеспечениюбезопасности труда.



1.3. Инструкцияустанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки иутверждения ППР.

1.4. ППР следуетразрабатывать с учетом применения прогрессивных методов и средств производстваработ, обеспечивающих высокое
качество, минимальные продолжительность, трудоемкостьи стоимость.

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

2.1. ППР - руководящийдокумент для подготовки и производства работ по монтажу внутреннихсанитарно-технических систем на
конкретных объектах.

2.2. ППР по монтажувнутренних санитарно-технических систем могут быть двух видов: полные исокращенные.

Полные ППР составляют вслучаях:

а) сложных техническихрешений санитарно-технических систем;

б) большого объемасанитарно-технических работ (при сметной стоимости санитарно-технических работболее 80 тыс. руб. для первого
территориального района или более 5 тыс. мтрубопроводов);

в) выполнениясанитарно-технических работ в крайне сжатые сроки или параллельно с выполнениемсмежных работ;

г) применения на объектеуникального санитарно-технического или технологического оборудования,связанного с санитарно-
техническими системами;

д) сложных, стесненныхили связанных с повышенной опасностью условий производства работ по монтажусанитарно-технических
систем.

На все остальные объектысоставляют сокращенные ППР.

ППР разрабатывают группыподготовки производства монтажных организаций. Полные ППР могут разрабатыватьпроектно-
технологические и специализированные проектные организации - по заказумонтажных организаций (за счет накладных расходов в
строительстве монтажныхорганизаций).

2.3. Стоимостьразработки ППР, выполняемых проектными организациями, определяется по"Прейскуранту стоимости разработки
проектов производства работ по монтажувнутренних санитарно-технических устройств".

2.4. Монтажнаяорганизация передает проектной организации одновременно с заказом на разработкуППР следующие материалы:

утвержденное главныминженером монтажной организации задание на разработку ППР, содержащее сведенияоб объеме и сроках
разработки;

рабочий проект и сметнуюдокументацию на объект в одном экземпляре;

раздел проектаорганизации строительства объекта, отражающий производство внутреннихсанитарно-технических работ (при его
наличии);

утвержденный заказчикоми генподрядчиком календарный план или директивный график строительства;

строительный генеральныйплан объекта (или выкопировку из него);

монтажные чертежи.

2.5. Основныетехнические решения, закладываемые в ППР, обсуждают на техническом советемонтажной организации.

2.6. ППР может бытьразработан и утвержден поэтапно с выдачей в согласованные сроки монтажнойорганизации-заказчику отдельных
частей.

2.7. ППР утверждаетглавный инженер монтажной организации, видавшей задание на ППР, не поздней чемза два месяца до начала
монтажных работ.

Перед утверждениемпринятые в ППР сроки и основные решения по производству монтажных работ должныбыть согласованы
монтажной организацией с генподрядной.

ППР по монтажувнутренних санитарно-технических систем в действующих цехах должен бытьсогласован с дирекцией предприятия до
утверждения.

2.8. Отступления от ППРв части методов монтажа допускаются по согласованию с разработчиком.

2.9. При возникновении впроцессе работ изменений сроков, условий монтажа, обеспечения ресурсами и т.п.монтажная организация
вносит в ППР коррективы с проведением соответствующих согласований.

 

3.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ППР

 

3.1. Исходные данные дляразработки ППР:

утвержденное задание;

рабочий проект и сметнаядокументация на объект;

монтажные чертежи;



раздел проектаорганизации строительства объекта, отражающий производство внутреннихсанитарно-технических работ (при наличии
его);

утвержденный заказчикоми генеральным подрядчиком календарный план или директивный графикстроительства;

строительный генеральныйплан объекта или его элемент (при реконструкции и расширении промышленныхпредприятий на
строительном генеральном плане должно быть указано расположениясуществующих инженерных сетей и коммуникаций (с выделением
действующих), меставрезки новых сетей и коммуникаций в действующие, указаны проезды, используемыемонтажниками);

сведения о количестве итипах намечаемых к использованию монтажной организацией машин, механизмов итранспортных средств;

данные о предприятиях -поставщиках трубных заготовок и изделий;

сведения о сроках ипорядке поставки предусмотренного проектом санитарно-технического оборудования(или о его замене);

типовые технологическиекарты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств;

действующие нормативныедокументы;

глава СНиП по правилампроизводства и приемки работ санитарно-технического оборудования зданий исооружений;

глава СНиП по техникебезопасности в строительстве;

нормативные документы поорганизации строительства;

утвержденные общесоюзныеили ведомственные укрупненные показатели расхода материально-техническихресурсов;

единые нормы и расценкина монтажные работы (ЕНиР).

3.2. Задание наразработку ППР должно быть составлено по форме 1 приложения 1.

 

4. СОСТАВ ППР

 

4.1. В состав полногоППР должны входить:

пояснительная записка,содержащая сведения об исходных данных проекта и обоснования принятых решений;требования к
строительной готовности объекты для производства монтажных работ;

мероприятия попроизводству работ и организации работ методом бригадного подряда на основехозяйственного расчета; указания по
технике безопасности; мероприятия попожарной безопасности, предусматривающие порядок выполнения открытых огневыхработ,
требования к размещению горючих и взрывоопасных материалов; мероприятияпо осуществлению контроля и оценки качества
монтажных работ;

основныетехнико-экономические показатели ППР (форма 2 приложения 1);

сводная ведомостьтрудовых затрат и заработной платы (форма 3 приложения 1);

календарный планпроизводства работ по объекту (форма 4 приложения 1) или локальный сетевойграфик (приложения 2 и 3);

сводный графикпотребности в рабочих кадрах по объекту (форма 5 приложения 1);

график поставкисанитарно-технического оборудования на объект, (форма 6 приложения 1);

график поставкисанитарно-технических трубных заготовок, узлов и изделий на объект (форма 7приложения 1);

ведомость основных ивспомогательных материалов (форма 8 приложения 1);

ведомости потребности винструменте, приспособлениях и механизмах, не учтенных в утвержденном наборе набригаду (форма 9
приложения 1);

производственныекалькуляции трудовых затрат и заработной платы на монтаж внутреннихсанитарно-технических систем (форма 10
приложения 1);

элемент стройгенплана срасположением приобъектных постоянных и временных транспортных путей, монтажныхкранов, складов,
площадок для складирования санитарно-технического оборудования,трубных заготовок, узлов и изделий, временных зданий и
помещений монтажнойорганизации (производственных и административно-бытовых);

типовые технологическикорты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств, привязанные кместным условиям;

технологические карты насложные работы и на работы, выполняемые новыми методами, не предусмотреннымисуществующими
типовыми технологическими картами.

4.2.В состав сокращенного ППР должны входить:

календарный план работ ввиде линейного графика;

схемы производстваосновных видов работ или перечень типовых технологических карт, примененных впроекте;

краткая пояснительнаязаписка, содержащая указания по производству работ, технике безопасности ипожарной безопасности.

4.3. По договоренностиорганизации - заказчика ППР с организацией-разработчиком в ППР могут бытьвключены дополнительные
разделы, не предусмотренные пп. 4.1 и 4.2 настоящейинструкции (за дополнительную оплату).

 

5. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ППР



5. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ППР

 

5.1. Перед составлениемППР выполняют следующие подготовительные работы:

сбор исходных данных(см. раздел 3);

изучение рабочегопроекта и сметной документации;

определение смежныхстроительно-монтажных работ, выполняемых другими организациями до монтажавнутренних санитарно-
технических систем;

ознакомление с объектом.

5.2. По окончанииподготовительных работ разрабатывают ППР в составе, предусмотренном пп. 4.1 и4.2.

5.3. При рассмотрениинескольких вариантов производства работ определяют экономическую эффективностьв соответствии с
"Инструкцией по определению экономической эффективностииспользования в строительстве новой техники, изобретений и
рационализаторскихпредложений" СН 509-78.

5.4. Раздел"Основные технико-экономические показатели ППР" составляют по форме 2приложения 1 настоящей инструкции.

Сметную стоимостьмонтажных работ определяют по смете, уточненной по монтажным чертежам; общееколичество монтируемых
трубопроводов - по рабочим и монтажным чертежам;трудоемкость монтажных работ - путем составления производственных
калькуляцийтрудовых затрат на основные работы по монтажу каждого вида внутреннихсанитарно-технических устройств отдельно.

Трудоемкостьвспомогательных и транспортных работ принимают в размере 30% трудовых затрат наосновные монтажные работы.

Дневную выработку одногорабочего в физическом выражении определяют делением количества трубопроводов натрудоемкость
монтажных работ, в денежном - делением сметной стоимости монтажныхработ на трудоемкость (приводится для организаций, не
перешедших напланирование по нормативной чистой продукций). Эти показатели определяют пообъекту в целом и отдельно по
каждому виду внутренних санитарно-техническихустройств. Трудозатраты на монтаж одного метра трубопроводов определяютделением
трудоемкости монтажа каждого вида внутренних санитарно-техническихустройств на длину трубопроводов.

5.5. Производственныекалькуляции трудовых затрат составляют на каждый вид санитарно-техническихустройств. При составлении
калькуляций следует пользоваться ЕНиР, ВНиР иместными нормами, утвержденными в установленном порядке.
Производственныекалькуляции должны быть отпечатаны на бланках нарядов (форма 10 приложения 1) сзаполнением граф 4-8. Графы
9-11 используют для отметок о фактическомвыполнении работ.

5.6. Трудоемкостьмонтажа внутренних санитарно-технических устройств, определенную путемсоставления производственных
калькуляций, заносят в "Сводную ведомостьтрудовых затрат и заработной платы", составленную по форме 3 приложения 1.

5.7. В ППР мероприятияпо производству работ должны содержать конкретные рекомендации о способахвыполнения работ, отдельных
процессов и их последовательность.

Методы производстваработ должны быть выбраны с учетом скорейшего и безопасного их выполнения,максимального сокращения
ручного труда, широкого использования средствмеханизации.

При реконструкции ирасширении промышленных предприятий ППР составляют с учетом особенностейпроизводства работ на
действующих предприятиях, увязывают выполнениесанитарно-технических работ со смежными (строительными, электротехническими
идр.), согласовывают со всеми исполнителями работ и руководством предприятия.

5.8. В мероприятиях попроизводству работ должны быть предусмотрены указания по осуществлению контроляза качеством
поступающих на объект заготовок и за качеством монтажных работ.

5.9. При составленийуказаний по производству работ следует использовать действующие типовыетехнологические карты на монтаж
внутренних санитарно-технических устройств. Вотдельных случаях может возникнуть необходимость в привязке некоторых
типовыхтехнологических карт к конкретным условиям данного объекта.

Привязка типовойтехнологической карты к местным условиям заключается в уточнении объемов работ,средств механизации и
потребности в трудовых и материальных ресурсах, а также вуточнении схемы организации процесса соответственно фактическим
габаритам тойчасти здания, к которой привязывается технологическая карта. При этом методывыполнения работ, принятые в типовой
технологической карте, изменению неподлежат.

5.10. Календарный планпроизводства работ, составленный по форме 4 приложения 1 устанавливает:

сроки ипродолжительность монтажных работ на объекте с разбивкой по отделениям, цехам,захваткам (зонам);

последовательностьвыполнения монтажных работ.

Календарный планпроизводства работ при реконструкции и расширении промышленных предприятийдолжен быть согласован с
начальником производственного цеха, главнымэнергетиком предприятия или главным механиком (вопросы отключенияэлектроэнергии,
теплоносителя, воды и т.п.), местной санитарной инспекцией (принеобходимости) и инженером по технике безопасности.

5.11. Сроки и общуюпродолжительность работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройствпо объекту в целом и по
отдельным его захваткам определяют из совмещенногокалендарного плана строительства или директивного графика,
утвержденныхгенподрядчиком и заказчиком.

Продолжительностьреконструкции следует определять на основе осуществления работ индустриальнымиметодами при максимально
возможном совмещении строительных,санитарно-технических, электротехнических и других работ, сокращения сроковостановки
технологических процессов на реконструируемом предприятии и ввода вдействие производства, цехов, установок и агрегатов.

5.12. В графе"Наименование и последовательность выполнения работ" календарногоплана отдельными строками должны быть
выделены работы по испытанию санитарно-техническихустройств.

5.13. Трудоемкостьмонтажных работ при составлении календарного плана определяют попроизводственным калькуляциям трудовых
затрат.



5.14. При отсутствиисовмещенного календарного плана производства работ или директивного графикастроительства объекта, а также
невозможности определения конкретных сроков ихвыполнения вместо календарного плана составляют локальный сетевой
график,предусматривающий технологическую последовательность выполнения монтажа сучетом выполнения необходимых
строительных, электромонтажных и других работ.При необходимости локальный сетевой график (приложение 2) может быть привязан
кконкретным календарным срокам (приложение 3).

5.15. Для определениянеобходимого количества рабочих по профессиям и их передвижения припроизводстве монтажных работ в
установленные календарным планом срокисоставляется "Сводный график потребности в рабочих кадрах" (форма 5приложения 1).

Количество рабочихрассчитывается по трудоемкости, определенной в календарном плане. Необходимыепрофессии рабочих
определяются, исходя из состава звена, заложенного всоответствующих сборниках ЕНиР, ВНиР и местных нормах, утвержденных
вустановленном порядке.

5.16. График поставкисанитарно-технических трубных заготовок и изделий на объект составляют по форме7 приложения 1. Графы 1-5
заполняют на основании рабочих и монтажных чертежей.Сроки поставки трубных заготовок и изделий должны опережать на 5-7 дней
срокивыполнения монтажных работ, предусмотренные календарным планом или сетевымграфиком.

На основании этих жеданных составляют график поставки оборудования (форма 6 приложения 1).

5.17. Потребность восновных и вспомогательных материалах (форма 8 приложения 1) определяют наосновании объемов работ по
рабочим или монтажным чертежам с учетом действующихнорм расхода материалов. В ведомость включают основные материалы
(трубы,нагревательные приборы, арматуру, санитарно-технические приборы и т.д.) ивспомогательные (болты с гайками, шурупы,
дюбели, прокладочные и уплотнительныематериалы, электроды, присадочную проволоку и т.д.).

5.18. Переченьинструмента, приспособлений и механизмов, требующихся для производства работ(форма 9 приложения 1) составляют
на основании технологических карт,примененных в данном проекте, а их количество определяют в зависимости отобъема и
продолжительности работ, а также количества рабочих.

5.19. Безопасностьмонтажных работ на объекте обеспечивают конкретными указаниями по производствуработ, закладываемыми в ППР,
и строгим соблюдением безопасных методов и приемовтруда, предусмотренных "Типовыми технологическими картами".

В разделе "Указанияпо технике безопасности" должны быть разработаны мероприятия,специфические для данного объекта.

 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

 

ППР следует выпускать вдвух альбомах формата №11 (размером 297´210 мм).

Содержание альбомов:

Альбом 1. Проектпроизводства работ.

Альбом 2.Производственные калькуляции трудовых затрат и заработной платы.

Альбом 1 выдаетсязаказчику в трех экземплярах, альбом 2 - в двух.

 

7. НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМРАБОТ

 

7.1. Надзор завыполнением сложных монтажных работ осуществляют в случаях, указанных вслучаях, указанных в заданиях на разработку
ППР.

7.2. Надзор осуществляеторганизация, разработавшая ППР.

7.3. Лица,осуществляющие надзор, при необходимости могут вносить изменения в ППР.Изменения можно вносить отдельным письмом
или записью в соответствующихдокументах тушью или чернилами. Мелкие замечания или указания, не изменяющиеосновные решения
ППР, вносят в журнал производства монтажных работ.

7.4. Все изменения,внесенные в ППР в процессе надзора, должны быть отражены в контрольномэкземпляре, хранящемся в архиве
организации - разработчика ППР.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ФОРМЫ БЛАНКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ СОСТАВЛЕНИИ ППР

 

Форма 1

 

СОГЛАСОВАНО

____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________



(должность)

____________________________________

____________________________________

(наименование организации)

____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

____________________________________

(дата)

(должность)

____________________________________

____________________________________

(наименование организации)

____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

____________________________________

(дата)

 

ЗАДАНИЕ

________________________________________________________________________________

(наименованиеорганизации - разработчика ППР)

Разработать ППР намонтаж систем _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Наименование объектаи пункта строительства _____________________________________

________________________________________________________________________________

2. Монтирующаяорганизация ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Этапы строительства___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Календарный план илидирективный график монтажа _______________________________

________________________________________________________________________________

5. Исходные данные______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Особые условиямонтажа ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Количество, типы игрузоподъемность машин, механизмов и транспортных средств, выделяемых длямонтажных работ на объекте
___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Рекомендуемыемонтажной организацией способы производства работ ________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Предприятия -поставщики трубных заготовок и изделий ____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Сведения о поставкепроектного санитарно-технического оборудования или о его замене

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Сроки поставкисанитарно-технического оборудования, трубных заготовок, узлов и деталей наобъект
___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

12. Состав бригады(звена), занятой на монтаже трубопроводов, заготовок, изделий исанитарно-технического оборудования
_________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13. Объем работ_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14. Вид ППР (полный,сокращенный) _______________________________________________

15. Указания оразработке дополнительных разделов ППР, не предусмотренное п.п. 4.1 и 4.2 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16. Надзор завыполнением работ ___________________________________________________

17. Сроки разработки ППРи этапы _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Составитель задания

 

________________

(должность)

____________________

(фамилия, инициалы)

__________________

(подпись)

_______________

(дата)

 

Форма 2

 

ОСНОВНЫЕТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ППР

 

Технико-экономический показатель ППР

Вид системы

отопление

водопровод (хозяйственно-
питьевой,

производственный
противопожарный)

канализация

бытовая
производст-

венная
водостоки

1. Сметная стоимость монтажных работ, тыс.
руб.

2. Общее количество монтируемых
трубопроводов, м

3. Трудоемкость работ, чел.-дней

4. Дневная выработка одного рабочего, м
смонтированных трубопроводов

5. Дневная выработка одного рабочего, руб.

6. Трудозатраты на монтаж 1 м
трубопроводов, чел.-дней

     

 

Форма 3

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 

Наименование санитарно-технических
устройств

Количество
трубо-

проводов, м

Количество
обору-

дования, шт.

Трудозатраты на монтаж, чел.-дней Заработная плата за
монтаж, руб.

трубопроводов,
заготовок,
изделий

сантех-
оборудования всего

трубо-

проводов

обору-

дования
1 2 3 4 5 6 7 8

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

 

Наименование и
последовательность выполнения

работ

Объем работ

Трудоемкость
работ, чел.-дней

Количество
рабочие, чел.

Продолжи-

тельность
выполнения
работ, дней

Предшествующие
смежные работы
(строительные,

электромонтажные и
т.д.)

ед. нам. количество

1 2 3 4 5 6 7

 

Форма 4

 

Сроки выполнения подготовительных работ:

месяц 19 ___ г.

Сроки выполнения монтажных работ:

месяц 19 ___ г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Форма 5

 

СВОДНЫЙ ГРАФИКПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ ПО ОБЪЕКТУ

 

Наименование
профессии Ед. изм. Количество Среднесуточная потребность в рабочих по месяцам строительства

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Форма 6

 

ГРАФИК ПОСТАВКИСАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ

 

Наименование оборудования Ед. изм. Количество Срок поставки по месяцам 19 ___ г. Примечаниепо проекту согласована замена I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17

 

Примечание: Графу 2заполняет линейный техперсонал.

 

Форма 7

 

ГРАФИК ПОСТАВКИСАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК, УЗЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ОБЪЕКТ

 

Наиме-

нование системы

Наиме-

нование изделия
Ед.
изм.

Коли-

чество
Техническая

документация
Сроки поставки: месяц 19 ___ г. Приме-

чаниеI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

Форма 8

 

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ИВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

Наименование материала ГОСТ, марка Ед. изм. Количество Масса, кг
единицы общая

1 2 3 4 5 6

 

Форма 9



 

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ ВИНСТРУМЕНТЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ И МЕХАНИЗМАХ, НЕ УЧТЕННЫХ В УТВЕРЖДЕННОМ НАБОРЕ
НАБРИГАДУ

 

Наименование инструмента, приспособления,
механизма

ГОСТ, ОСТ, ТУ или чертеж,
тип, марка

Техническая
характеристика Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5

 

Форма 10

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯКАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХСАНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Наряд № _________ от«______№ ___________________19___ г.

 

____________________________________

месяц _______________________________

№ бригады, участка ___________________

Шифр объекта _______________________

Объект строительства _________________

Бригада тов. _________________________

Начало работ ________________________

Окончание работ _____________________

 

§ Единых
норм и

расценок

Описание работ и
условий

производства

Ед.
изм.

Задано Исполнено

коли-

чество
работ

на единицу на весь период коли-

чество
работ

норма
времени,

чел.-ч

сумма,

руб.
норма

времени,
чел.-ч

расценка,
руб.

норма
времени,

чел.-ч

сумма,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕР ЛОКАЛЬНОГОСЕТЕВОГО ГРАФИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



Пример привязки локальногосетевого графика к календарным срокам

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОКАЛЬНОГОСЕТЕВОГО ГРАФИКА:

 

работа - процесс,требующий для его выполнения затрат времени и ресурсов;

ожидание -технологический или организационный перерыв между работами, необходимый привыбранной схеме производства работ;
процесс, требующий только затрат времени;

зависимость (фиктивнаяработа) - элемент, который вводится для отражения правильной взаимосвязи междуработами; не требует
затрат времени и труда исполнителей;

событие - результатвыполнения (факт окончания) одной или нескольких работ, необходимый идостаточный для начала последующих
работ.

Работа и ожиданиеизображаются сплошной стрелкой с указанием над стрелкой ее продолжительностиили ожидания.

Зависимость (фиктивнаяработа) изображается пунктирной стрелкой.

Событие изображаетсякружком и нумеруется.

Работа, а также ожиданиеи зависимость шифруется номерами двух ограничивающих событий, начального и конечного:

 - исходное событие сетевого графика.

 - завершающее событие сетевого графика(в приложениях 2 и 3 - сдача систем).
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