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Разделы, пункты, таблицыв которые внесены изменения, отмечены в настоящем документе (К).

 

 

1. Общие положения

 

1.1. Часть II  разработанана основе СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства",СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных
строительствомобъектов. Основные положения", СНиП III-42-80 "Правила производства иприемки работ. Магистральные трубопроводы".

1.2. Настоящиеведомственные строительные нормы являются обязательными для всех организацийнезависимо от ведомственной принадлежности, осуществляющих строительство
иреконструкцию стальных магистральных и промысловых трубопроводов, сооружаемых всоответствии с действующими нормами и правилами.

Оформление документациии приемка в эксплуатацию зданий и сооружений, в том числе инженерныхкоммуникаций, расположенных на площадках КС, НПС, ГРС, СПХГ, ДКС и другихназемных
объектах, производится на основании соответствующих нормативныхдокументов, утвержденных Госстроем СССР.

1.3. Порядок назначенияГосударственных приемочных и рабочих комиссий, их права и обязанности, порядокработы и ответственность сторон, участвующих в сооружении и приемке
законченныхстроительством объектов, а также форма актов рабочей комиссии и Государственнойприемочной комиссии указаны в СНиП 3.01.04-87.

1.4. Документация,оформляемая в процессе строительства, подразделяется на:

приемо-сдаточную,представляемую по п.2.1 генподрядчиком рабочей комиссии, а затем представляемуюзаказчиком по п.2.2 Государственной приемочной комиссии;

текущую, т.е. внутреннююдокументацию, оформляемую исполнителем работ для нужд производства.

Приемо-сдаточнаядокументация в процессе строительства оформляется основным исполнителем работпри участии представителей: дирекции строящегося объекта, технического
надзоразаказчика, других заинтересованных организаций. Состав организаций и лиц,участвующих в оформлении приемо-сдаточной документации, конкретизирован:

в п.2.1 и в п.2.2 (вчасти составления документов);

в формах документовп.2.3 (в части подписания документов).

Приемо-сдаточнаядокументация на специальные объекты линейного строительства (переходы черезкрупные водоемы, транспортные магистрали, электрохимическую защиту,
кабельныелинии связи, линии электропередачи), оформляемая субподрядными организациямикак основным исполнителем работ, представляется ими генподрядчику дляпредъявления
рабочей комиссии.

1.5. В процессе сдачиобъекта генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующуюприемо-сдаточную документацию:

различные списки,перечни, ведомости, справки, паспорта, сертификаты и т.д. (п.3.5 "а"и "в" СНиП 3.01.04-87);

исполнительнуюдокументацию.

Исполнительнаядокументация подразделяется на:

исполнительную проектнуюдокументацию (п.3.5 "б" СНиП 3.01.04-87);

исполнительнуюпроизводственную документацию (по п.3.5 "г", "д","е", "ж", "з", "к" СНиП 3.01.04-87).

После окончания работырабочей комиссии приемо-сдаточная документация передается заказчику (дирекциистроящегося объекта).

1.6. Текущая документацияподразделяется на:

обязательную;

рекомендуемую.

Текущая документациятакже является исполнительной производственной, но не представляется рабочимкомиссиям и Государственной приемочной комиссии, не является приемо-сдаточной
ипредъявляется заказчику и инспектирующим организациям по их требованию.

1.7. Исполнительнаяпроизводственная документация - это совокупность документов (актов, журналов,заключений и др.), оформляемых в процессе сооружения объекта
участникамистроительства и заинтересованными организациями в целях юридическогоподтверждения:

факта выполненияконкретных работ;

требуемого уровня ихкачества, соответствия проекту и нормативной документации;

участия конкретныхисполнителей (организаций, подразделений или лиц);

возможности производствапоследующих работ.

1.8. Выполнение скрытыхработ оформляется актами на скрытые работы, являющимися составной частьюисполнительной производственной документации. Освидетельствование скрытых
работи составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться послеперерыва, следует производить непосредственно перед началом производствапоследующих работ.

1.9. Число заполняемых впроцессе сдачи-приемки работ экземпляров акта должно соответствовать числусдающих и принимающих организаций.

1.10. Исполнительнаяпроизводственная документация должна оформляться непосредственно по ходу работ,без отставания. На завершающих этапах строительства документация должна
бытьоформлена:

до начала продувок ипромывок трубопровода - на все огневые и предшествующие им работы напродуваемом (промываемом) участке;

до начала испытаний - навсе работы, включая монтаж, планировку и ограждение крановых узлов;

Примечание. В районахКрайнего Севера и Западной Сибири вопросы окончательной засыпки и ограждениярешаются на месте в каждом конкретном случае по согласованию с
заказчиком.Безопасность проведения всех работ по испытанию трубопроводов должна бытьобеспечена во всех случаях.

до начала работы рабочейкомиссии - на все работы. Допускается по согласованию с заказчиком на указанныймомент иметь невыполненными работы, не препятствующие нормальной
эксплуатации,что отражается в "Перечне недоделок", составленном рабочей комиссией.

1.11. До начала работыГосударственной комиссии должны быть закончены все работы, включая отмеченныерабочей комиссией недоделки.

1.12. Типовые перечниисполнительной производственной документации на специальные объекты линейногостроительства (подводные переходы, переходы через транспортные
магистрали,электрохимическую защиту) формируются на основе настоящего документа (ссохранением закрепленных в нем номеров форм) и приводятся в ведомственныхнормативных
документах на строительство соответствующих объектов.

 

2. Приемо-сдаточная документация

 

2.1. Состав документации, представляемойгенеральным

подрядчиком рабочим комиссиям:

 

2.1.1. переченьорганизаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве; составляет ПТО(ОПО) управления (потока); (форма № 1.1);

2.1.2. реестрисполнительной документации; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); (форма №1.2);

2.1.3. комплектпроектной исполнительной документации (комплект рабочих чертежей с надписями осоответствии выполненных в натуре работ или внесенными изменениями (по п.3.5"б" СНиП
3.01.04-87); комплектует ПТО (ОПО) управления (потока);

2.1.4. комплектисполнительной производственной документации, включая:

формы исполнительнойпроизводственной документации;



акты промежуточнойприемки отдельных ответственных конструкций и узлов; (согласно приложению);комплектует ПТО (ОПО) управления (потока);

2.1.5. ведомостьустановленной арматуры и оборудования; составляет ПТО (ОПО) управления(потока); (форма № 1.3);

2.1.6. ведомостьизменений проекта; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); (форма № 1.4);

2.1.7. паспорта исертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другиедокументы, удостоверяющие тип и качество материалов, конструкций и деталей,примененных при
производстве строительно-монтажных работ; комплектует ПТО (ОПО)управления (потока);

2.1.8. журнал замечанийи предложений по ведению строительно-монтажных работ; ведет прораб участка;(форма № 1.5);

2.1.9. материалыобследования и проверок, проводимых в процессе строительства инспектирующимиорганизациями и органами государственного и другого надзора (предписания,
актыкомиссионного обследования качества строительства и др.); комплектует ПТО (ОПО)управления (потока);

2.1.10. справка обочистке представленных к сдаче участков трубопроводов от строительныхматериалов, конструкций и техники; составляет ПТО (ОПО) управления (потока);подписывают
представитель эксплуатирующей организации (ЛПУ, ЛПУМГ) ируководитель генподрядной организации;

2.1.11. справка опроведении рекультивации на участке трубопровода; составляет ПТО (ОПО)управления (потока); (форма № 1.6);

2.1.12. ведомостьнедоделок; составляет производственная служба заказчика (дирекции); (форма №1.7);

2.1.13. документациясогласно п.3.5 "д", "е", "ж", "з" СНиП3.01.04-87.

 

2.2. Состав документации, представляемойзаказчиком

Государственной приемочной комиссии:

 

2.2.1. справка об устранениинедоделок, выявленных рабочей комиссией; составляет производственная службазаказчика (дирекции); (форма № 1.8);

2.2.2. справка о сметнойи фактической стоимости строительства; составляет производственная службазаказчика (дирекции); (форма № 1.9);

2.2.3. утвержденнаяпроектно-сметная документация;

2.2.4. сводные материалырабочих комиссий (акты рабочих комиссий по СНиП 3.01.04-87 и формы по п.2.1);комплектует производственная служба заказчика (дирекции);

2.2.5. паспорта наоборудование; комплектует производственная служба заказчика (дирекции);

2.2.6. документы оботводе земельных участков; составляет производственная служба заказчика(дирекции);

2.2.7. документ наспециальное водопользование; составляет производственная служба заказчика(дирекции);

2.2.8. справка обобеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначеннымидля их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми
иобщественными зданиями; составляет производственная служба эксплуатирующей организации(ЛПУ, ЛПУМГ), подписывается ее представителем;

2.2.9. справка обобеспечении средствами связи; составляет производственная службаэксплуатирующей организации (ЛПУ, ЛПУМГ), подписывается ее представителем;

2.2.10. документы нагеодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезическиеработы в процессе строительства, выполняемые заказчиком;
комплектуетпроизводственная служба заказчика (дирекции);

2.2.11. справки: обосновных технико-экономических показателях объекта, принимаемого вэксплуатацию, о соответствии вводимых в действие мощностей (для начальногопериода освоения
проектной мощности) мощностям, предусмотренным проектом, атакже перечни проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций,участвовавших в проектировании объекта,
сдаваемого в эксплуатацию, входятнепосредственно в текст акта государственной приемочной комиссии (по СНиП3.01.04-87).

Примечание. Документы,перечисленные в п.4.17 СНиП 3.01.04-87, представляются заказчиком одновременнос актом Государственной комиссии (приложение 9 СНиП 3.01.04-87).
Составсобственно приложений к тексту акта Государственной комиссии см. п.2.4.6.

 

2.3. Формы приемо-сдаточной документации

2.3.1. Списки, перечни, ведомости,справки

 

Министерство _____________________ Форма № 1.1
Объединение, трест _________________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
_________________________________                     Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _______________________________
 Объект __________________________

 

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и ответственных лиц,участвующих

в строительстве

 

№
п/п

Наименование
организации и ее
ведомственная
подчиненность

Виды
выполненяемых

работ (в том
числе контроль)

Ф.И.О.,
должность

ответственного
лица

Образец
подписи

Примечание

1 2 3 4 5 6

 

М.П.

Начальникгенподрядного

управления(потока)                   _____________________   ___________   ____________

(фамилия, инициалы)         (подпись)              (дата)

 

Начальникисубподрядных

организаций                                _____________________    ___________   ____________

(должность,                          (подпись)               (дата)

фамилия, инициалы)

_____________________    ___________   ____________

(должность,                           (подпись)               (дата)

фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 1.2
Объединение, трест _________________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)



_________________________________                       Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ____________________
Участок __________________________ ________________________________
 Объект __________________________

 

РЕЕСТР

исполнительной документации

 

№ п/п Наименование
документа

№ чертежа,
акта,

разрешения,
журнала и др.

Организация,
составившая

документ

Количество
листов

Страница по
списку

1 2 3 4 5 6

 

 

Сдал:

Начальник ПТО(ОПО)

управления(потока)                     _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)             (подпись)             (дата)

 

Принял:

Представитель

заказчика(дирекции)                   _____________________   ___________   ____________

(должность,                             (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 1.3
Объединение, трест _________________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
_________________________________                       Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ____________________
Участок __________________________ ________________________________
 Объект __________________________

 

ВЕДОМОСТЬ

установленной арматуры и оборудования

 

№ п/п Наименование
оборудования,

основная
характеристика,

марка, номер
ТУ

Изготовитель
(страна,

предприятие)

Ед. изм. К-во ПК, км или место
расположения установки

1 2 3 4 5 6

 

 

Начальник ПТО(ОПО)

управления(потока)                     _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)            (подпись)             (дата)

 

Начальник                 

производственного    

(линейного)отдела

заказчика(дирекции)                   _____________________   ___________   ___________

(организация,                         (подпись)            (дата)

фамилия,инициалы)

 

ПредставительЛПУ

(ЛПУМГ)                                       _____________________   ___________   ___________

(должность,организация,     (подпись)          (дата)

фамилия,инициалы)

 

Министерство _____________________ Форма № 1.4
Объединение, трест _________________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
_________________________________                       Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ____________________
Участок __________________________ ________________________________
 Объект __________________________

 

ВЕДОМОСТЬ

изменений проекта

 

№ п/п Участок,
пикетаж или

Предусмотрено
по проекту

Выполнено
фактически

Документы,
разрешающие

Примечание



привязка (номер
рабочего
чертежа)

изменения
(дата, №)

1 2 3 4 5 6

 

 

М.П.

Начальникуправления

(потока)                                          _____________________  ___________   ____________

(фамилия, инициалы)           (подпись)              (дата)

Руководитель

технадзоразаказчика                   _____________________   ___________   ____________

(организация,                         (подпись)              (дата)

фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 1.5
Объединение, трест _________________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
_________________________________                       Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ____________________
Участок __________________________ ________________________________
 Объект __________________________

 

ЖУРНАЛ

замечаний и предложений по ведению

строительно-монтажных работ

 

 

Начало работ ____________ 19___ г.

Окончание работ _________ 19___ г.

 

 

М.П.

 

Начальникуправления

(потока)                                          _____________________   ___________   ____________

(фамилия, инициалы)           (подпись)             (дата)

 

№
п/п

Содержание замечаний
и предложений
(выявленные

отступления от
проектно-сметной

документации,
нарушения требований
строительных норм и

правил по
производству
строительно-

монтажных работ и
т.д.)

Дата
записи

Запись произвел
(должность,

организация,
фамилия,
инициалы

контролирующего
лица)

С записью
ознакомлен:

дата, подпись
ответственного

за ведение
журнала

Сведения
об

устранении
замечаний

Фамилия,
инициалы,
должность
и подпись
ответст-
венного

лица,
проверя-

ющего
журнал

1 2 3 4 5 6 7

 

 

Министерство _____________________ Форма № 1.6
Объединение, трест _________________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
_________________________________                       Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ____________________
Участок __________________________ ________________________________
 Объект __________________________

 

СПРАВКА

о проведении рекультивации на участке

трубопровода _____________________

от км/ПК ________________ до км/ПК

 

Составленанастоящая справка в том, что рекультивация на

участкетрубопровода _______________________________________________

от км/ПК_________________________ до км/ПК ________________________

проведена всоответствии с проектом ___________________________________,

разработанным_____________________________________________________

(наименованиепроектной организации, дата)

и действующиминормативными документами ____________________________

__________________________________________________________________

 



М.П.

Руководительгенподрядной

организации                                _____________________  ___________    ___________

(должность, организация,     (подпись)           (дата)

фамилия, инициалы)

Ответственныйпредставитель

землепользователя                      _____________________  ___________   ___________

(должность, организация,     (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 1.8
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК

на "     " ___________ 19____ г.

 

№ п/п Наименование недоделок,
номер чертежа

ПК, км Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4 5

 

М.П.

Председатель

рабочейкомиссии                       _____________________  ___________   ___________

(должность, организация,     (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

Начальникгенподрядной

организации                                _____________________  ___________   ___________

(управления,потока)                    (должность,организация,     (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 1.8
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

СПРАВКА об устранении недоделок,

выявленных рабочей комиссией

 

"     " ___________ 19___ г.

 

Составленав том, что недоделки, выявленные рабочей комиссией поприемке законченной строительством ____________________________________________________________________

(линейной части трубопровода,

__________________________________________________________________________________

км, электрохимической защиты, другихобъектов)

_________________________________________________________________________________,

поименованные в"Ведомости недоделок", устранены в полном объеме и в предусмотренныеуказанной "Ведомостью" сроки.

 

 

М.П.

Председатель

рабочейкомиссии                        _____________________   ___________   ___________

(должность, организация,    (подпись)           (дата)

фамилия, инициалы)

Начальникгенподрядной

организации                                _____________________   ___________   ___________

(управления,потока)                    (должность,организация,    (подпись)           (дата)

фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 1.9



Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

СПРАВКА

о сметной и фактической стоимостистроительства

____________________________________________________

(название трубопровода, привязка участка)

 

"     " ____________19___ г.

 

Сметная стоимость пускового комплекса,
тыс. руб.

Фактическая стоимость, тыс. руб.

Всего СМР Оборудование Всего СМР Оборудование Прочие
1 2 3 4 5 6 7

 

 

М.П.

 

Руководительзаказчика

(дирекции)                                _____________________  ___________   ____________

(фамилия, инициалы)         (подпись)           (дата)

 

Главныйбухгалтер                    _____________________   ___________   ____________

(фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

 

2.3.2. Исполнительная производственнаядокументация

и акты промежуточной приемки

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.1
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на закрепление трассы (площадки)

от  "     " __________ 19___ г.

 

Составленпредставителями: проектного института ___________________________________

_________________________________________________________________________________,

(наименование института)                 (должность, фамилия, инициалы)

заказчика_________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

генподрядчика____________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

субподряднойорганизации инженерной подготовки строительства _________________________

_________________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

геодезиста________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтозакрепление трассы ________________________________________________провода,

площадки _______________________ на участке от км _____________________________ ПК до

км ___________________________ ПК произведено согласно"Инструкции о порядке закреплений и сдачи заказчиком трассмагистральных трубопроводов,площадок жилищногостроительства и
внеплощадочных коммуникаций", рабочимчертежам и СНиП 3.01.03-84.

 

Потрассе (площадке) установлено ______________________________________постоянных

и _______________________________ временных реперов. Всятрасса закреплена___________

_________________________________________________________________________________

(железобетонными, металлическими,деревянными и др.)

столбиками суказанием пикетажа.

 

Сдал:

Представитель                           _____________________   ___________   ____________



проектногоинститута                   (фамилия, инициалы)         (подпись)           (дата)

 

Принял-сдал:

Представительзаказчика          _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)        (подпись)           (дата)

 

Принял-сдал:

Представитель                         _____________________   ___________   ____________

генподряднойорганизации         (фамилия, инициалы)        (подпись)          (дата)

 

Принял:

Представитель                        _____________________   ___________   ____________

субподряднойорганизации        (фамилия, инициалы)         (подпись)          (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.2
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

РАЗРЕШЕНИЕ

на право производства работ

от "     " ____________ 19___ г.

 

Разрешаетсяпроизвести работы по _________________________________________________

(указать вид работ)

на трассе_______________________ провода, площадке __________________________________

на участке: откм/ПК _____________________ до км/ПК __________________________________

или наименованиелинии по схеме ____________________________________________________

общейпротяженностью __________________________________м.

Регламентированныепроектом подготовительные работы ______________________________

_________________________________________________________________________________,

(перечислить выполненные работы)

завершениекоторых технологически необходимо для начала указанных вышеосновных работ в пределах полосы отвода трубопровода (площадки),в том числе и геодезическая разбивка трассы
в горизонтальнойи вертикальной плоскостях, выполнены в полном объеме, всоответствии с проектом, чертеж № _______________,действующими нормами и
правилами__________________________________________________________________________________

и приняты поакту № ________________________журналу № ______________________________

от ____________________________

(дата)

 

М.П.

 

Руководительзаказчика             _____________________   ___________   ____________

(дирекции)                                   (организация,                     (подпись)           (дата)

фамилия, инициалы)

 

Начальникгенподрядного         _____________________   ___________   ____________

управления(потока)                    (организация,                    (подпись)           (дата)

фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.3
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

СПИСОК СВАРЩИКОВ

от "     " _____________ 19___ г.

 

№ п/п Фамилия,
имя,

отчество

№
удостоверения,

когда и кем
выдано, вид

работ

Присвоенный
шифр, №
приказа,

дата

Разряд Допуск

     Вид
(РЭД, п/а

и т.д.)

Где
получен

Дата
получения

№ протокола
аттестационной

комиссии



1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

М.П.

 

Начальник                                 _____________________  ___________   ____________

управления(потока)                     (фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

Главныйсварщик                      _____________________  ___________   ____________

(организация,                     (подпись)           (дата)

фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.4
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

ЖУРНАЛ

производства земляных работ

 

от км ___________ ПК __________ и до км________ ПК ___________

 

 

Производительработ

______________________________

(должность,организация,

______________________________

фамилия,инициалы)

 

 

Начало работ _______________19___ г.

Окончание работ ____________19___ г.

 

 

№
п/п

Дата Конструктивные
элементы линейной
части трубопровода

(переходы через
преграды и

инженерные
коммуникации,
насыпи и др.)

Границы
участка от км,
ПК до км, ПК;

привязка
площадки

Выполнение
противопучинных и

других присыпок
дна траншеи

(котлована) от км,
ПК до км, ПК

Выполнение
нивелировки
дна траншеи,

котлована
(подпись

геодезиста)

Замечания
контролирующих
лиц (технадзора

заказчика и
службы

контроля
качества)

Отметка
ответственного

лица об
устранении
замечаний

Сдача-приемка работ Примечания

        подпись
руководителя

работ

подпись
технадзора
заказчика

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.5
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

ЖУРНАЛ

ЗАБИВКИ СВАЙ

(с №_________ по №_________)

 

Начало___________________                                  Окончание__________________

1. Система копра

2. Тип молота

3. Масса ударнойчасти молота                                              кг

4. Давление(воздуха, пара)                                                    МПа

5. Тип и массанаголовника                                                    кг

Свая№ ______________________ (по плану свайного поля)

 



1. Дата забивки

2. Марка, тип сваи

3. Абсолютная отметка поверхности грунта и сваи

4. Абсолютная отметка острия сваи

5. Проектный отказ, см

6. Фактический отказ от залога в 10 ударов

 

№
залога

Высота
подъема
ударной

части
молота, см

Число ударов в
залоге

Глубина
погружения

сваи от
залога, см

Отказ от одного
удара, см

Примечание

1 2 3 4 5 6

 

Производительработ                 _____________________   ___________   ____________

(должность,                       (подпись)           (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.5
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАБИТЫХ СВАЙ

(с № _________ по № __________)

 

Начало_________________                                                             Окончание________________

 

№ п/п № свай по плану
свайного поля

Тип
сваи

Дата,
смена

Глубина забивки, см Тип молота Общее
количество

ударов

Отказ от 1 удара, см Примечания

    по проекту фактически   при забивке при добивке  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

Производительработ                _____________________   ___________   ____________

(должность,                      (подпись)            (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.6 (2.6a)
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

ЖУРНАЛ

сварки труб_________________________________________

(на трассе,трубосварочной базе, площадке)

на участке от км/ПК ____________ до км/ПК___________

стыки с № _________________ по № ____________________

 

Производительработ    __________________________________________________

(должность, организация, фамилия,

__________________________________________________

инициалы)

 

 

Начало работ _______________ 19___ г.

Окончание работ ____________ 19___ г.

 

 

Сквозной
порядковый

номер

Дата сварки,
температура
воздуха, °С

Диаметр и
толщина
стенки

трубы, мм

ГОСТ или ТУ,
марка стали,

завод-
поставщик труб

Температура
подогрева
(просушки
стыка), °С

Наименование
и №

свариваемых
элементов



трубопровода
1 2 3 4 5 6

 

Продолжение формы № 2.6

 

Заводские
номера труб

Привязка стыка (для
неповоротной сварки)

Способ сварки и
положение при

сварке

Марка сварочных
материалов

 километр пикет   
7 8 9 10 11

 

Продолжение формы № 2.6

 

Фамилия, Номер шифра Соблюдение Приемка стыка
инициалы
бригадира

(звеньевого) и
номер схемы

расположения
сварщиков

бригады или
сварщика

технологии
(подпись

бригадира)

по внешнему
осмотру подпись

прораба
(мастера)

по результатам
контроля

физическими
методами или
механическим
испытаниям

(заключение о
годности стыка,

номер, дата
заключения)

12 13 14 15 16

 

 

 

 

 

Продолжение формы № 2.6

 

Сведения о проведении ремонта
или удалении стыка

Приемка стыка после ремонта Примечание

отремонтирован,
удален, дата

подпись
прораба

(мастера)

по внешнему
осмотру,
подпись
прораба,
мастера

по результатам
контроля

физическими
методами

(заключение о
годности, номер и
дата заключения)

 

17 18 19 20 21

 

Продолжение формы № 2.6а

 

Сквозной
порядковый

номер

Дата сварки,
температура
воздуха, °С

Диаметр и
толщина

стенки трубы,
мм

ГОСТ или ТУ,
марка стали,

завод-
поставщик

труб

Температура
подогрева
(просушки
стыка), °С

Наименование
и №

свариваемых
элементов

трубопровода
1 2 3 4 5 6

 

Продолжение формы № 2.6а

 

Заводские
номера труб

Привязка стыка (для
неповоротной сварки)

Способ
сварки и

Марка
сварочных

Фамилия,
инициалы

 километр пикет положение
при сварке

материалов бригадира
(звеньевого) и
номер схемы

расположения
сварщиков

7 8 9 10 11 12

 

Продолжение формы № 2.6а

 

Номер шифра
бригады или

сварщика

Соблюдение
технологии
(подпись

Приемка стыка

  по внешнему
осмотру (подпись
прораба, мастера)

по результатам
контроля физическими

методами или
механическим
испытаниям

(заключение о годности
стыка, номер, дата

заключения)
13 14 15 16

 

Продолжение формы № 2.6а

 

Сведения о проведении ремонта или
удалении стыка

Приемка стыка после ремонта

отремонтирован,
удален, дата

подпись прораба
(мастера)

по внешнему
осмотру
(подпись
прораба,
мастера)

по результатам контроля
физическими методами

(заключение о готовности,
номер и дата заключения)



17 18 19 20

 

 

 

 

Продолжение формы № 2.6а

 

Дата Фамилия, шифр Марка прибора для Результаты замера
термообработки оператора-

термиста
измерения
твердости

основного
металла

ЭТВ

21 22 23 24 25

 

Продолжение формы № 2.6а

 

твердости, НВ Оценка качества
по результатам

измерений
твердости

Подпись, фамилия, имя,
отчество и должность лиц,

проводивших контроль
твердости после
термообработки

Примечания

сварного соединения    
    

26 27 28 29

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.7
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на сварку гарантийного стыка

от "     " ___________ 19___ г.

 

Мы,нижеподписавшиеся: представитель технадзора заказчика__________________________

______________________________,производитель работ _______________________________

(должность,фамилия, инициалы)                                                                          (должность,

______________________и представитель службы контроля качества _____________________

фамилия,инициалы)

________________________________________________составили  настоящий акт в том, что в

(должность,фамилия, инициалы)

нашемприсутствии произведена сварка гарантийного стыка на ПК _______________

км__________________ провода.

Сборкаи сварка стыка произведены в полном соответствии с требованиями нормативныхдокументов ______________________________________, о чем произведены записи вжурнале
сварочных работ.

Стыкпроконтролирован ________________________________________________________

(указать метод контроля и дату)

и согласнозаключению № ___________________ от __________________ признан годным.

Стык занесен вжурнал сварочных работ под номером __________________________________

(указать номер)

 

 

Представитель                               _____________________   ___________   ____________

технадзоразаказчика                       (организация,                        (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

Производительработ                   _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)          (подпись)              (дата)

Представительслужбы                _____________________   ___________   ____________

контролякачества                             (организация,                        (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.8
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ № ______

на заварку технологических отверстий



 

"     " _____________ 19__ г.

 

Мы,нижеподписавшиеся, производитель работ ______________________________________

______________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

представительтехнадзора заказчика _________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,

________________,представитель службы контроля качества ____________________________

инициалы)                                                                                                            (должность,

______________________________________________,составили настоящий акт в том,

организация,фамилия, инициалы)

что на ПК___________________ км трубопровода _________________________________

(наименование)

произведеназаварка технологических отверстий путем вварки патрубка (заплаты). Патрубок(заплата) изготовлен (а) из трубы _______________ сталь ________________ сзаглушкой
________________ сталь ________________. Вварка патрубка (заплаты)произведена электродами ______________________, электросварщиком ____________________________,

шифр_______________.

Сварнойшов проконтролирован _________________________________________________

физическимметодом ______________________ и признан годным.

Заключение №_______________ от "     " ______________ 19___ г.

 

Производительработ                   _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)            (подпись)             (дата)

Представитель                              _____________________   ___________   ____________

технадзора заказчика                       (фамилия, инициалы)            (подпись)            (дата)

 

Представительслужбы               _____________________   ___________   ____________

контролякачества                            (фамилия, инициалы)             (подпись)            (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.9
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

% контроля по проекту

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

от ______________ 19____ г.

по проверке качества сварных соединений

физическими методами контроля

Метод контроля _______________________

(Р, Г, М)

 

№
п/п

№ стыка
по

журналу
сварки

Диаметр,
толщина
стенки
трубы,

мм

Шифр
бригады

или
сварщиков

Номер
снимка,

координаты
мерного

пояса

Чувствительность
снимка (в мм или

%)

Выявленные
дефекты

Заключение:
годен,

исправить,
вырезать

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Стык принял повнешнему виду

дефектоскопист:                                            _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)            (подпись)             (дата)

Контрольпроизвел

дефектоскопист:                                            _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)            (подпись)             (дата)

Заключение дал

дефектоскопист:                                            _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)            (подпись)            (дата)

Производительсварочно-монтажных

работ срезультатами контроля

ознакомлен изаключение получил:         _____________________   ___________   ____________

(должность,                            (подпись)            (дата)

фамилия,инициалы)



 

Расположение снимков припросвечивании стыков:

Стык№ ______________ Стык № __________________

Клеймо№ ____________ Клеймо № ________________

Диаметр_____________ Диаметр _________________

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.10
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______

от _______________ 19___ г.

по ультразвуковому контролю качествасварных соединений

 

Контролькачества сварных стыков ________________________________________________

(объект, наименование

_______________________________________________________________________________

трубопровода или узла, цеха, участка,блока)

выполняетсяультразвуковым дефектоскопом типа ______________________________________

________________________,рабочая частота _________________________________ МГц.

 

Оператор__________________________

(фамилия,инициалы)

Удостоверение№ ___________________

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

 

№
п/п

№ стыка
по

журналу
сварки

Диаметр,
толщина
стенки

трубы, мм

Фамилия
сварщика

Шифр
сварщика

Угол
ввода
луча,

градусы

Условная
чувствительность,

мм

Описание
обнаруженных

дефектов

Заключение:
годен,

исправить,
вырезать

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

ДефектоскопистУЗК                __________________________   ___________   __________

(фамилия,инициалы)                    (подпись)            (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.11
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____

от "     " ___________ 19___ г.

по качеству сварных соединений,

сваренных электроконтактной сваркой

 

№
п/п

Привязка Трубы №
стыка

по

%
контроля

Сварщик,
фамилия,

№
диаграммы

Марка
прибора

Нарушения Оценка
качества

Проверка формы стыка (результаты внешнего осмотра,
обмера)

Примеча

 км ПК Диаметр,
толщина
стенки,

мм

Марка,
тип

стали

журналу
сварки

стыков инициалы,
шифр

записи
режимов
сварки

 режима
сварки

шва Отметка о
наличии

дефектов
формы стыка,
виды дефектов
(недопустимая

Описание дефектов Отметка
о

годности
стыка по
форме

ние

            величина
смещения
усиления)

Номера
секторов
по схеме

Максимальная
величина

дефектов, мм

Длина участка
с

недопустимой
величиной

дефекта, мм

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 



Замеры произвелработник службы

контролякачества                                      ______________________  ____________   _________

(должность,                                (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

Заключение выдалработник службы

контролякачества                                      ______________________  ____________   _________

(должность,                                (подпись)            (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.12
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______

от ______________ 19___ г.

о результатах механических испытаний

контрольных и допускных сварныхсоединений

 

Обоснование
механических

испытаний
сварного

соединения

Номер
контрольного

стыка по
журналу

сварки или
номер

катушки

Сварщик (и) Дата Сварка

  Фамилия,
инициалы

Присвоенный
шифр

Сварки Механических
испытаний

Способ Положение

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Продолжение формы № 2.12

 

Труба ГОСТ или ТУ,
завод-поставщик

труб (дробью)

Марка
стали,
предел

прочности
по ТУ,

кгс/мм2
(дробью)

Марка
сварочных

материалов

Номер и дата
заключения по

проверке
качества сварных

соединений
физическими

методами
контроля

Диаметр,
мм

Толщина
стенки, мм

    

9 10 11 12 13 14

 

Продолжение формы № 2.12

 

Образцы Результаты испытаний
Тип по

ГОСТ, ВСН
Площадь

поперечного
сечения, мм2

на растяжение Величина угла загиба в °С
расположением корня шва:

  разрывное
усилие, кгс

предел
прочности, кгс/м

м2

наружу внутрь на ребро

15 16 17 18 19 20 21

 

 

 

 

 

Продолжение формы № 2.12

 

Место разрушения и
обнаруженные

дефекты

Заключение по
результатам
механических

испытаний (указать
соответствие ТУ или

необходимость
повторных испытаний)

Механические
испытания
произвел

(должность,
фамилия,
инициалы,
подпись)

Подпись
ответственного
представителя

производственной
службы контроля

качества

22 23 24 25

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.13
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________



 

РАЗРЕШЕНИЕ № _________

на право производства изоляциитрубопровода

(подводного перехода)

"     " _____________ 19___ г.

 

Мы,нижеподписавшиеся: представитель технадзора заказчика

______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производительработ ______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и представительслужбы контроля качества ____________________________________________

(должность, фамилия,

_______________________________________________________________________________

инициалы)

установили, чтоучасток трубопровода _______________________________________________

(наименование)

(подводныйпереход через _________________________________________________________)

(наименование)

от км ПК до км ПК
от км ПК до км ПК
от км ПК до км ПК

общейпротяженностью _________________________________________________________ м

сварен и испытан(для подводного перехода) в соответствии с требованиями проекта, рабочиечертежи №

На участке выполнены предусмотренные технологическиеразрывы. Трубопровод осмотрен, не имеет механических повреждений, вмятин,царапин.

Сварные стыки проконтролированы физическими методамив объеме проекта и признаны годными, о чем сделаны записи в журнале сварочныхработ.

На основании изложенного разрешаетсявыполнять очистку, праймирование, изоляцию ____________________ провода науказанных участках (подводного перехода через
__________________________).

 

Представитель                             _____________________   ___________   ____________

технадзоразаказчика                        (организация,                       (подпись)               (дата)

фамилия,инициалы)

Производительработ                 _____________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)         (подпись)              (дата)

 

Представительслужбы              _____________________   ___________   ____________

контролякачества                             (организация                        (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.14а
Объединение, трест ________________ Основание: Изменение № к
 ВСН 012-88 (Часть II)
 Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП и дп. __________ Строительство ____________________
Участок ___________________________ Объект __________________________

 

 

ЖУРНАЛ

ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ И РЕМОНТАИЗОЛЯЦИИ

 

от км _____________ ПК______________

до км _____________ ПК______________

 

 

Начало работ _____________ 19____

Окончание работ ___________ 19____

 

Продолжение формы № 2.14а

 

Дата Границы
участка,

Температура
воздуха

Изоляция Качество изоляции соответствует проекту и
техническим требованиям

 км, пк °С вид (п.бр. и
т.д.) т и п

(У, Н)
конструкция

Марка клея
(Праймера) и

марка
изоляционной

Марка
оберточного

материала, к-
во слоев

Сведения о
производственном контроле

качества выполняемых
работ

Ф.,И., О.,
подпись

ответственного
исполнителя

Ф.,И.,О.,
подпись

ответственного
представителя

Ф.,И.,О., подпись
представителя

технадзора
заказчика

    (1 1, 1 2,

2 2 и т.п.)

ленты, к-во
слоев

 метод
контроля

Ф.,И.,О.,
подпись лица,

 службы
контроля

 



2 2 и т.п.) ответственного
за выполнение
операционного

контроля

качества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Продолжение формы № 2.14а

 

Укладка и балластировка Выполненные работы по укладке и
балластировке соответствуют техническим

требованиям и проекту

Примечания

Сведения о производственном
контроле укладки трубопровода на

проектные отметки

Ремонт изоляции после укладки
выполнен

Границы
участка

Тип, вес
балластировочных

Шаг
пригрузки

Ф.,и.,о.
подпись

Ф.,и.,о.
подпись

Ф.,и.,о.
подпись

 

проектные
отметки

верха
трубы
после

укладки

фактические
отметки

верха трубы
после

укладки

проверку
выполнил,
Ф.,И.,О.,
подпись

геодезиста

Ф.,И.,О.,
подпись

ответственного
исполнителя

Ф.,И.,О.,
подпись

представителя
технадзора

балластировки
от км (пк) до

км (пк)

устройств,
удерживающая

способность
анкерных
устройств

 ответственного
исполнителя

ответственного
представителя

службы
контроля
качества

представителя
технадзора
заказчика

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
            

 

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.15
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на приемку уложенного изабалластированного трубопровода

от "     " _____________ 19___г.

Мы,нижеподписавшиеся: представитель технадзора заказчика

______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производительизоляционно-укладочных работ _________________________________________

(должность,

______________________________________________________________________________,

фамилия, инициалы)

производительработ по балластировке _______________________________________________

(должность,

______________________________________________________________________________,

фамилия, инициалы)

производительтеплоизоляционных работ _____________________________________________

(должность,

_______________________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

производительработ по монтажу КИП _______________________________________________

(должность,

______________________________________________________________________________,

фамилия, инициалы)

и представительслужбы контроля качества ____________________________________________

(должность,

______________________________________________________________________________,

фамилия, инициалы)

составилинастоящий акт в том, что на участке _________________________________________

провода

откм _____________ ПК до км ____________ ПК _____________

откм _____________ ПК до км ____________ ПК _____________

откм _____________ ПК до км ____________ ПК _____________

 

общейпротяженностью _________________________ м выполнен комплекс работ по изоляции,укладке, балластировке (закреплению на проектных отметках) и монтажусоединительных
проводов КИП.

Изоляционноепокрытие представляет собой ________________________________________

_________________________типа изоляции толщиной _____________________________ мм с

оберткой____________________________, нанесенной в __________________________ слоя.

(указатьвид обертки)

Изоляционноепокрытие выполнено в соответствии с требованиями проекта, рабочие чертежи №_________________. Проверка качества очистки и праймирования
производилась____________________________________,

(визуально,прибором)



адгезияизоляционного покрытия проверена ___________________________________________

(указать чем: метод надреза

_______________________________________________________________________________

треугольника, адгезиметром)

и соответствуеттребованиям ГОСТ 25812-83.

Проверка сплошности изоляционного покрытияпроизводилась искровым дефектоскопом в местах, вызывавших сомнение.

Изолированный участок ______________провода уложен в подготовленную траншею на проектные отметки, что подтвержденогеодезической съемкой, нанесенной на рабочие чертежи №
___________________.Укладка произведена без провисов и недопустимых отклонений от оси.

Имевшиеся в процессе работы замечания по качествуработ занесены в журнал производства изоляционно-укладочных работ и устранены.

Послеукладки ____________________ провода

откм _____________ ПК до км ____________ ПК ___________________

откм _____________ ПК до км ____________ ПК ___________________

установлено________________________ утяжелителей марки ____________

___________ откм _______________ ПК _____________ до км ___________

ПК _____________с шагом _____________ м,

___________ откм _______________ ПК _____________ до км ___________

ПК _____________с шагом _____________ м,

___________ откм _______________ ПК _____________ до км ___________

ПК _____________с шагом _____________ м, установлено ______________

анкерныхустройств типа ________________ с шагом ______________ м.

Научастке общей протяженностью ________________ м

откм _____________ ПК до км ____________ ПК __________________

откм _____________ ПК до км ____________ ПК __________________

произведенабалластировка нетканым синтетическим материалом типа _________________ сзасыпкой ______________ грунтом. Полотнища НСМ сварены между собой.

Дляпредохранения изоляционного покрытия от повреждений в соответствии с проектомпод ______________________________________________________

(утяжелители,анкера)

установлены________________________________________________________

(защитные коврики, деревянные маты и др.)

размером_____________ в _____________ слоя.

Повреждения изоляционного покрытия после установкисредств балластировки ликвидированы, о чем сделаны записи в журналепроизводства работ.

Соединительныепровода контрольно-измерительных пунктов выполнены из провода сечением____________________ и присоединены к _________________ проводу на
ПК______________________________________________________ способом ______________________________________________________________________________________________.

Местаприсоединения КИП к ___________ проводу изолированы. На участке проведеноконтрольное выдергивание анкерных устройств в объеме ________ устройств, чтосоответствует
требованиям проекта, рабочие чертежи №____________________________.

Критическаянагрузка замерялась динамометром марки _________________________, поверенным________________ и составила _____________ т,

(датаповерки)

что____________________________ проектную, составляющую _________ т.

(соответствует,превышает)

Научастке от ПК __________________ до ПК _____________________ протяженностью______________ м _______________ провода выполнена футеровка рейкой
размером______________мм, обеспечивающая защиту изоляционного покрытия от повреждений.Футеровка выполнена в соответствии с требованиями проекта и рабочих чертежей
№__________.

Научастке от ПК _________________ до ПК ______________________ выполненатеплоизоляция ___________________________________________________________________

(указать конструкцию)

______________________________________________________________________________.

Работывыполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта,рабочие чертежи № __________________________.

На основании изложенного указанные в акте работысчитаются принятыми, разрешается засыпка участков

откм _____________ ПК до км ____________ ПК __________________

откм _____________ ПК до км ____________ ПК __________________

общейпротяженностью ______________________ м.

 

Представительтехнадзора               _________________   _____________   _____________

заказчика                                             (организация,                      (подпись)                (дата)

фамилия,инициалы)

 

Производитель                                  _________________   _____________   _____________

изоляционно-укладочных              (организация,                       (подпись)                (дата)

работ                                                   фамилия, инициалы)

 

Производительработ                       _________________   _____________   _____________

побалластировке                              (организация,                      (подпись)                (дата)

фамилия,инициалы)

 

Производитель                                  _________________  _____________   _____________

теплоизоляционныхработ              (организация,                      (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)



 

Производительработ                       _________________   _____________   _____________

по монтажуКИП                               (организация,                      (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представительслужбы                    _________________   _____________   _____________

контролякачества                             (организация,                      (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.16
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

о контроле сплошности изоляционного

покрытия засыпанного трубопровода

от "     " ____________ 19___г.

 

Мы,нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производительработ _____________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

и представительслужбы контроля качества ____________________________________________

(должность, фамилия,

_____________________________________________________составили настоящий акт в том,

инициалы)

что на участкетрубопровода протяженностью __________________________ м от км _____________ ПК___________ до км ____________ ПК _________ искателем
повреждений______________________________________________

(указатьмарку прибора)

проверенокачество изоляционного ________________________________________

(указать конструкцию покрытия)

покрытия____________________ типа толщиной ______________ мм с оберткой__________________ в ________________ слоев.

(тип)

Врезультате проверки по данным прибора обнаружены повреждения изоляционногопокрытия в ____________________ местах на ПК______________________________________

_______________________________________________________________________________

(перечислить пикеты)

общейпротяженностью _______________________ м.

Пришурфовке мест предполагаемых повреждений изоляционного покрытия фактическиеповреждения обнаружены на_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

общейпротяженностью ____________________ м.

Все повреждения изоляционного покрытия исправлены,проверены искровым дефектоскопом, о чем сделаны записи в журналеизоляционно-укладочных работ.

 

Представительтехнадзора             ___________________   _____________   _____________

заказчика                                           (организация,                         (подпись)                 (дата)

фамилия,инициалы)

 

Производитель                                ___________________   _____________   _____________

работ                                                   (организация,                        (подпись)                 (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представительслужбы                  ___________________   _____________   _____________

контролякачества                             (фамилия,                              (подпись)                 (дата)

инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.18
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 



АКТ №

приемки кранового узла, узла приемки ипуска очистных устройств

и других монтажных узлов под наладку изасыпку

от "     " ____________ 19___г.

 

Мы,нижеподписавшиеся, представитель заказчика ___________________________________

______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производительобщестроительных работ ______________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производительмонтажных работ ____________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производительизоляционных работ _________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

представительслужбы контроля качества _____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составилинастоящий акт в том, что на участке км _______ ПК ________ выполнен комплексработ по сооружению фундаментов и монтажу ________________________________________

_______________________________________________________________________________

(узла подключения, кранового узла, узлаприема с прилегающими

_______________________________________________________________________________

участками трубопровода длиной_______________ м, узла запуска

______________________________________________________________________________.

очистного поршня и др.)

Фундаментывыполнены на _____________________________________________________

(песчаном основании, на песчаной или

______________________________________________________________________________.

земляной подушке, свайном основании)

Свайныеоснования выполнены на ___________________ сваях.

(тип свай)

Установленныена основании фундаменты представляют собой____________________________________________.

(указатьконструкцию)

Конструктивное выполнение, привязка, изоляцияфундаментов, размеры, фактические отметки соответствуют проекту, рабочиечертежи № __________________, что подтверждается
прилагаемым журналом свайныхработ и исполнительной схемой фундаментов.

Нафундаменты установлены ____________________________________________________

(перечислить краны, задвижки и другое

______________________________________________________________________________.

оборудование с указанием диаметров)

Сварочно-монтажные работы выполнены в соответствии стребованиями нормативных  документов  и приняты актом-разрешением на изоляцию №_______________ от "     " ______________.

Изоляцияузла выполнена ручным способом ________________________________________

(полимерными лентами,

___________________________.

битумнойизоляцией)

Записи о проведенных изоляционных работах приведеныв журнале изоляционных работ.

Всеработы по монтажу, сварки и изоляции __________________ узла_______________выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиямипроекта, рабочие
чертежи № _____________.

Проверка сплошности изоляционного покрытия искровымдефектоскопом показала отсутствие дефектов. Разрешается наладкатехнологического оборудования  и засыпка
___________________ узла__________________________.

 

Представитель                                  _________________   _____________   _____________

заказчика                                            (организация,                      (подпись)                (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представительгенподрядной

организации(производитель         _________________   _____________   _____________

общестроительныхработ)               (организация,                     (подпись)               (дата)

фамилия,инициалы)

 

Производительмонтажных            _________________   _____________   _____________

работ                                                   (организация,                     (подпись)                (дата)

фамилия,инициалы)

 

Производитель                                __________________   _____________   _____________

изоляционныхработ                        (организация,                     (подпись)               (дата)

фамилия,инициалы)



 

Представительслужбы                  __________________   _____________   _____________

контролякачества                            (организация,                      (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.19
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ №

на очистку полости и испытание уложенногоучастка трубопровода

от "      " ___________ 19___г.

Разрешаетсяприступить к _______________________________________________________

(указать вид работ: очистка (промывка),

_______________________________________________________________________________

испытание на прочность или герметичность,вытеснение используемого

____________________________давлением ___________________ МПа (кгс/см2)

дляиспытания агента)

_______________________________________________________________________________

(указать название агента, используемогодля испытания, очистки,

_______________________________________________________________________________

промывки и др.)

с пропуском____________________________________________________________________

(заполняется при производстве очистки:указать

____________________________________на участке от км/ПК ______________

количество, типочистных устройств)

до км/ПК_________________ общей протяженностью __________________ м в соответствии стребованиями действующих норм и правил, специальной инструкции № ___________ от"     "
_____________ 19___ г., согласованной и утвержденной вустановленном порядке.

Работына указанном участке выполнены в требуемом ВСН _____________ объеме и всоответствии с проектом. Зона в пределах минимальных расстояний по СНиП_____________________ и
другим действующим нормам и правилам_______________________________________________________________________________

(освобождена от жилых домов,

______________________________________________________________________________.

строений, строительной техники иматериалов)

Исполнительная документация проверена и имеется втребуемом объеме.

 

 

ПредставительЛПУ                     ____________________   ______________   ___________

(ЛПУМГ)                                       (должность, организация,        (подпись)                  (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представительтехнадзора          ____________________   ______________   ___________

заказчика                                       (должность, организация,         (подпись)                 (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представитель                             ____________________   ______________   ___________

генподрядчика                             (должность, организация,         (подпись)                 (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.20
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на очистку полости трубопровода

от "     " ______________ 19___г.

 

Составленкомиссией, назначенной приказом _______________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование организации)



от "  " ____________ 19___ г. в составе:

Председателькомиссии: ________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

Членыкомиссии: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

в том, чтопроизведена ______________ кратная очистка полости _______________________трубопровода, диаметром _______________________ мм на участке от
км/ПК____________________ до км/ПК __________________ общей протяженностью__________________ м.

Очисткавыполнена в соответствии с требованиями СНиП _________________________,проекта, специальной инструкции, согласованной и утвержденной "     "_____________ 19___ г. в
установленном порядке способом___________________________________________________

(продувки, промывки, протягивания,

_______________________________________________________________________________

вытеснения загрязнения в потоке жидкости,вид рабочей среды

_______________________________________________________________________________

- газ, воздух, вода и т.п.)

с пропуском_______________________________________ в количестве _________________

(указатьтип очистного устройства)

_____________________шт.

Очисткавнутренней полости трубопровода производилась до выхода всех запасованныхпоршней и чистого______________________________________________________________.

(воздуха, газа, воды и т.д.)

Заключениекомиссии: _________________________________________________________

(указать результаты приемки очистки

_______________________________________________________________________________

полости трубопровода, какие последующиеработы разрешается

_______________________________________________________________________________

производить)

______________________________________________________________________________.

 

М.П.

 

Председателькомиссии                  __________________   _____________   ______________

(фамилия, инициалы)         (подпись)                   (дата)

 

Членыкомиссии:                              __________________   _____________  ______________

(фамилия,инициалы)           (подпись)                 (дата)

__________________   _____________  ______________

(фамилия, инициалы)          (подпись)                 (дата)

__________________   _____________  ______________

(фамилия, инициалы)          (подпись)                (дата)

__________________   _____________  ______________

(фамилия, инициалы)          (подпись)                (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.21
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

от "     " _____________ 19___г.

__________________________________________________________________________________

(гидравлического, пневматического,комбинированного)

испытания напрочность, проверки на герметичность и удаления ______________после

(воды и др.)

испытаниятрубопровода или смонтированного вобъеме пускового комплексаоборудования КС, НПС, СПХГ, ГРС, УЗРГ идр.

Составленкомиссией, назначенной приказом ________________________________________

(наименование

____________________от "     " ___________ 19___ г. в составе:

организации)

Председатель__________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

Членыкомиссии: _______________________________________________

_______________________________________________



_______________________________________________

_______________________________________________

в том, что"     " ____________ 19___ г. проведено_______________________________________

(пневмо, гидро)

испытание напрочность _____________________________________________________________

(трубопровода, узла, блока и др.)

на________________________________________________________________________________

(участке от км _______________ ПК____________________

__________________________________________________________________________________

до км ___________ ПК ____________ общейпротяженностью __________ м,

________________,в соответствии с требованиями СНиП

(площадке)

_____________________________,проекта ____________________________,специальной инструкции,согласованной и утвержденной "     "_________ 19___ г. в установленном
порядке.Испытание на прочность выполненопри давлении в нижней точке______________ МПа (кгс/см2), вверхней точке__________________ МПа (кгс/см2).

Времявыдержки под испытательным давлением составило _________________ч.

Втечение испытания давление измерялось техническими манометрами№№ ____________ или дистанционными приборами №№ _______________,самопишущими манометрами №№
_______________, опломбированными,имеющими паспорта, класс точности приборов______________________ сошкалой давления __________________________

(нениже I)                                                              (неменее 4/3 от

__________________,проверенными госповерителем ____________________

испытательного)                                                                           (дата)

Заключениекомиссии: __________________________________________

(указать результат испытания)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Послезавершения испытания на прочность произведена проверка на герметичностьдавлением Рраб.макс. _________________ МПа (кгс/см2) втечение _____________ ч
на__________________________________________________________________________________

(участке от км ________ ПК ________

__________________________________________________________________________________

до км ____________ ПК ___________ общейпротяженностью ___________ м

________________________________в соответствии с требованиями СНиП

площадке____________________)

________________________________,проекта _________________________,

специальнойинструкции, согласованной и утвержденной "     " _____________19___г. в установленном порядке.

Втечение проверки на герметичность давление измерялось техническими манометрами№№ _____________________ или дистанционными приборами №№ _____________,самопишущими
манометрами №№ _____________, опломбированными, имеющими паспорта,класс точности приборов __________________ со шкалой деления ______________________

(нениже 1-го)                                                (не менее 4/3 от

_______________,проверенными госповерителем ______________________

испытательного)                                                                         (дата)

Заключениекомиссии: __________________________________________

(указать результат

___________________________________________________________________.

проверки на герметичность)

Удаление_______________ после испытания ______________________

(водыи др.)                                         (трубопровода, узла,

__________________________на ______________________________________

блокаи др.)                              (участке км/ПК _________ до км/ПК ___

________________________________________________________________________

____________общей протяженностью _____________ м, площадке _______)

проведено всоответствии с требованиями СНиП ______________________, проекта_______________, специальной инструкции, согласованной и утвержденной"     " ______________ 19___ г. в
установленном порядке путем__________________________________________________________________________________

(пропуска поршня-разделителя, продувкивоздухом, газом,

________________________.При этом были применены поршни-разделители слива самотеком и т.д.)

_____________________в количестве ___________ шт.

(указатьтип поршня)

Удаление______________ проводилось до ________________________

(водыи др.)                                    (выхода чистого воздуха,

_________________________________________________________________________________.

газа, прекращения выхода воды)

Заключениекомиссии: _________________________________________

(указать результат удаления воды и др.

__________________________________________________________________________________

после испытания, какие последующие работыразрешается производить)

___________________________________________________________________

 



Председателькомиссии               ___________________   _____________   ______________

(фамилия,инициалы)          (подпись)              (дата)

 

Членыкомиссии:                         ____________________   _____________  ______________

(фамилия,инициалы)          (подпись)              (дата)

____________________  _____________   ______________

(фамилия,инициалы)          (подпись)              (дата)

____________________  _____________   ______________

(фамилия,инициалы)          (подпись)              (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.22
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

РАЗРЕШЕНИЕ №

на право производства предварительного(поэтапного)

испытания трубопроводов и участковкатегории В, I

от "     " ___________ 19___ г.

Разрешаетсяприступить к поэтапному ___________________________

(пневмо, гидро)

испытанию напрочность и герметичность трубопроводов _______________

____________________________________общей протяженностью ________ м

(наименованиеиспытываемого участка)

в соответствии стребованиями действующих норм и правил, специальной инструкции, согласованной иутвержденной "  " ____________  19 ___г. в установленном порядке.

Испытаниена прочность разрешается провести в _________________

(количество)

этапа приследующих значениях давления и продолжительности на каждом этапе:

Iэтап ________________________________________________________

(указать стадию строительства)

давление______________ МПа (кгс/см2), продолжительность ________ ч;

IIэтап _______________________________________________________

(указать стадию строительства)

давление________________ Па (кгс/см2), продолжительность _______ ч.

Испытаниена герметичность разрешается провести _______________

______________________давлением ___________ МПа (кгс/см2) в течение

(испытательнаясреда)

_______________________ч.

Объект готов к испытанию, требования действующихнорм и правил соблюдены, очистка внутренней полости труб, монтажных узлов отземли, грязи, окалины и др. произведена
способом_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

и принята поакту № _________ от "     " ________ 19___ г., исполнительнаядокументация на выполненные работы проверена и прилагается в полном объеме.

 

ПредставительЛПУ                     ______________________   ______________   ___________

(ЛПУМГ)                                       (фамилия, инициалы)               (подпись)             (дата)

 

Представитель                              ______________________   ______________   ___________

технадзоразаказчика                     (должность, организация,       (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представитель                              ______________________   ______________   ___________

генподрядчика                               (должность, организация,         (подпись)            (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.23
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на предварительное (поэтапное) испытание



трубопроводов и участков категорий В и I

от "     " ___________ 19___ г.

Составленпредставителями: субподрядчика-производителя работ

________________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

генподрядчика___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

технадзоразаказчика ______________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтопредварительное испытание на прочность и герметичность трубопроводов________________________________________________________________________________

(наименование испытываемого участка)

на участке км/ПК___________ общей протяженностью ________________ м

в ______________этапа проведено в соответствии с требованиями

(кол-во)

действующих норми правил, проекта, специальной инструкции, согласованной и утвержденной"    " ______________ 19___ г. в установленном порядке.

Испытаниена прочность I этапа _______________________________________

(указать, на какой стадии

_________________________________________________________проведено

строительства:после сварки, до или после укладки и т.д.)

______________________давлением _________ МПа (кгс/см2) в течение

(испытательнаясреда)

______________ч; II этапа ______________________ проведено ________

(стадиястроительства)

______________________давлением _________________ МПа (кгс/см2) в

(испытательнаясреда)

течение__________________ ч.

Втечение испытательного периода давление замерялось техническими манометрами №№______________ или дистанционными приборами №№ _______________,опломбированными,
имеющими паспорта, класс точности приборов

___________________________с шкалой деления

(нениже I)

_______________________________,проверенными госповерителем __________.

(не менее 4/3 отиспытательного)                                                                 (дата)

Заключениео приемке испытания __________________________________

(указать результат приемки)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Представитель                           ___________________   ______________   ___________

субподряднойорганизации        (фамилия, инициалы)          (подпись)             (дата)

 

Представитель                          ___________________   ______________   ___________

генподряднойорганизации       (фамилия, инициалы)           (подпись)             (дата)

 

Представитель                          ___________________   ______________   ___________

технадзоразаказчика                 (фамилия, инициалы)           (подпись)            (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.24
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

промежуточной приемки участковподключения КС, НПС, узлов приема

и пуска очистных устройств, узлов замерарасхода и редуцирования газа

от "     " ___________ 19___ г.

Составленруководителями: монтажной организации __________________________________

_________________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

генподрядчика____________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

службы контролякачества___________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)



и технадзоразаказчика _____________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтоработы по сооружению ____________________________________________________

(наименование монтажного узла)

на участке откм/ПК _____________ до км/ПК _________________________ выполнены вместе сприлегающими участками в полном объеме, в том числе и работы по
благоустройству(планировка, отмостка площадок, устройство подъездов, пешеходных дорожек,ограждений и т.д.), в соответствии с действующими нормами и правилами
______________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

проектом почертежам №№ ___________________ и имеющихся согласований

__________________________________________________________________________________

(указать все имевшие место отступления,от какого документа,

__________________________________________________________________________________

по какой причине они произошли,

__________________________________________________________________________________

кем и когда санкционированы)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Исполнительная документация проверена и прилагаетсяв полном объеме, в том числе паспорта на соединительные детали и трубопроводнуюарматуру. Законченный строительством объект
принят.

 

М.П.

Руководительмонтажной         ___________________   ______________   ___________

организации                               (фамилия, инициалы)           (подпись)             (дата)

 

Начальникгенподрядного        ___________________   ______________   ___________

управления(потока)                   (фамилия, инициалы)           (подпись)            (дата)

 

Начальник службы                   ___________________   ______________   ___________

контролякачества                      (фамилия, инициалы)          (подпись)             (дата)

 

Руководительтехнадзора          __________________   ______________   ___________

заказчика                                    (фамилия, инициалы)           (подпись)             (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.25
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на укладку защитного футляра на переходе

трубопровода через____________________________ дорогу

(автомобильную,железную)

от "      " ____________ 19___г.

 

Составленпредставителями: генподрядчика ______________________

(должность,

___________________________________,службы контроля качества ________

организация,фамилия, инициалы)

_____________________________________________,технадзора заказчика

(должность,организация, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, что научастке км/ПК ____________________ трубопровода перехода через______________________ в соответствии с проектом по

(наименованиедороги)

рабочему чертежу№ ____________ уложен защитный футляр из стальных труб диаметром_______________ мм, протяженностью ______________ м, покрытыйпротивокоррозионной
изоляцией _____________________________

(указатьтип покрытия)

и защищенныйустановкой _________________ шт. протекторов марки _____________________.Защитный потенциал соответствует проектному значению.

Футляр готов под укладку перехода трубопровода черездорогу.

 

Представитель                         ___________________   ______________   ___________

генподряднойорганизации      (фамилия, инициалы)          (подпись)             (дата)

 



Представительслужбы           ___________________   ______________   ___________

контролякачества                    (фамилия, инициалы)           (подпись)            (дата)

 

Представительтехнадзора     ___________________   ______________   ___________

заказчика                                  (фамилия, инициалы)          (подпись)             (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.26
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

промежуточной приемки переходатрубопровода

через ______________________________дорогу

(автомобильную, железную)

от "    " __________ 19___ г.

 

Составленруководителями: монтажной организации __________________________________

__________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

генподрядчика_____________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

службы качестваконтроля __________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

технадзоразаказчика ________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтоработы по сооружению перехода диаметром ____________ мм толщиной стенки__________________ мм через_______________________________________________________

(наименование железной

____________________на участке от км/ПК ________ до км/ПК __________

илиавтодороги)

выполнены вполном объеме и в соответствии с действующими нормами, правилами и проектом почертежу № ______________.

Все работы по строительству переходапроконтролированы, приняты актами на скрытые работы. Результаты контроляотражены в журналах производства работ.

Переходпредварительно испытан давлением _________ кгс/см2 и уложен взащитный футляр, принятый актом от _____________ 19___г.

Переход,уложенный в защитный футляр, испытан совместно с прилегающими участками (акт от___________ 19___ г.) и на концах его установлены диэлектрические сальниковыеуплотнения
из ___________________________________. Электрический контакт между

(указатьуплотняющий материал)

футляром итрубой отсутствует.

Вытяжнаясвеча выполнена из труб диаметром _____________ мм, толщиной стенки _________мм, общей протяженностью _____________ м.

После завершения строительства восстановлено полотнодороги, откосы, кюветы; выполнены съезды с дороги.

Исполнительная документация на переход проверена иприлагается в полном объеме.

 Законченныйстроительством переход через _____________________________________ принят.

(авто-, железную дорогу)

 

Руководительмонтажной           __________________   ______________   ___________

организации                                (фамилия, инициалы)         (подпись)             (дата)

 

Начальникгенподрядного         __________________   ______________   ___________

управления(потока)                   (фамилия, инициалы)          (подпись)            (дата)

 

Начальникаслужбы                   __________________   ______________   ___________

контролякачества                      (фамилия, инициалы)         (подпись)             (дата)

 

Руководительтехнадзора          __________________   ______________   ___________

заказчика                                    (фамилия, инициалы)          (подпись)            (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.27
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СУПТР ___________________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________
Начало работ __________ 19____ г. Общая протяженность ___________ км
Окончание работ _______ 19____ г. от ПК _____________ до ПК ________

 



 

ЖУРНАЛ

поэтапной приемки подводного перехода

под укладку

 

№ Плеть Изоляционные работы Футеровочные работы Балластировочные работы Примечания
п/п №,

протяженность
Тип

изоляционного
материала.

Дата
проведения

работ

Проконтролировано Повреждений
изоляции на
участке не

Дата
проведения

Работы
выполнены и

приняты.

Тип
утяжелителей

Шаг
балласта.

Общая

Работы
выполнены и

приняты.

Наличие
согласований

на замену
 плети, м Конструкция

покрытия
 Метод

контроля
Результат
контроля

обнаружено.
Подписи:

производитель
работ и

представитель
заказчика,

дата

работ Подписи:
производитель

работ и
представитель
заказчика, дата

 масса Подписи:
производитель

работ и
представитель
заказчика, дата

(указать
замену,

документ, его
№, дату).

Подтверждаю:
подпись

представителя
заказчика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.28
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СУПТР ___________________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

РАЗРЕШЕНИЕ №

на укладку трубопровода через воднуюпреграду

протаскиванием на км/ПК_______________________

от "    " ___________ 19___ г.

 

Разрешаетсяпроизвести протаскивание __________________ нитки перехода через__________________________________________________________________________________

(наименование водной преграды)

от км/ПК_________________ до км/ПК _________________ общей протяженностью______________ м, зафутерованного и забалластированного согласно проекту почертежу № __________.

Повреждений изоляции не обнаружено.Сварочно-монтажные, изоляционные, земляные работы по разработке траншеивыполнены в полном объеме и в соответствии с проектом,
действующими нормами иправилами, проконтролированы, о чем сделаны соответствующие записи в журналахработ и поэтапной приемки, и приняты.

Ведомость промеров на момент подписания разрешенияприлагается. Исполнительная документация проверена и прилагается в полномобъеме.

 

 

Представитель                             ______________________   ______________   ___________

генподрядчика                              (должность, организация,         (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

 

ПредставительСРН УПТР          ______________________   ______________   ___________

                                                       (должность, организация,         (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представительтехнадзора           ______________________   ______________   ___________

заказчика                                       (должность, организация,         (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Приложение I к формам

№ 2.28 и № 3.7

ВЕДОМОСТЬ

проектных и фактических отметок днатраншеи

пооси_______________________________________

нитки перехода через_________________________

трубопроводы_______________________________

от км/ПК____________________________________

(начало промеров)

до км/ПК____________________________________

(конец промеров)

Отметкигоризонта воды, м:

а)на начало промеров ___________________________

б)на конец промеров ____________________________

Дата промеров________________________________________

 



№
п/п

ПК Расстояние до
предыдущей
промерной

точки, м

Глубина воды
до проектных

черных
отметок по оси

нитки
перехода, м

Проектные
отметки дна
траншеи по

чертежу
№_______, м

 

Фактические
отметки дна
траншеи, м

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

 

 

Представитель                            ______________________   ______________   ___________

субподрядчика-                           (должность, организация,        (подпись)                (дата)

исполнительПТР                          фамилия, инициалы)

 

Представитель                            ______________________   ______________   ___________

генподрядчика                             (должность, организация,        (подпись)               (дата)

фамилия,инициалы)

 

ПредставительСРН УПТР          ______________________   _____________   ____________

(должность,организация,        (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представительтехнадзора           ______________________   ______________   ___________

заказчика                                       (должность, организация,       (подпись)               (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.29
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СУПТР ___________________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на проверку укладки трубопровода в створеперехода через водную преграду

от "     " ___________ 19___ г.

Составленпредставителями: субподрядчика-исполнителя ПТР __________________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

генподрядчика____________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

СРН УПТР_______________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

технадзоразаказчика _______________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

__________________________________________________________________________________

в том, чтопроведенными контрольными линейными, угловыми измерениями и промерамиуложенного подводного трубопровода _____________________ нитки перехода
через__________________________________________________________________________________

(наименование водной преграды)

на участие откм/ПК ___________ до км/ПК ___________ общей протяженностью__________________________ м установлено, что укладка произведена согласнопроекту по чертежу №
__________________________ и имеющихся согласований__________________________________________________________________________________

(указать существо согласований, дату,лицо,

__________________________________________________________________________________

организацию)

__________________________________________________________________________________

в полномсоответствии с действующими нормами и правилами__________________________________________________________________________________

(указать шифр и полное название норм,правил)

и принята.

Ведомость отметок трубопровода, уложенного в створеперехода, прилагается.

 

Представительсубподрядчика-

исполнителяПТР                          __________________   ______________   ___________

(фамилия,инициалы)         (подпись)              (дата)

 

Представитель                              __________________   ______________   __________

генподрядчика                              (фамилия, инициалы)         (подпись)             (дата)

 

Представитель                             __________________   ______________   ___________

СРНУПТР                                    (фамилия, инициалы)        (подпись)              (дата)



 

Представительтехнадзора          __________________   ______________   ___________

заказчика                                      (фамилия, инициалы)         (подпись)             (дата)

 

Приложение

к форме № 2.29

 

ВЕДОМОСТЬ

отметок заложения трубопровода диаметром________________ мм

по _____________ нитке перехода через_________________________

от км/ПК____________________________________________________

(начало промеров)

до км/ПК____________________________________________________

(конец промеров)

 

Отметки горизонта воды, м:

а)на начало промеров ________________

б)на конец промеров _________________

Дата промеров________________________

 

№
п/п

Номера
пикетов и
плюсовых

точек
участка

Расстояние
между

точками
промеров, м

Фактическая
глубина

заложения
трубы в

траншею (по
верхней

образующей
трубы), м

Отметка
верхней

образующей
трубы, м

Проектные
отметки по

верхней
образующей

трубы, м

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

 

Представительсубподрядчика-   _____________________   ______________   ___________

исполнителяПТР                          (должность, организация,      (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представитель                             _____________________   ______________   __________

генподрядчика                             (должность, организация,       (подпись)              (дата)

фамилия,инициалы)

 

ПредставительСРН УПТР,         ______________________   ______________   ___________

производящийпромеры               (должность, организация,       (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

 

Представительтехнадзора           ______________________   ______________   ___________

заказчика                                       (должность, организация,       (подпись)             (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.30
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СУПТР ___________________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на берегоукрепительные и дноукрепительныеработы

от "     " ____________ 19___г.

 

Составленпредставителями: субподрядной организации, выполняющей ПТР_________________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

генподрядчика____________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

геодезическойслужбы генподрядчика _________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

СРН УПТР_______________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

технадзоразаказчика ________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтопроведенной проверкой берегоукрепительных и дноукрепительных работ установлено:



1.На левом берегу _______________________________________________________________

(указывается конструкция укрепления в

__________________________________________________________________________________

надводном и подводном участке перехода)

2.На правом берегу ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.По дну _______________________________________________________________________

Берегоукрепительныеи дноукрепительные работы выполнены в соответствии с проектом по чертежу №_________________ и приняты.

 

Представительсубподрядчика -    __________________   ______________   ___________

исполнителяПТР                            (фамилия, инициалы)        (подпись)             (дата)

 

Представитель                               __________________   ______________   ___________

генподрядчика                               (фамилия, инициалы)         (подпись)              (дата)

 

Представитель                               __________________   ______________   ___________

СРНУПТР                                      (фамилия, инициалы)        (подпись)             (дата)

 

Представительтехнадзора            __________________   ______________   ___________

заказчика                                       (фамилия, инициалы)         (подпись)              (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.31
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП _________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

АКТ №

промежуточной приемки ____________ нитки

перехода трубопровода через воднуюпреграду

от "     " ____________ 19___г.

Составленкомиссией, назначенной приказом _____________________

(наименование

____________________от "___" __________ 19____ г. № _______________

организации)

в составе:

Председателькомиссии _________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

Членыкомиссии ________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________,

в том, чтоработы по сооружению перехода через _____________________

(наименование водной

____________ научастке от км/ПК ____________ до км/ПК ________________

преграды)

_____________________общей протяженностью _______________ м выполнены вместе с прилегающимиучастками в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и
правилами________________________________________________________________________

проектом почертежу № ____________________ с учетом имеющихся согласований __________________________________________________________________________________

(указать все имевшие место отступления,от какого

__________________________________________________________________________________

документа, по какой причине онипроизошли, кем и когда

__________________________________________________________________________________

санкционированы)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

После укладки трубопровода на дно траншеив русловой и пойменной части комиссией выполнены контрольные линейные и угловыеизмерения в натуре на соответствие проектного его
заложения. После завершениястроительства выполнены дно- и берегоукрепительные работы и приняты по акту №_________ от "    " _________ 19___ г.

Исполнительная документация проверена и прилагаетсяв полном объеме, в том числе приложения к формам 2.28 и 2.29 (ведомостипромеров глубин и заложения трубопровода,
исполнительный профиль) и форма №2.27.

Законченный строительством переход принят.

 



М.П.

Председателькомиссии               ___________________   ___________   ____________

(фамилия, инициалы)        (подпись)         (дата)

Членыкомиссии:                          ___________________   ___________  ____________

(фамилия, инициалы)        (подпись)         (дата)

___________________   ___________   ____________

(фамилия, инициалы)        (подпись)         (дата)

___________________   ___________   ____________

(фамилия, инициалы)        (подпись)         (дата)

___________________   ___________   ____________

(фамилия, инициалы)        (подпись)         (дата)

 

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.32
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
Управление _____________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

АКТ №

на скрытые работы при сооружениизаземления

(рабочего, защитного, линейно-защитного)

от "    " __________ 19___ г.

Составленпредставителями: заказчика ____________________________

(должность, организация,

_____________________,эксплуатирующей организации ___________________

фамилия,инициалы)                                                                   (должность,

________________________________,монтажной организации ______________

организация,фамилия, инициалы)                                                    (должность,

________________________________в том, что _________________________

организация,фамилия, инициалы)                                  (тип заземления,

заземление_________________________________________________________

наименование сооружения ЭХЗ)

на участке км/ПК___________________________________________________

проводавыполнено в соответствии с проектом, чертеж № _____________,

разработанным______________________________________________________

(наименование проектной организации)

"   "____________ 19___ г., все соединения выполнены способом

_________________________________и заизолированы _________________.

Отступленияот проекта ________________________________________

____________________________________________________________________

согласованы с______________________________________________________

(должность лица, согласовавшегоотступление,

____________________________________________________________________

организация, фамилия, инициалы)

"   " _________ 19___ г.

Заключение по результатам проверки:

Выполненныезаземления могут быть закрыты _____________________

____________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположениязаземления и результаты измерений сопротивления растеканию тока заземления.

 

Представитель                              ___________________   ___________   ____________

заказчика                                        (фамилия, инициалы)       (подпись)          (дата)

 

Представитель                              ___________________   ___________   ____________

эксплуатирующейорганизации    (фамилия, инициалы)       (подпись)          (дата)

 

 

Представитель                             ___________________   ___________   ____________

монтажнойорганизации               (фамилия, инициалы)       (подпись)           (дата)

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение к акту № _____

от "    " ___________19___ г.

Характеристика заземлителей

 

№
п/п

Участки
заземления

Параметры заземления

  стержневого протяжного
  Материал Профиль Размер,

мм
Количество,

шт.
Глубина

заложения,
м

Материал Профиль Размер,
мм

Количество,
шт.

Глубина
заложения,

м

 

 

Работникмонтажной                   ______________________   _____________   _________

организации                                  (должность, организация,        (подпись)           (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.33
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
Управление _____________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на скрытые работы при сооружении анодногозаземления

от "    " _________ 19___ г.

 

Составленпредставителями: заказчика __________________________

(должность, организация,

____________________,эксплуатационной организации ___________________

фамилия,инициалы)                                                                (должность,

___________________________________________________________________,

организация, фамилия, инициалы)

монтажнойорганизации ______________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтоанодное заземление ______________________________________

(наименование сооружения ЭХЗ)

на участке км/ПК_______________________________ провода выполнено в соответствии с проектом,чертеж № __________________, разработанного
______________________________________"    " _____________ 19___ г.,

(наименованиепроектной организации)

все соединениявыполнены способом ______________________ и заизолированы _______________.

Отступленияот проекта ________________________________________

____________________________________________________________________

согласованы с______________________________________________________

(должность лица, согласовавшегоотступление,

____________________________________________________________________

организация, фамилия, инициалы)

"    " _________ 19___ г.

Характеристика анодного заземления:

Сопротивлениерастеканию тока анодного заземления составляет ____________________ Ом приудельном электрическом сопротивлении грунта _____________ Ом.

Параметры анодного заземления приведены в приложениик настоящему акту.

Заключениепо результатам проверки: ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположения анодногозаземления и результаты измерений сопротивления растеканию тока заземления.

 

Представитель                                   ___________________   ___________   ____________

заказчика                                             (фамилия, инициалы)       (подпись)            (дата)

 

Представительэксплуатационной    ___________________   ___________   ____________

организации                                        (фамилия, инициалы)       (подпись)            (дата)



 

Представительмонтажной                ___________________   ___________   ____________

организации                                        (фамилия, инициалы)       (подпись)            (дата)

 

 

Приложение к акту № _____

от  "     " __________19___ г.

 

ПАРАМЕТРЫ

анодного заземления

 

Вид заземления
(глубинное,

поверхностное,
вертикальное,

горизонтальное)

Марка
заземлителей и их

взаимное
расположение (В

1, 2 ряда,
звездой)

Количество
заземлителей,

шт.; расстояние
между ними, м

Глубина
заложения, м

Тип и длина
соединительного

кабеля,
стальной
полосы

1 2 3 4 5

 

 

Работникмонтажной                   ______________________   _____________   ________

организации                                  (должность, организация,       (подпись)           (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.34
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
Управление _____________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на скрытые работы при сооружениипротекторной установки

от "    " ___________ 19___ г.

 

Составленпредставителями: монтажной организации ______________

___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

эксплуатирующейорганизации ________________________________________

(должность, организация, фамилия,

________________,заказчика ________________________________________

инициалы)                                       (должность, организация, фамилия,

________________в том, что протекторная установка выполнена на

(инициалы)

участке км/ПК___________________ провода в соответствии с проектом электрооборудования почертежу № _____________, разработанным

______________________________________"    " __________ 19___ г., все

(наименованиепроектной организации)

соединениявыполнены способом ___________________________ и заизолированы___________________.

Отступленияот проекта ________________________________________

____________________________________________________________________

согласованы с______________________________________________________

(должность лица, согласовавшегоотступление,

____________________________________________________________________

организация, фамилия, инициалы)

"    " ____________ 19___ г.

 

Характеристика протекторной установки

 

№ п/п Тип (марка)
протекторов

Количество
протекторов в

установке

Глубина укладки
протекторов

Дата подключения
протекторной

установки
1 2 3 4 5

 

 

Заключениепо результатам проверки: ________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположенияпротекторной установки и результаты измерений сопротивления цепипротектор-трубопровод, удельного сопротивления грунта, токоотдачи и



разностипотенциалов труба-земля.

 

Представитель                             ___________________   ___________   ____________

монтажнойорганизации               (фамилия, инициалы)      (подпись)            (дата)

 

Представитель                             ___________________   ___________   ____________

эксплуатирующейорганизации   (фамилия, инициалы)       (подпись)           (дата)

 

Представительзаказчика             ___________________   ___________   ____________

(фамилия,инициалы)       (подпись)           (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.35
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
Управление _____________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

 

АКТ №

на скрытые работы при прокладке кабеля

от "    " __________ 19___ г.

 

Составленпредставителями: монтажной организации ______________

___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

эксплуатирующейорганизации ________________________________________

(должность, организация, фамилия,

_________________,заказчика _______________________________________

инициалы)                                            (должность, организация,фамилия,

_________________в том, что укладка кабеля, предназначенного для

инициалы)

_______________________________________________________,выполнена в соответствии с проектом по чертежам №№________________,
разработанным__________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

"     " _____________ 19___ г., всесоединения к _____________________

(трубопроводу,

______________________ выполнены способом____________________________

анодномузаземлению)

и заизолированы___________________________________________________.

Отступленияот проекта ________________________________________

____________________________________________________________________

согласованы с______________________________________________________

(должность лица, согласовавшегоотступление,

____________________________________________________________________

организация, фамилия, инициалы)

"     " _____________ 19___ г.

 

Характеристика кабеля

 

№
п/п

Марка Сечение, мм2 Длина, м Глубина,
укладки, м

Примечание

1 2 3 4 5 6

 

Заключениепо результатам проверки: ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема прокладки кабеля ичертежи узлов подключения.

 

Представитель                             ____________________   ___________   ____________

монтажнойорганизации                (фамилия, инициалы)        (подпись)          (дата)

 

Представитель                             ____________________   ___________   ____________

эксплуатирующейорганизации    (фамилия, инициалы)         (подпись)          (дата)

 



Представитель                             ____________________   ___________   ____________

заказчика                                        (фамилия, инициалы)        (подпись)          (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.36
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
Управление _____________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на скрытые работы при сооружении

контрольно-измерительных пунктов

от "     " ____________19___ г.

Составленпредставителями: монтажной организации _____________

___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

эксплуатирующейорганизации ________________________________________

(должность, организация, фамилия,

____________,заказчика ____________________________________________

инициалы)                           (должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, что КИПвыполнен в соответствии с проектомэлектрооборудования почертежу № ______________, разработанным

___________________________________________,"    " __________ 19___ г., все

(наименованиепроектной организации)

соединениявыполнены способом _____________________________________,

заизолированы________________________ и имеют маркировку.

Отступленияот проекта ________________________________________

____________________________________________________________________

согласованы с______________________________________________________

(должность лица, согласовавшегоотступление,

____________________________________________________________________

организация, фамилия, инициалы)

"    " ___________ 19 ___ г.

 

Характеристика контрольно-измерительного пункта

 

№
п/п

Место установки Стойка Контрольные выводы Глубина
прокладки,

м

Примечание

 км опора пикет тип материал марка сечение, м
м2

длина,
мм

количество,
шт.

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Заключениепо результатам проверки: ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

К акту прилагается план-схема расположенияконтрольно-измерительных пунктов.

 

Представитель                             ___________________   ___________   ____________

монтажнойорганизации               (фамилия, инициалы)      (подпись)           (дата)

 

Представитель                             ___________________   ___________   ____________

эксплуатирующейорганизации    (фамилия, инициалы)      (подпись)          (дата)

 

Представитель                             ___________________   ___________   ____________

заказчика                                       (фамилия, инициалы)       (подпись)          (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 2.37
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
Управление _____________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на электромонтажные работы при сооруженииустройств

электрохимической защиты



от "     " ___________ 19___ г.

Составленпредставителями: монтажной организации _____________

___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

эксплуатирующейорганизации ________________________________________

(должность, организация, фамилия,

_____________,заказчика ____________________________________________

инициалы)                            (должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, чтоработы по монтажу оборудования ______________________

(перечень

____________________________________________________________________

и основная техническая характеристика

____________________________________________________________________

оборудования)

выполнены всоответствии с проектом, разработанным _________________

(наименование

_______________________по чертежу № ____ "     " ________ 19___ г.

проектнойорганизации)

Предъявленная техническая документация составлена всоответствии с требованиями действующих норм и правил и прилагается в полномобъеме.

 

Заключениепо результатам проверки: ___________________________

(оценить степень

____________________________________________________________________

готовности объекта для предъявлениярабочей комиссии)

____________________________________________________________________

 

Приложения: 1. Ведомостьизменений проекта (составляется по  форме № 1.4 и подписывается представителем монтажной организации).

2. Ведомость технических документов.

3. Ведомостьсмонтированного оборудования  (составляется по форме № 1.3 и подписывается представителем монтажной организации и  представителем заказчика).

4. Исполнительная документация.

 

Представитель                             ____________________   ___________   ____________

монтажной организации               (фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

Представитель                             ____________________   ___________   ____________

эксплуатирующейорганизации    (фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

Представитель                             ____________________   ___________   ____________

заказчика                                       (фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

Приложение к форме № 2.37

 

ВЕДОМОСТЬ

технических документов

"     " __________ 19___ г.

 

№ п/п № документа № листа Краткое содержание
документов

Примечание

1 2 3 4 5

 

 

Представительмонтажной

организации                                 ______________________   ____________   ________

(должность,организация,       (подпись)         (дата)

фамилия,инициалы)

 

 

2.4. Пояснения к оформлениюприемо-сдаточной документации

 

2.4.1. Пояснения к оформлению приемо-сдаточнойдокументации приводятся только к тем формам документов, по которым требуетсяуточнение порядка их заполнения.

2.4.2. Форма № 1.1. Всписок заносятся лица, ответственные за производство каждого вида выполняемыхработ (мастера, прорабы и другие ответственные лица до начальника управления),а
также лица, осуществляющие контроль за производством работ (работники службконтроля качества, геодезисты и другие).

В список обязательнодолжны быть включены все лица, чьи подписи имеются в журналах производстваработ и актах.

2.4.3. Форма № 1.2. Вреестр заносится вся приемо-сдаточная документация, в том числе исполнительнаяпроизводственная и исполнительная проектная.



В комплектисполнительной проектной документации входят все рабочие чертежи, в том числепланы и профили участков строительства с нанесенным на них фактическимположением
трубопровода и его элементов. Каждый чертеж должен иметь штамп"В производство работ" и быть подписан руководителем строительнойорганизации. Это означает, что данный чертеж
является исполнительным. Послевыполнения работ согласно данному чертежу, на нем делается подпись"выполнено по проекту" и ставится подпись руководителя строительнойорганизации,
заверяемая в установленном порядке. При наличии отступлений отпроекта на рабочий чертеж наносится фактическое положение трубопровода и другиенеобходимые изменения. Все
изменения должны быть согласованы заказчиком ипроектным институтом, о чем на соответствующих рабочих чертежах должны бытьполучены подписи, согласующие изменения проектных
решений. Все подписи должныбыть заверены в установленном порядке.

2.4.4. Форма № 1.3. Призаполнении этой формы арматура для крепления проводов, изоляторов, кабелей,тросов и т.д. - не вписывается.

2.4.5. Форма № 1.5.Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ совмещаетфункции журнала авторского надзора и общего журнала производства работ
иведется как на линейных участках, так и на трубосварочных базах.

В журнал заносятсярезультаты проверок, замечания и предложения заказчика, органов надзора,инспектирующих организаций, контрольных служб и руководства строительныхорганизаций.

Записи в журнале должныпроверяться руководителями строительного управления (потока) не реже одногораза в декаду с внесением отметки о результатах проверки.

2.4.6. Форма №1.7.Ведомость недоделок составляется рабочей комиссией в процессе работы.

2.4.7.Форма № 1.8.Справки об устранении недоделок, о сметной и фактической стоимостистроительства, о проведении рекультивации, об обеспечении объекта кадрами,жильем и объектами
соцкультбыта, обеспеченности связью, а также документы: оботводе земельных участков, на специальное водопользование, на геодезическуюразбивочную основу для строительства -
являются обязательными приложениями ктексту акта Государственной комиссии, причем документы по пп. 2.2.6-2.2.9составляются по произвольной форме.

Подписание актаГосударственной комиссии производится только после оформления полного комплектаактов рабочих комиссий с соответствующими приложениями по работам, входящим
вобъем пускового комплекса.

2.4.8. Форма № 2.2.Разрешение на право производства работ выдается заказчиком (дирекцией) послевыполнения подготовительных работ в пределах полосы отвода трубопровода(площадки),
завершение которых технологически необходимо для производствапоследующих основных (земляных, сварочных) работ. В данном"разрешении" следует указать (перечислить) разрешенные
виды работ.Разрешение на право производства изоляции оформляется по особой форме (форма №2.13).

2.4.9. Форма № 2.3.Список сварщиков составляется в процессе выполнения строительно-монтажных работи находится на участках строительства.

Перед сдачей объекта вэксплуатацию составляется сводный список сварщиков по той же форме.

2.4.10. Форма № 2.4.Журнал производства земляных работ заполняется ответственныминженерно-техническим работником (начальником участка, прорабом, мастером) походу выполнения
земляных работ.

В случае несоответствияотметок дна проектным в графе 6 делается замечание "не соответствуетпроекту", а в случае соответствия отметок геодезист подписывается в графебез каких-либо
замечаний.

Одновременно геодезистнаносит исполнительный профиль по данным нивелировки дна траншеи на рабочиечертежи. В графе "11" заказчиком делаются отметки о разрешенииукладки
отдельных участков трубопровода с указанием пикетов.

Приемка работ по рытьютраншеи (графы 9 и 10) должна производиться только непосредственно передпроизводством изоляционно-укладочных работ.

2.4.11. Форма № 2.6.Журналы сварки труб ведут на поворотной и потолочной сварке. Юридическиответственным лицом за ведение журнала сварки является мастер (прораб)сварочно-
монтажного участка.

2.4.11.1. Журналповоротной сварки. Журнал поворотной сварки заполняется ежедневно в процессестроительства мастером (прорабом) сварочно-монтажного участка.

При переносе информациив журнал неповоротной сварки подпись бригадира (звеньевого) и мастера (прораба)из журнала поворотной сварки не переносится; переносится только его
фамилия иинициалы. При этом на 1-й странице журнала неповоротной сварки делается запись,что журнал поворотной сварки находится на ответственном хранении у подрядчикадо сдачи
объекта Государственной приемочной комиссии.

В графу "1"заносятся сквозные порядковые номера сваренных поворотных стыков (от первого допоследнего в журнале).

В графу "4"заносятся данные о свариваемых трубах. В случае импортных труб в графузаносится тип стали (Х-60, Х-65 и др.) и номер технических условий поставки.

В графу "6"заносятся присвоенный секции номер и номера стыков в каждой секции.

Номера секций и номерастыков наносятся на каждую сваренную секцию несмываемой краской, причем номерасекций наносятся снаружи и внутри трубы.

В графу "7" заносятся заводские номерасвариваемых труб.

Для труб малого диаметра(до диаметра 114 мм) на давление до 100 кгс/см2 и труб, не имеющихзаводской маркировки, в графу "7" заносятся номера сертификатов наприменяемые трубы.

В графу "13"заносятся присвоенные сварщиком шифры, причем после шифров сварщиков,выполнивших облицовочный и заполняющие слои, ставится знак "З", послешифров сварщиков,
выполнивших подварочный слой, ставится знак "П".

В графе "14" ставитсяподпись бригадира (звеньевого) о соблюдении технологии сварки стыков.

Графа "16"заполняется работниками службы контроля качества. В графе "16"делаются отметки о проведенном контроле физическими методами с указанием номеразаключения, даты,
результатов контроля - "годен", "ремонт","брак" и обозначения вида проведенного контроля:

" " -гамма/контроль;

"R" -рентгеновский контроль;

"У" -ультразвуковой контроль;

"Э" -расшифровка диаграмм (для установок электроконтактной сварки);

"М" -магнитографический контроль.

В графе "17"прорабом (мастером) делается отметка о проведении ремонта или вырезки стыка.

Данные о проведенномремонте (виде ремонта, исполнителях, повторном контроле и др.) заносятся вжурнал ремонта, который заполняется на последних 3-4 листах журнала сварочныхработ.

В графу "21"(или "29" в форме № 2.6а) заносятся замечания заказчика иконтролирующих организаций, причем в журнал заносятся конкретные замечания повнешнему виду, нарушениям
технологии при сварке стыков. Замечания подписываютсяконтролирующим лицом с указанием фамилии и должности проверяющего. Замечанияобщего характера - маркировка секций и
снимков, допуск электросварщиков,подготовка сварочных материалов, необходимость дополнительного контроля и др.не заносятся в журнал сварки и оформляются отдельными
предписаниями. В этой жеграфе делается отметка об устранении замечаний с датой и подписью начальникаучастка (прораба).

2.4.11.2. Журналпотолочной сварки.

Журнал потолочной сваркизаполняется ежедневно в процессе строительства мастером (прорабом)сварочно-монтажного участка.

В процессе производстваработ на участке потолочной сварки силами технического надзора заказчикаосуществляется выборочный контроль качества свариваемых труб и сварныхсоединений
внешним осмотром по методу случайных чисел, регламентированному"Положением о статистическом выборочном методе контроля сварочно-монтажныхработ", утвержденным в 1988 году
Мингазпромом СССР и МиннефтегазстроемСССР.

Графа "1"заполняется после заполнения всего журнала. В ней проставляются все порядковыеномера стыков от первого и до последнего по ходу продукта, причем некоторыеномера в случае
необходимости выносятся в журнал дополнительных работ, а общаянумерация остается.

Например, если послесварки 26-го стыка стыки 27, 28 и 29 вынесены в журнал дополнительных работ, тов общем журнале сварки после стыка номер 26 следует стык номер 30.

В графу "4"заносятся данные о трубах, а также заводские номера свариваемых труб и другихконструктивных элементов.

Заводские номера труб,сваренных в секции, не вносятся в графу, так как информация о них имеется вжурнале поворотной сварки.

Перенос информации осварке поворотных стыков в журнал потолочной сварки должен производиться одинраз в месяц или по окончании сварочных работ на данном участке.

В графу "6"заносятся наименования свариваемых элементов ("тройник",катушка" и др.), записываются дробью номера стыкуемых секций с указаниемномеров поворотных стыков. В эту графу
также заносятся однотрубки, катушки,кривые искусственного гнуться с указанием длин в метрах, номеров кривых и угловизгиба. Наименования элементов типа "секция", "труба" - непишутся.

В случае монтажагоризонтальных углов поворота в графе "6" ставится знак"пр", или "лев", указывающий направление горизонтальногоугла.

В графу "9"через каждые 100 м заносятся пикеты. Кроме того, точная привязка пикетовпроизводится на следующих участках:

в начале и концепереходов через естественные преграды;

в границах изменениятолщин стенок труб;



в начале и концепересечений с инженерными коммуникациями, авто- и железными дорогами;

в местах монтажакрановых узлов и перемычек;

в начале и концеучастков категории I и "В";

на стыках при монтажевертикальных кривых и захлесточных стыков.

В графе "12"пишется фамилия и инициалы бригадира (звеньевого).

При сварке с присвоениембригадного шифра в графу заносится номер схемы расположения сварщиков при варкестыка.

Схемы расположениясварщиков при сварке стыка приводятся на первой странице журнала или навнутренней стороне обложки журнала.

Пример схемырасположения сварщиков по ходу продукта:

 

Из приведенной схемыследует, что сварщики с шифрами "34", "29, "36,"18" участвовали в сварке I сектора, причем сварщик с шифром"34" варил корневой слой, сварщики с шифрами "29","36"
варили заполняющие слои, сварщик с шифром "18" -подварочный слой, с шифрами "16, "19" - облицовочный слой.

Аналогично в сваркесектора II участвовали сварщики с шифром "35", "11" -корневой слой, с шифрами "24", "41" - заполняющие слои, сшифром "18" - подварочный слой, с шифром "32" -
облицовочный.

В связи с тем, что схемырасстановки сварщиков меняются, приводятся несколько рисунков, каждому из нихприсваивается номер, а номера схем заносятся в графу "11" сварочногожурнала.
Схемы подписываются мастером (прорабом), несущим ответственность заправильность заполнения схем.

В графе "13 пишутсяшифры сварщиков (в случае отсутствия бригадного шифра), причем устанавливаетсяединый порядок, регистрирующий расположение сварщиков при сварке стыка.
Шифрысварщиков записываются в журнале сварки по часовой стреле циферблата по ходупродукта, начиная с зенита, причем, после шифра сварщиков, выполнявших корневойслой, ставится
знак "К", после шифров сварщиков, сварившихзаполняющие слои, - знак "ЗП", после шифров сварщиков, участвующих всварке облицовочного слоя, - знак "ОБ", после шифров
сварщиков,выполнивших подварочный слой, - знак "П".

Такой порядок оформлениядопускается и в случае присвоения бригадных шифров.

В графе "14"заносится подпись бригадира (звеньевого) о соблюдении требований технологии присборке и сварке стыков. Бригадир подтверждает своей подписью соответствиепримененных
сварочных материалов, подготовку их к сварке, температурупредварительного подогрева кромок, соблюдение требований технологии при сборкеи сварке стыков.

Бригадир (звеньевой)несет ответственность за соблюдение требований технологии сварочных работ.

В графу "15"заносятся данные о приемке сваренных стыков мастером (прорабом). При приемкестыка мастером (прорабом) проверяется помимо самого сварного соединениясостояние
смонтированных труб, отсутствие недопустимых брызг наплавленногометалла в зоне сварки, отсутствие недопустимых смещений труб в стыке,соответствие записей о толщине стыкуемых
труб, номера стыков труб, секций идругие сведения.

Прораб (мастер) несетответственность за приемку сваренного стыка и состояние труб.

В графу "16"заносятся данные о приемочном контроле сварных соединений.

Графы "17","18" заполняются производителем работ.

Стыки, подлежащиеремонту или вырезке по данным контроля или по результатам приемки по внешнемувиду, подвергаются ремонту или вырезке.

Данные о проведенииработ по ремонту и сварке новых стыков приводятся в журнале ремонтных работ,который оформляется на последних 3-4 листах каждого сварочного журнала.

После выполнения работпо ремонту стыков в графах "19" и "20" делаются отметки осостоянии стыков после ремонта.

В графе "21"(или "29" в форме № 2.6а) делаются записи о вынесении данных посварным стыкам в журнал дополнительных работ, отметки о сварке гарантийных изахлесточных стыков и другая
информация.

Журнал дополнительныхсварочных работ имеет такую же форму, как и журнал основных сварочных работ.

В него вносятся,например, данные о вырезке контрольных стыков, записи в случаях, когда впроцессе сварочных работ на участке возникает необходимость в монтажедополнительных стыков
(например, при механическом повреждении поверхноститрубопровода и связанной с этим необходимостью врезки "катушки" ит.д.).

Журналы сварочных работведутся отдельно на линейную часть, узлы подключения КС и НПС, узлы приема изапуска очистных устройств, шлейфы насосных и компрессорных
станций,трубопроводы, сооружаемые на площадках КС, НПС, УКПГ, ГРС, АГРС, УЗРГ и др.

К журналам сварочныхработ на отдельные узлы составляются исполнительные схемы с указанием номеровстыков по схеме, номеров монтируемых единиц технологического
оборудования,номеров фасонных изделий и др.

Журнал сварочных работдолжен быть прошит и скреплен печатью, листы должны быть пронумерованы.

 

В конце журнала делаетсязапись: "Всего сварено и внесено в журнал _________________ стыков,отремонтировано ____________ стыков, вырезано и заварено вновь ___________стыков".

Журнал должен вестисьаккуратно, без помарок, однако, в исключительных случаях допускаютсяисправления с надписью "исправленному на ________ верить".Исправления должны быть
подписаны ответственным лицом.

В случае проведения потехнологии термической обработки сварных соединений журнал сварки заполняетсяпо форме № 2.6.а.

2.4.12. Форма № 2.9.Заключение по проверке качества сварных соединений физическими методамиконтроля оформляется работниками службы контроля качества.

В графе "2"записываются дробью номера соединяемых секций или других конструктивныхэлементов, а на поворотной сварке - номера секций и стыков в секции.

В заключениях порезультатам радиографического контроля можно одной строкой записывать данныерасшифровки по снимкам одинаковой чувствительности и не имеющих
изображениядефектов с использованием аббревиатуры "дно" (дефектов необнаружено).

Сваренный стык передконтролем осматривается и принимается по внешнему виду дефектоскопистом.

Приемка стыкаоформляется подписью в заключении.

2.4.13. Форма № 2.11.Обозначение секторов по схеме сварного соединения приведено в описании журналасварки, п.2.4.11.2. В случаях, если машины контактной сварки (типа К-
584М)поставляются без регистрирующих приборов, допускается визуальный контроль за процессомсварки по щитовым приборам машины.

2.4.14. Форма № 2.12.Заключения по результатам механических испытаний контрольных и допускныхсварных соединений могут также оформляться в виде журнала по форме № 3.5.

2.4.15. Форма № 2.13.Разрешение дает право на производство только изоляционных работ. Право наукладку трубопровода дает приемка земляных работ по форме № 2.4 (п.2.4.8).
Воформлении разрешения по форме № 2.13 принимает участие производитель сварочныхработ.

2.4.16. Форма № 2.14.Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции.

Журнал является основнымдокументом, отражающим производство работ конвейерного цикла строительстватрубопроводов.



Журнал ведетсяпроизводителем работ - начальником участка или прорабом. Записи о результатахконтроля производятся в нем работниками службы контроля качества.

Журнал заполняется вдень производства работ.

В графу "4"заносятся следующие данные: конструкция изоляции (битумная, полимернымилентами, заводская и др.); в этой же графе отмечается, каким способом нанесенаизоляция - ручным
или машинным, отмечается тип изоляции - нормальная илиусиленная, марки применяемых материалов (лента, мастика, праймер, армирующийматериал).

В графе "5отмечается температура подогрева трубы перед нанесением изоляции. Температураопределяется прибором ТП-1 или другими подручными средствами. Необходимостьподогрева и
его температура определяются технологией производства работ итемпературой окружающего воздуха.

В графу "7"лаборантом службы контроля качества заносятся данные о проверке адгезии(прилипаемости) адгезиметром или методом вырезанного треугольника. Приположительном
результате в графе делается отметка "СТТ".

В этой же графелаборантом отмечаются результаты проверки толщины изоляционного покрытия.

Проверки проводятся спомощью толщиномеров изоляционного покрытия или методом выреза треугольника.

В случае положительногорезультата в графе делается отметка "СТТ". Периодичность контроля -не реже одного раза в день.

В этой же графеотражаются результаты контроля сплошности изоляции искровыми дефектоскопами.

Периодичность контроля -не реже одного раза в смену. При положительном результате в графе делаетсяотметка "СТТ".

В графу "7"заносятся также результаты проверки температуры размягчения битумного покрытия.

В графе "8"отмечается тип и конструкция теплоизоляционного покрытия - (скорлупы, сплошноепокрытие и др.), марки теплоизоляционных материалов.

В графу "10"заносятся данные о результатах проведенной геодезической съемки уложенноготрубопровода.

В случае соответствияотметок верха уложенного трубопровода проектным отметкам в графе делаетсяотметка "по проекту".

В графе "11"геодезист подрядного управления удостоверяет своей подписью соответствиерезультатов проведенных проверок проектного положения трубы, а такжеисправление всех
дефектов, обнаруженных при проведенных проверках, иисправление всех дефектов, указанных в замечаниях заказчика и контролирующихорганизаций.

Геодезист несетответственность за достоверность проведенного контроля уложенного в траншеютрубопровода. Положение уложенного трубопровода наносится геодезистом нарабочие
чертежи.

В графу "12"заносятся замечания технадзора заказчика и инспектирующих организаций сзанесением должности, фамилии, инициалов и подписи.

В графу "13"заносятся отметки о проведенном ремонте изоляции. Данные о ремонте изоляциивносятся в журнал ремонта изоляции, форма которого соответствует форме журналаизоляции и
который располагается на 3-4 последних листах журнала изоляции и укладки.

Отремонтированныеучастки в обязательном порядке проверяются дефектоскопом на сплошность.

В графу "16"заносится руководителем работ отметка о ремонте изоляции в случаях обнаружениядефектов поле засыпки и проверки искателями повреждений и (или) методомкатодной
поляризации.

В графу "17"вносится подпись представителя службы контроля качества за результатыпроведенных проверок.

Он несет ответственностьза достоверность проведенных проверок, отмеченных в графе "6".

В графе "18"подпись производителя работ удостоверяет правильность записей о применяемыхматериалах, условиях производства, а также свидетельствует о выполненииизоляционно-
укладочных работ в соответствии с технологией.

В графе "19"подписью заказчика удостоверяется приемка всех выполненныхизоляционно-укладочных работ на данном участке после устранения всех замечаний,внесенных им в журнал
производства работ.

2.4.17. Форма № 2.15.Акт составляется прорабом генподрядного управления в процессе работ поизоляции, укладке, балластировке, теплоизоляции трубопровода и присоединенияпроводов
КИП.

После ликвидации всехзамечаний инспектирующих организаций и заказчика, записанных в журналеизоляционно-укладочных работ, изолированный, уложенный и забалластированныйучасток
трубопровода принимается данным актом.

2.4.18. Форма № 2.16 иформа № 2.17. Проверка сплошности изоляционного покрытия засыпанноготрубопровода методом катодной поляризации не производится в районах КрайнегоСевера,
а также в других случаях, установленных нормативными документами.

2.4.19. Форма № 2.22 (иформа № 2.23). В соответствии с  участкиподводных переходов, укладываемые с помощью подводно-технических средств,подлежат испытанию по I
этапу сразу после сварки труб в плети; по II этапу -после укладки трубопровода. На эти этапы оформляется Разрешение по форме № 2.22и акт по форме № 2.23. При этом возможно
оформление документов на каждый этапотдельно с прочерком текста по другим этапам. III этап испытания подводногоперехода проводится одновременно со всем трубопроводом и
оформляется актом поформе № 2.21.

2.4.20. Форма № 2.24.Перед оформлением акта проводится проверка всей приемо-сдаточной документациипо данном узлу. Документация должна быть скомпонована отдельно по каждому
узлу.

2.4.21. Форма № 2.27.Журнал поэтапной приемки под укладку на этапе строительства подводного переходазаполняется во время проведения и сдачи-приемки изоляционных, футеровочных
ибалластировочных работ. В журнале отмечается только факт выполнения работ всоответствии с нормативными и проектными требованиями. О согласованныхизменениях в применении
материалов делаются дополнительно особые пометки вграфе "13" "Примечания". Наличие согласованных с заказчикомизменений проектных решений подтверждается подписью представителя
заказчикаодновременно с подписью на приемку соответствующих работ на этой плети(расшифровка подписи и должности обязательна). Сами работы вписываются в эту жестроку по
соответствующим графам.

 

3. Текущая документация

 

3.1. Состав текущей документации

 

3.1.1. Акт нагеодезическую подготовку трассы (площадки), (форма (№ 3.1);

3.1.2. Допускной листсварщика (форма № 3.2, рекомендуемая);

3.1.3. Акт о результатахпроверки изделий на соответствие техдокументации (форма № 3.3, рекомендуемая);

3.1.4. Журнал проверкисварных соединений физическими методами контроля (форма B 3.4, рекомендуемая);

3.1.5. Журналрегистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварныхсоединений (форма № 3.5, рекомендуемая);

3.1.6. Акт на засыпку(обваловку) уложенного трубопровода (форма № 3.6);

3.1.7. Акт на приемкуготовой траншеи для укладки основной или резервной нитки подводного перехода(форма № 3.7.);

3.1.8. Акт приемкиэлектрооборудования под монтаж форма № 3.8);

3.1.9. Разрешение навывозку секций (звеньев) труб на трассу (форма № 3.9, рекомендуемая).

 

3.2. Формы текущей документации

 

 

Министерство _____________________ Форма № 3.1
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП __________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________



 Объект __________________________

 

АКТ №

на геодезическую подготовку трассы,площадки

от "    " ___________ 19___ г.

 

Составленпредставителями: генподрядной организации - геодезист

___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

субподряднойорганизации - геодезисты, производители работ, ________

____________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

заказчика__________________________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтопроведен контроль геодезической разбивочной основы согласно СНиП 3.01.03-84 ивыполнены следующие работы:

1.Линейные измерения от ПК ____________ до ПК _______________.

2.Угловые измерения углов поворота на ПК ____________________.

3.Нивелирование между реперами ______________________________.

(указать номера реперов)

4. Установленыдополнительные знаки (вехи, столбы и пр.) на оси трассы и по границамстроительной полосы.

5.Вынесены в натуре горизонтальные и вертикальные кривые естественного (упругого)изгиба на ПК ______________________________ и искусственного изгиба на
ПК_________________________.

6.Произведена разбивка пикетажа на участке от ПК _____________ до ПК____________________ по всей трассе, в местах пересечения переходов черезестественные и искусственные
препятствия и подземные коммуникации на ПК_____________.

7.Установлены дополнительные реперы на ПК ____________________

(указать

____________________________________________________________________

высотные отметки установленных реперов)

8.Створы точек геодезической основы на ПК ____________________

(вынесены за зону

____________________________________________________________________

строительно-монтажных работ)

9.Выполнены ограждения вокруг реперов __________________________

(указать номера реперов)

и установленыпредупреждающие надписи.

 

Представитель                             ___________________   ___________   ____________

генподрядчика                               (фамилия, инициалы)      (подпись)            (дата)

 

Представитель                              ___________________   ___________   ____________

субподряднойорганизации           (фамилия, инициалы)       (подпись)           (дата)

___________________  ___________   ____________

(фамилия,инициалы)        (подпись)           (дата)

Представитель                              ___________________   ___________   ____________

заказчика                                       (фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

Министерство _____________________ Форма № 3.2 (рекомендуемая)
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП __________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

ДОПУСКНОЙ ЛИСТ СВАРЩИКА

от "    " ___________ 19___ г.

____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы сварщика)

____________________________________________________________________

(удостоверение, №, выдано когда, кем;действительно до)

____________________________________________________________________

(разряд)                               (шифр, клеймо)

 

Стаж работы посварке стыков труб _____________________________

(лет)

Теоретическаяподготовка ______________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)



Допущен к_________________ сварке __________________ сло(ев)я

(видсварки)

стыка труб_____________________ мм, в _____________________________

(группапо диаметру)                      (пространственное

____________________________________________________________________

положение (я)                 (сварочные материалы, марка, тип)

Допускной стыксварен _____________________________-_______.

(дата)

Заключение по контролю качества допускного стыка

радиографированием№ _________ от "___"_______ 19___ г..

механическимиспытанием № ____ от "___"_______ 19___ г..

Практическаяподготовка _______________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

На правовыполнения специальных сварных соединений ____________

____________________________радиографированием № __________________

(аттестован,не аттестован)

от"___" ___________ 19___ г.; механическим испытаниям № ___________ от"___" ___________ 19___ г.

Допускной листвыдан на основании протокола аттестационной комиссии__________________ от "___"_________ 19___ г.

Дата последнеговыполнения сварочных работ ____________________

(заполняется

____________________________________________________________________

непосредственно с момента перерыва:отпуск, болезнь и т.д.)

 

Руководитель                 ______________________   ____________   ________

сварочно-монтажного    (должность, организация,      (подпись)          (дата)

подразделения                  фамилия, инициалы)

 

Руководитель                ______________________   ____________   ________

службыконтроля            (должность, организация,       (подпись)         (дата)

качества                          фамилия, инициалы)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 3.3 (рекомендуемая)
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП __________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

о результатах проверки изделий _______________________________

(вид изделий: трубы,детали

______________________________________________________________

синтетические силовые пояса длябалластирующих устройств, ...)

на соответствие техдокументации

от "___"___________ 19___ г.

 

Составленпредставителями: строительной организации ___________

___________________________________________________________________.

(должность, организация, фамилия,инициалы)

службы контролякачества __________________________________________

(должность, организация, фамилия,

_______________,заказчика ________________________________________

инициалы)                                         (должность, организация,

_______________________в том, что произведен __________________________

фамилия,инициалы)                                                   (сплошной, выборочный

_________________________осмотр ___________________________________,

свыборкой ___________)                           (наименование изделий)

предназначенныхпроектом ___________________________________________

(номер проекта, чертежа, дата)

длястроительства на участке трубопровода __________________________

(привязка,

_______________________________.

км/ПК)

1.Осмотром геометрических размеров и маркировки _______________



(труб, деталей,

__________________________совместно с проектом и сопроводительной

силовыхпоясов и т.д.)

документацией______________________________ на изделия установлено,

(сертификатами,паспортами)

что________________________________________________________________

(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)

по своимгеометрическим размерам ____________________________________

(для труб указать диаметр, толщину

____________________________________________________________________

стенки, мм, для отводов - угол изгиба,град. и т.д.)

и номерутехнических условий, указанному на изделии, _________________

(соответствуют,

___________________ проекту, рабочиечертежи № _____________________.

несоответствуют)

2.Сопроводительнаядокументация _______________________________

(паспорта, сертификаты)

имеется в полномкомплекте.

3.Характеристики механических свойств ________________________

(по данным

______________________________________________________________________________

сопроводительной документации, принеобходимости - результатам

_____________ соответствуют требованиямпроекта __________________,

испытаний)

техническихусловий ____________________.

 

Представитель                      ___________________   ___________   ____________

строительнойорганизации    (фамилия, инициалы)       (подпись)           (дата)

 

Представительслужбы        ___________________   ___________   ____________

контролякачества                 (фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

Представитель                     ___________________   ____________   ____________

заказчика                              (фамилия, инициалы)        (подпись)           (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 3.4 (рекомендуемая)
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП __________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

ЖУРНАЛ

проверки сварных соединений физическими

методами контроля

 

Начало работ      "     " _________19___ г.

Окончание работ "     "_________ 19___ г.

 

 

Начальникслужбы                       ______________________   ___________   _________

контролякачества                         (должность, организация,      (подпись)         (дата)

фамилия,инициалы)

 

Продолжение формы № 3.4

 

№
п/п

№ стыка по
журналу или

Шифр
сварщика

Дата и
способ

Заключение о качестве проконтролированного
сварного соединения

Замечания
контролирующих лиц по

качеству

Дата и подпись
ответственного лица об
устранении нарушений

 сварочной схеме, или
бригады,

контроля
(Р,

№ и Заключение о Подписи выполняемого контроля  

 № журнала или
схемы

фамилия,
инициалы

Г, М, У) дата
выдачи

годности
(годен,

исправить,
вырезать,
повторный
контроль)

радиографа начальника
или

инженера
службы

контроля
качества

физическими методами
сварных соединений с
указанием фамилии,

должности и даты записи

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

 

Министерство _____________________ Форма № 3.5 (рекомендуемая)
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП __________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

ЖУРНАЛ

регистрации результатов механическихиспытаний допускных

и контрольных сварных соединений

 

Начало работ       "     " __________ 19___ г.

Окончание работ "     " __________ 19___ г.

 

Начальникслужбы                  ___________________________________________

контролякачества                      (должность, организация, фамилия, инициалы)

__________________  ______________

(подпись)                         (дата)

 

 

Обоснование Номер Сварщик Дата Сварка
механического

испытания
сварного

соединения

контрольного
стыка по
журналу

сварки или
номер

катушки

Фамилия,
инициалы

Присвоенный
шифр

Сварки Механические
испытания

Способ Положение

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Продолжение формы № 3.5

 

Труба ГОСТ или ТУ,
завод-

поставщик
труб (дробью)

Марка стали,
предел

прочности по
ТУ, кгс/мм2

(дробью)

Марка
сварочных

материалов

Номер и дата
заключения
по проверке

качества
сварных

соединений 
физическими

методами
контроля

Диаметр, мм Толщина
стенки, мм

    

9 10 11 12 13 14

 

Продолжение формы № 3.5

 

Образцы Результаты испытаний
Тип по

ГОСТ, ВСН
Площадь

поперечного
сечения, мм

на растяжение Величина угла загиба в °С
расположением корня шва  

  Разрывное
усилие, кг

Предел
прочности,

кгс/мм2

наружу внутрь на ребро
 

15 16 17 18 19 20 21  

 

 

 

Продолжение формы № 3.5

 

Место разрушения и
обнаруженные

дефекты

Заключение по
результатам
механических

испытаний (указать
соответствие ТУ или

необходимость
повторных испытаний)

Механические
испытания
произвел

(должность,
фамилия,
инициалы,
подпись)

Подпись
ответственного
представителя

производственной
службы контроля

качества

22 23 24 25

 

 

Министерство _____________________ Форма № 3.6
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП __________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на засыпку (обваловку) уложенноготрубопровода



от "    " __________ 19___ г.

 

Мы,нижеподписавшиеся: представитель заказчика ________________

(должность,

__________________________________и производитель работ _____________

организация,фамилия, инициалы)                                                  (должность,

____________________________________________________________________

организация, фамилия, инициалы)

составилинастоящий акт в том, что на участке ______________________ провода общейпротяженностью ______________________ м

откм ___________ ПК до км ____________ ПК

откм ___________ ПК до км ____________ ПК

откм ___________ ПК до км ____________ ПК

произведеназасыпка ____________________ провода в соответствии с требованиями проекта ирабочих чертежей №№ _______________________.

Научастках общей протяженностью ____________________________ м

откм ___________ ПК до км ____________ ПК

откм ___________ ПК до км ____________ ПК

засыпкапроизведена грунтом с гранулометрическими размерами, не превышающими требованийСниП _________________.

Научастках общей протяженностью ____________________________ м

откм ___________ ПК до км ____________ ПК

откм ___________ ПК до км ____________ ПК

выполненаприсыпка уложенного __________________________ провода для защиты отповреждений измельченным грунтом толщиной слоя ___________ см, после чеговыполнена засыпка
грунтом с фракциями, превышающими требования строительныхнорм и правил.

Наосновании изложенного засыпка __________ провода на указанных участкахсчитается принятой.

 

Представительзаказчика            ____________________   _________________   _____________

(фамилия,инициалы)           (подпись)                     (дата)

Производительработ                  ____________________   _________________   _____________

(фамилия,инициалы)           (подпись)                    (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 3.7
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СУПТР __________________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

на приемку готовой траншеи для укладки

_____________________________________

(основной, резервной)

нитки подводного перехода

от "     " ___________ 19___ г.

 

Составленпредставителями: субподрядчика - исполнителя работ

___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

(ген) подрядчика___________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

СРН УПТР_________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

технадзоразаказчика _______________________________________________

(должность, организация, фамилия,инициалы)

в том, чтопроведенными промерами подводной траншеи установлено:

траншеяна участке от км/ПК ___________ до км/ПК __________________ выполнена всоответствии с проектом, чертеж № ______________, принята __________________ исчитается готовой
для укладки __________________ нитки перехода.

Ведомость проектных и фактических отметок днатраншеи по оси нитки перехода прилагается.

 

Представительсубподрядчика    ____________________   ___________   ____________

исполнителяработ                         (фамилия, инициалы)         (подпись)          (дата)

 

Представитель                             ____________________   ___________   ____________

(ген)подрядчика                            (фамилия, инициалы)        (подпись)          (дата)

 

Представитель                            ____________________   ___________   ____________

СРНУПТР                                     (фамилия, инициалы)         (подпись)          (дата)



 

Представитель                            ____________________   ___________   ____________

технадзоразаказчика                    (фамилия, инициалы)         (подпись)          (дата)

 

 

Министерство _____________________ Форма № 3.8
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
Управление _________________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

АКТ №

приемки электрооборудования под монтаж

от "     " ______________ 19___г.

 

Мы,нижеподписавшиеся: представитель заказчика ________________

___________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия,инициалы)

представительмонтажной организации ________________________________

(должность, организация, фамилия,

__________,осуществили сдачу-приемку ______________________________

инициалы)                                                          (в монтажной зоне,

____________________________________________________________________

в приобъектном складе монтажнойорганизации)

электрооборудования,предназначенного для монтажа __________________

____________________________________________________________________

(наименование объекта)

Опись сданного-принятого оборудования с указаниемместа установки приведена в приложении к настоящему акту.

Результаты сдачи-приемки:

1.Оборудование по поз. _______________________________________

____________________________________________________________________

как комплектноеи не имеющее дефектов, принято под монтаж.

2.Оборудование по поз. ______________________________________,

имеющее дефекты,должно быть отремонтировано _______________________

(указать кем)

___________________к _____________________________________________.

(дата, сроки)

 

Представитель                   ______________________________________________

заказчика                                                  (фамилия, инициалы)

___________________  _____________

(подпись)                     (дата)

Представитель                   ______________________________________________

монтажнойорганизации                          (фамилия, инициалы)

________________________________

(подпись)        (дата)

 

Приложение к акту № ____________

от "      " ________ 19___ г.

 

ОПИСЬ

сданного-принятого оборудования

 

№ позиции Оборудование Тип и
техническая

характеристика

Количество Место установки

 

 

Министерство _____________________ Форма № 3. 9 (рекомендуемая)
Объединение, трест _______________ Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
__________________________________                      Миннефтегазстрой
СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ Строительство ___________________
Участок __________________________ _________________________________
 Объект __________________________

 

РАЗРЕШЕНИЕ №

на вывозку секций (звеньев) труб натрассу



от "     " ___________ 19___ г.

 

Разрешаетсявывозка секций (звеньев) труб _____________________

____________________________________________________________________

(номера секций (звеньев) труб)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

на трассу__________________________________________________________

(наименование объекта, пункта назначения,

__________________________________________________________________

местонахождение участка трубопровода)

Перечисленные секции (звенья) сварены из труб,соответствующих проекту на данный участок, проконтролированы и приняты всоответствии с требованиями проекта и действующих норм и
правил, не имеют на моментотправки механических повреждений, дефектов и повреждений изоляции (в случаеотправки секций изолированных труб).

 

Представитель                   ______________________________________________

технадзоразаказчика              (должность, организация, фамилия, инициалы)

__________________            _______________

(подпись)                              (дата)

 

 

3.3. Пояснения к оформлению текущейдокументации

 

3.3.1. Форма № 3.1. Акт составляется только вслучаях, когда земляные работы проводятся субподрядной организацией. При работекомплексными технологическими потоками акт по форме №
3.1 не составляется.

При приемкегеодезической подготовки на участках подводно-технических работ по требованиюорганизаций Миннефтегазстроя пункт 7 акта дополняется указанием о наличии вприложении
абриса реперов с указанием характерных точек на местности, а впункте 9 дополнительно указываются номера реперов и тип ограждения.

Соответственно, дляподводно-технических работ в приложении к акту оформляется "Схема фактическогорасположения реперов (временных и постоянных) - минимум по 2 репера на
каждомберегу - с абрисом характерных точек на местности, а также с абрисом створных идругих геодезических знаков.

3.3.2. Форма № 3.6. Вакте на засыпку уложенного трубопровода предусмотрено разделение участков,засыпанных мелким грунтом, и участков, засыпанных грунтом крупных фракций
спредварительной присыпкой.

 

Приложение

(Обязательное)

 

ПЕРЕЧЕНЬ*

форм исполнительной производственнойдокументации

и актов промежуточной приемки

______________

* Настоящий перечень включает в себя совокупностьдокументов, необходимых для формирования комплектов исполнительной документациина основные и специальные объекты линейного
трубопроводного строительства.

 

Форма № 2.1. Акт на закрепление трассы (площадки);составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.2. Разрешениена право производства работ; составляет ПТО (ОПО); управления (потока).

Форма № 2.3. Списоксварщиков; составляет служба главного сварщика.

Форма № 2.4. Журналпроизводства земляных работ; ведет производитель работ.

Форма № 2.5. Журналзабивки свай; ведет производитель работ.

Приложение к форме №2.5. Сводная ведомость забитых свай.

Форма № 2.6. (2.6.а).Журнал сварки труб; ведет производитель работ.

Форма № 2.7. Акт насварку гарантийного стыка; составляет производитель работ.

Форма № 2.8. Акт назаварку технологических отверстий; составляет производитель работ.

Форма № 2.9. Заключениепо проверке качества сварных соединений физическими методами контроля (Р, Г,М); составляет служба контроля качества.

Форма № 2.10. Заключениепо ультразвуковому контролю качества сварных соединений; составляет службаконтроля качества.

Форма № 2.11. Заключениепо качеству сварных соединений, сваренных электроконтактной сваркой; составляетслужба контроля качества.

Форма № 2.12. Заключениео результатах механических испытаний контрольных и допускных сварныхсоединений; составляет служба контроля качества.

Форма № 2.13. Разрешениена право производства изоляции трубопровода (подводного перехода); составляетпроизводитель работ.

Форма № 2.14. Журнализоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции; ведет производитель работ.

Форма № 2.15. Акт наприемку уложенного и забалластированного трубопровода; составляет производительработ генподрядной организации.

Форма № 2.16. Акт оконтроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода; составляетслужба контроля качества.

Форма № 2.17. Акт оценкикачества изоляции законченных строительством подземных участков трубопроводаметодом катодной поляризации; составляет служба контроля качества.

Форма № 2.18. Актприемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и другихмонтажных узлов под наладку и засыпку; составляет ПТО (ОПО) управления(потока).

Форма № 2.19. Разрешениена очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода; составляет ПТО(ОПО) управления (потока).

Форма № 2.20. Акт наочистку полости трубопровода; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.21. Актиспытания на прочность, проверки на герметичность и удаления (воды и др.) послеиспытания трубопровода или смонтированного в объеме пускового
комплексаоборудования КС, НПС, СПХГ, ГРС, УЗРГ и др.; составляет ПТО (ОПО) управления(потока).

Форма № 2.22. Разрешениена право производства предварительного (поэтапного) испытания трубопроводов иучастков категории В, I; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).



Форма № 2.23. Акт напредварительное (поэтапное) испытание трубопроводов и участков категорий В, I;составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.24. Актпромежуточной приемки участков подключения КС, НПС, узлов приема и пускаочистных устройств, узлов замера расхода и редуцирования газа; составляет ПТО(ОПО)
управления (потока).

Форма № 2.25. Акт наукладку защитного футляра на переходе трубопровода через автомобильную илижелезную дорогу; составляет производитель работ.

Форма № 2.26. Актпромежуточной приемки перехода трубопровода через автомобильную или железнуюдорогу; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.27. Журналпоэтапной приемки подводного перехода под укладку; ведет производитель работ.

Форма № 2.28. Разрешениена укладку трубопровода через водную преграду протаскиванием; составляетпроизводитель работ.

Приложение к форме №2.28. Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи по оси ниткиперехода трубопровода через водную преграду перед протаскиванием.

Форма № 2.29. Акт напроверку укладки трубопровода в створе перехода через водную преграду;составляет производитель работ.

Приложение к форме №2.29. Ведомость отметок заложения трубопровода на переходе через воднуюпреграду.

Форма № 2.30. Акт наберегоукрепительные и дноукрепительные работы; составляет производитель работ.

Форма № 2.31. Актпромежуточной приемки перехода трубопровода через водную преграду; составляетпроизводитель работ.

Форма № 2.32. Акт наскрытые работы при сооружении заземления (рабочего, защитного,линейно-защитного); составляет производитель работ.

Форма № 2.33. Акт наскрытые работы при сооружении анодного заземления; составляет производительработ.

Форма № 2.34. Акт наскрытые работы при сооружении протекторной установки; составляет производительработ.

Форма № 2.35. Акт наскрытые работы при прокладке кабеля; составляет производитель работ.

Форма № 2.36. Акт наскрытые работы при сооружении контрольно-измерительных пунктов; составляетпроизводитель работ.

Форма № 2.37. Акт наэлектромонтажные работы при сооружении устройств электрохимической защиты;составляет производитель работ.
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