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1. Область в эффективность применения карты

Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве полов из мозаичных плиток размером 400 ´400 мм (площадь пола
свыше 10 м2) с укладкой их на слой цементно-песчаного раствора.

Показатели производительности труда

                                                                   по карте              по ЕНиР

Выработка на 1 чел.-день, м2                    21,05                    19,05

Затраты труда на устройство 1 м 2

пола, чел.-ч                                                 0,38                      0,42

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительную работу (3 %), отдых и личные надобности (13 %).

2. Исполнители, предметы и средства труда

Исполнители:

Облицовщик-плиточник 4 разр. (О 1) - 1

Облицовщик-плиточник 3 разр. (О 2) - 1

Инструмент, приспособления, инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры ГОСТ, ТУ, № чертежа, организация-
калькодержатель Кол-во.

1 2 3
Станок для резки облицовочных материалов РМ-1 ТУ 34-13-10438-82 Минэнерго СССР НПО

«Энергомаш»
1

Скарпель с победитовым режущим ножом ТУ 22-2783-73 Минстройдормаш СССР 1
Скребок для очистки поверхности трест «Мосоргпромстрой» ГМПС 1
Лопата растворная ЛР ГОСТ 10597-87 1
Лопатка плиточная ЛП ГОСТ 9533-81 1
Ковш для отделочных работ КО ГОСТ 7945-86 2
Кисть-макловица КМА-2 ГОСТ 10597-80 1
Кельма НШ ГОСТ 9533-81 1
Киянка прямоугольная деревянная ТУ 22-3946-77 Минстройдормаш СССР 1
Рейка-правило длиной 3 м - 1
Уровень гибкий (водяной) ТУ 25-11-760-72 Минприбор СССР 1
Метр складной металлический ТУ 12-156-76 1
Рулетка металлическая ГОСТ 7502-80 1
Угольник металлический ТУ 22-4400-79 Минстройдормаш СССР 1
Шнур разметочный в корпусе ТУ 22-4633-80 Минстройдормаш СССР 1
Штырь для крепления разметочного шнура ТУ 22-4401-79 Минстройдормаш СССР 2
Щетка волосяная - 2
Чертилка - 1
Шаблон для проверки размеров плиток - 1
Тележка ручная специальная со съемной емкостью для
перевозки раствора и плиток

ТУ 34-13-10626-83 Минэнерго СССР НПО
«Энергомаш»

1

3. Подготовка в условия выполнения процесса

До начала работ необходимо: закончить все строительно-монтажные и специальные работы, при производстве которых может быть
повреждено готовое покрытие пола; вынести на стены отметки чистого пола; доставить на рабочее место необходимое количество
мозаичных плиток, инструмент и приспособления; обеспечить бесперебойную подачу цементно-песчаного раствора на рабочее место



по шлангам штукатурной станции.

Качество используемых материалов, производство работ, обеспечение необходимых условий труда на рабочем месте при устройстве
полов должны соответствовать требованиям СНиП III-В.14-72.

Работы следует выполнять, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии со СНиП III-4-80 «Техника
безопасности в строительстве».

Режим труда и отдыха принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с «Нормативами на
подготовительно-заключительную работу и отдых при проектировании норм труда в строительстве» (ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР, Москва, 1988).

4. Организация труда

Схема организации рабочего места приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема организации рабочего места

1 - маячные плитки; 2 - штыри для крепления шнура; 3 - разметочный шнур; 4 - уложенные мозаичные плитки; 5 - штабель плиток; 6 -
стол-верстак; 7 - станок для резки плиток РM-1; 8 - тележка для перевозки раствора и плитой; 9 - емкость для воды; 10 - шланг для

подачи цементно-песчаного раствора; 11 - ящик для инструмента;

О1, О 2 - рабочие места облицовщиков-плиточников.

Пооперационный график трудового процесса показан на рис. 2.



Рис. 2. Пооперационный график трудового процесса

Описание приемов труда

1. ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ ОТ МУСОРА И СМАЧИВАНИЕ ВОДОЙ

Облицовщик-плиточник (02) очищает скребком и щеткой основание от наплывов раствора и мусора. Облицовщик-плиточник (01) из
шланга смачивает поверхность основания водой так, чтобы к моменту укладки прослойки из раствора оно было влажным, но без
скопления воды.

2. СОРТИРОВКА ПЛИТОК ПО РАЗМЕРУ И ЦВЕТУ

01 и 02 сортируют плитки по цвету и с помощью шаблона проверяют их форму и размеры.

3. УСТАНОВКА МАЯКОВ

01 и 02 в двух противоположных углах помещения на уровне чистого пола по отметкам, вынесенным ранее на стены, укладывают на
растворе маячные плитки на расстоянии одного-двух рядов плит от стены и выверяют их по уровню. Затем около этих плиток вбивают
штыри и на уровне чистого пола натягивают шнур, по которому на расстоянии 2 м друг от друга устанавливают промежуточные
маячные плитки.

4. ПОДГОНКА И ОБРЕЗКА ФРИЗОВЫХ ПЛИТОК

01 делает замеры и определяет размеры фризовых плиток. Затем укладывает плитки на верстак и с помощью угольника и чертилки
размечает их. 02 на станке обрезает плитки в соответствии с разметкой.

5. УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА

02 перемещает шланг штукатурной станции к месту укладки прослойки, подает сигнал на включение растворонасоса и наносит
цементно-песчаный раствор на основание в виде полосы шириной 0,7 - 0,6 м (для 2-х - 3-х рядов плит), длиной не менее 2 м. 01
лопаткой или кельмой разравнивает уложенный раствор и следит за тем, чтобы толщина слоя была 10 - 15 мм.

6. СМАЧИВАНИЕ ПЛИТОК ВОДОЙ И УКЛАДКА ИХ ПО ЗАДАННОМУ РИСУНКУ

01 и 02 на ручной тележке подвозят плитки и месту укладки. Затем 02 кистью-макловицей смачивает тыльную сторону плиток водой, а
01 по натянутому шнуру укладывает их на раствор со швами не более 6 - 8 мм и осаживает деревянной киянкой до уровня маячных
плиток. Правильность укладки плиток 01 систематически проверяет рейкой-правилом и уровнем.

7. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

01 и 02 из шланга штукатурной станции наполняют цементно-песчаным раствором емкость на тележке и с помощью ковшей для
отделочных работ заливают раствором швы между плитками.



8. ОЧИСТКА И ПРОТИРКА ПОКРЫТИЯ

01 и 02 подвозят на тележке и рассыпают по уложенному покрытию сырые опилки, протирают полы с помощью щетки, а затем
собирают их в кучу и выносят из помещения.

Расчет экономической эффективности карты трудового процесса на устройство полов из мозаичных плиток

Определение состава звена

Время, затраченное на устройство 10 м2 полов, распределяется по разрядам работ следующим образом:

Операции
Затраты труда,

чел. - мин.

Распределение труда по разрядам
работ Профессия

3 4
Очистка основания от мусора и смачивание водой 24 12 12 Облицовщик-плиточник
Сортировка плиток по размеру 12 6 6 То же
Установка маяков 14 7 7 -"-
Подгонка и обрезка фризовых плиток 24 12 12 -"-
Устройство прослойки из готового раствора 40 20 20 -"-
Смачивание плиток водой и укладка их по заданному
рисунку

58 29 29 -"-

Заполнение швов 10 5 5 -"-
Очистка и протирка покрытия 8 4 4 -"-

ИТОГО оперативной работы, 

190

100

95

50

95

50

 

Исходя из условий работы и требований техники безопасности, проектируем звено в количестве 2 человек.

Расчет затрат труда по операциям данного трудового процесса складывается из следующего:

Операции Продолжительность
операции, мин.

Количество исполнителей, чел
. Затраты труда, чел.-мин.

Очистка основания от мусора и смачивание водой 12 2 24
Сортировка плиток по размеру 6 2 12
Установка маяков 7 2 14
Подгонка и обрезка фризовых плиток 12 2 24
Устройство прослойки из готового раствора 20 2 40
Смачивание плиток водой и укладка их по заданному
рисунку

29 2 58

Заполнение швов 5 2 10
Очистка и протирка покрытия 4 2 8
ИТОГО на устройство 10 м2 пола   190

Норма затрат труда на устройство 1 м2 пола определяется по формуле

где: tоп - 19,0 чел.-мин. - затраты труда на элементы оперативной работы, исчисленные на единицу законченной продукции
нормируемого процесса (на 1 м2);

Нпз = 3 % - норматив на подготовительно-заключительную работу;

Нотл = 13 % - норматив на отдых и личные надобности;

Ппт = 0 - проектный размер технологических перерывов.

Выработка на одного рабочего за восьмичасовую смену:

Затраты труда по действующим нормам ЕНиР (сборник Е19, § Е19-19, таблица 1, п. 3д):

Нзте = 0,42 чел.-ч

Выработка на одного рабочего за восьмичасовую смену:

Сокращение затрат труда

Прирост производительности труда



Сокращение затрат труда и прирост производительности труда достигается за счет рациональной организации труда.
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