

Система нормативных документов в строительстве

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ**

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**TCH 12-304-99**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Администрация Мурманской области

Мурманск

1999

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

1. ТСН разработаны Главным управлением градостроительства и архитектуры администрации области.
2. ТСН внесены комитетом по строительству и архитектуре администрации Мурманской области.
3. ТСН утверждены и введены в действие постановлением Губернатора Мурманской области от 28.06.99 № 267-ПГ.
4. ТСН действуют на территории Мурманской области в качестве единого нормативного документа по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, за исключением объектов, правила, приемки которых регламентируются ведомственными документами, согласованными с Госстроем России.

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ВВЕДЕНИЕ.. 1**

**1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2**

**2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.. 2**

**3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 2**

**4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ.. 2**

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРИЕМКИ И ВВОДА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.... 2**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 2**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 2**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 2**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 2**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 2**

**ВВЕДЕНИЕ**

Правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов разработаны в целях защиты прав и охраняемых законом интересов потребителей строительной продукции общества и государства.

Главная задача Правил - установление общих принципов объективной, независимой и всесторонней оценки соответствия законченных строительством объектов требованиям проекта, градостроительной документации и нормативных документов, готовности объектов к нормальной эксплуатации, а также упорядочение процедур приемки, ввода и их документирования.

Правила основаны на методе комиссионной проверки соответствия законченных строительством объектов утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям нормативных документов.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ.**

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Дата введения 28.06.99

**1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**1.1.** Настоящие правила устанавливают порядок приемки и ввода в эксплуатацию законченных новым строительством, расширением, реконструкцией и техническим перевооружением (в дальнейшем - строительством) объектов производственного и непроизводственного назначения, новым строительством и реконструкцией автомобильных дорог и их участков (пусковых комплексов), мостов, путепроводов и других дорожных сооружений на этих дорогах независимо от источников финансирования, кроме индивидуальных застройщиков жилых домов, вспомогательных построек и гаражей, строительство и ввод в эксплуатацию которых осуществляется в порядке, установленном органами местного самоуправления.

**1.2.** Положения настоящего документа обязательны для органов управления и надзора, предприятий, организаций, объединений и физических лиц независимо от форм собственности и принадлежности, участвующих в строительстве, приемке и вводе в эксплуатацию

объектов на территории Мурманской области.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах применены следующие термины и их определения.

**2.1. Инвестор** - единое юридическое или физическое лицо, осуществляющее от своего имени или группы юридических (физических) лиц - вкладчиков вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций на строительство объекта в объеме полного его инвестирования, а также обеспечивающее их целевое использование.

**2.2. Вкладчик** - юридическое или физическое лицо, передающее инвестору на договорных условиях собственные, заемные или привлеченные средства в качестве доли для формирования инвестиций на строительство объекта.

**2.3. Заказчик** - инвестор или другое, уполномоченное инвестором юридическое или физическое лицо, осуществляющее реализацию инвестиционного проекта по строительству и подготовке к вводу в эксплуатацию объекта за счет средств инвестора с привлечением подрядчика на основе договора подряда для выполнения строительно-монтажных работ и имеющее лицензию на выполнение этих функций.

**2.4. Застройщик** - юридическое или физическое лицо, строящее здание или сооружение на отведенном или приобретенном участке.

**2.5. Подрядчик** - юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда с заказчиком обязательство своими силами и под свою ответственность выполнить строительно-монтажные работы, обеспечивающие полную реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта, и имеющее лицензию на право исполнения работ.

**2.6. Генеральный подрядчик** - подрядчик, привлекающий на договорной основе субподрядчиков к выполнению специальных работ при реализации инвестиционного проекта по строительству объекта и имеющий лицензию на выполнение этих функций.

**2.7. Объект** - предусмотренный утвержденной в установленном порядке проектной документацией комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий их самостоятельную эксплуатацию по назначению в соответствии с требованиями нормативных документов.

**2.8. Законченный строительством объект** - объект, на котором выполнены и приняты в соответствии с требованиями проекта и нормативных документов все строительно-монтажные работы, а также пусконаладочные и другие работы по подготовке его к вводу в эксплуатацию.

**2.9. Приемка законченного строительством объекта или пускового комплекса** - комиссия проверка и документальное подтверждение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, оценка соответствия законченных строительством объектов требованиям проекта, градостроительной документации и нормативных документов.

**2.10. Приемочная комиссия** - временный коллегиальный орган, устанавливающий и документально подтверждающий соответствие законченного строительством объекта утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям нормативных документов, а также готовность его к вводу в эксплуатацию.

**2.11. Ввод объекта в эксплуатацию** - юридическое действие, осуществляющееся инвестором и состоящее из приемки объекта приемочной комиссией, утверждения акта приемки инвестором, регистрации акта приемки органом архитектуры и строительного органа местного самоуправления для ведения реестра построенных объектов, включения объекта в государственную статистическую отчетность о вводе, технической паспортизации, государственной регистрации.

**2.12. Техническая паспортизация объекта** - составление технического паспорта объекта органами технической инвентаризации в установленном порядке.

**2.13. Государственная регистрация объекта** - регистрация права собственности на здания, сооружения и другое вновь созданное недвижимое имущество, а также сделок с ним в уполномоченных государственных органах в установленном порядке.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**3.1. Законченный строительством объект** должен быть принят приемочной комиссией и введен в эксплуатацию в установленном данными нормами порядке.

**3.2. Заказчик** имеет право предъявить объект инвестору для приемки, инвестор - назначить приемочную комиссию, а приемочная комиссия - принять только законченный строительством объект при наличии документации в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 1.

**3.3. Инвестор** имеет право ввести в эксплуатацию только законченный строительством и принятый приемочной комиссией объект при наличии документации в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 1, и выполнении требований п. 2.11.

**3.4. Принятый и введенный в эксплуатацию объект** должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к законченным строительством объектам.

На объектах, принимаемых в эксплуатацию в зимнее время допускается по решению приемочной комиссии переносить сроки выполнения работ по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных путей к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий на ближайший весенне-летний период, но не позднее августа месяца, со сдачей их приемочной комиссии в установленном данными нормами порядке.

**3.5. Запрещается заселение жилых домов и эксплуатация объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения до приемки их в эксплуатацию в установленном настоящими Правилами порядке.**

Не допускается движение транспортных средств общего пользования по не сданным в эксплуатацию участкам территориальных дорог, мостов, путепроводов.

## 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

**4.1. Приемка** объекта заказчиком от подрядчика может быть совмещена с приемкой объекта приемочной комиссией, если иное не предусмотрено договором подряда.

**4.2. Заказчик** должен подготовить объект к вводу в эксплуатацию: выполнить комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы, обеспечить пробный выпуск продукции, передать эксплуатационным организациям внешние наружные коммуникации на обслуживание, получить специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования соответствующих государственных надзорных органов, укомплектовать объект эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-

техническими ресурсами.

**4.3.** Законченный строительством и подготовленный к вводу в эксплуатацию объект заказчик обязан заблаговременно, в зависимости от характера и сложности объекта, предъявить инвестору для приемки приемочной комиссией, представив документацию в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 1.

**4.4.** Инвестор в течение 15 дней после получения заявки от заказчика обязан назначить приемочную комиссию либо дать в письменной форме мотивированный отказ заказчику о ее назначении.

**4.5.** Приемочная комиссия назначается (формируется) приказом, распоряжением инвестора. В приказе должны быть указаны: цель и задачи комиссии, полное наименование и адрес подлежащего приемке объекта, персональный состав комиссии, даты начала и окончания работы комиссии.

Персональный состав комиссии должен устанавливаться инвестором по письменному согласованию (не позднее чем за 15 дней до начала работы комиссии) с органами, представители которых должны включаться в состав комиссии.

Замена персонального состава комиссии после ее назначения в обоснованных случаях может производиться органами, представители которых заменяются, что подтверждается доверенностью, оформленной в установленном порядке.

**4.6.** В состав приемочной комиссии должны быть включены представители: инвестора (председатель комиссии), заказчика, исполнительного органа городского (районного) самоуправления, генподрядчика, генпроектировщика, эксплуатирующей организации и органов государственного надзора, контроля и управления, которым поднадзорен принимаемый объект, из перечня, приведенного в приложении 2.

Представитель исполнительного органа местного самоуправления, входящий в состав приемочной комиссии, должен назначаться распоряжением (приказом) руководителя исполнительного органа местного самоуправления.

Инвестором в состав приемочной комиссии могут включаться также представители других органов государственного и ведомственного надзора и контроля, других заинтересованных органов и организаций.

**4.7.** Приемочная комиссия должна проверить законченность строительством и подготовленность объекта к вводу в эксплуатацию в соответствии с требованиями проектной, нормативной и градостроительной документации.

**4.8.** Приемочная комиссия имеет право самостоятельно устанавливать программу проверки, назначать в необходимых случаях контрольные испытания, опробования и проверки, в том числе путем вскрытия отдельных узлов и конструкций, за счет инвестора.

**4.9.** Приемка законченного строительством объекта оформляется актом приемочной комиссии установленного данными правилами образца (приложения 3, 4, 5).

Акт оформляется председателем приемочной комиссии в пяти экземплярах. К акту должны быть приложены документы в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 1.

**4.10.** Подписанный всеми членами комиссии и председателем акт в установленный для работы комиссии срок передается председателем комиссии инвестору.

Инвестор по одному экземпляру утвержденного акта передает заказчику, подрядчику и органу архитектуры исполнительного органа местного самоуправления.

Право подписи акта имеют только лица, персонально назначенные в состав приемочной комиссии.

**4.11.** В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи акта они должны представить председателю комиссии мотивированные особые мнения в письменной форме с изложением замечаний, входящих в полномочия органов, давших особые мнения и имеющих отношение к исполнению требований проектной документации принимаемого объекта и нормативных документов. Эти требования должны быть выполнены или сняты с участием органов, предоставивших особое мнение. Председатель комиссии имеет право назначить экспертизу причины отказа от подписи членов комиссии акта приемки. Объекты, по которым не выполнены или не сняты такие требования в установленный для работы комиссии срок, должны быть признаны комиссией неподготовленными к приемке.

**4.12.** Приемочная комиссия при установлении неподготовленности объекта к приемке должна составить в письменной форме (в 4-х экземплярах) мотивированное заключение об этом и в установленный для работы комиссии срок представить его инвестору, заказчику, подрядчику и органам государственного архитектурно-строительного надзора.

**4.13.** Объекты, по которым акты не подписаны в установленном п. 4.1 0 порядке в установленный для работы комиссии срок, считаются не принятыми и по ним должна быть назначена приемочная комиссия повторно.

**4.14.** После подписания акта о приемке объекта всеми членами комиссии инвестор в течение трех дней должен утвердить его и зарегистрировать в органах архитектуры для ведения реестра построенных объектов на территории данного муниципального образования.

Органы архитектуры обязаны представить данные о приемке объекта нового строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения в эксплуатацию в органы статистики и налоговую инспекцию не позднее четвертого числа после отчетного месяца.

**4.15.** После утверждения акта приемки инвестором и регистрации в местных органах архитектуры заказчик должен представить в органы государственной статистики сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений и реализации инвестиционных проектов в установленном Госкомстата России порядке.

**4.16.** Инвестор после утверждения акта приемки и регистрации в местных органах архитектуры должен получить в органах технической инвентаризации, а органы технической инвентаризации выдать инвестору технический паспорт объекта в установленном порядке.

**4.17.** Инвестор в течение трех дней после получения технического паспорта объекта должен представить необходимые документы в Мурманский областной департамент государственной регистрации прав на недвижимое имущество для осуществления государственной регистрации прав на объект недвижимости в установленном законом порядке.

**4.18.** В случае строительства объекта организацией, совмещающей функции инвестора и заказчика-застройщика, выполняющей строительные работы хозяйственным способом:

- функции заказчика по письменному распоряжению руководителя осуществляют отделы или ответственные работники;

- обязанности исполнителя строительно-монтажных работ письменным распоряжением руководителя организации возлагаются на ее

подразделение с определением ответственного производителя работ.

К организации и качеству строительства, выполняемого хозяйственным способом, предъявляются такие же требования, как и при подрядном способе.

Порядок предъявления объекта приемочной комиссии инвестором установлен данными Правилами.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРИЕМКИ И ВВОДА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1. Участники приемки и ввода объектов в эксплуатацию несут в установленном законодательством порядке административную, материальную и уголовную ответственность за нарушения настоящих норм и за ущерб, причиненный охраняемым законом правам или интересам потребителей строительной продукции, общества и государства, в пределах своей компетенции.

5.2. Исполнение меры наказания не освобождает виновных от исправления нарушений и возмещения ущерба.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ПЕРЕЧЕНЬ

#### ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕСТОРУ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ И РИЛАГАЕМОЙ К АКТУ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Документация, представляемая генеральным подрядчиком

1. Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий.

2. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией в установленном порядке изменениям по согласованию с органами управления и надзора, компетенцию которых эти изменения затрагивают.

3. Исполнительная геодезическая документация в составе, установленном действующими нормативными документами.

4. Сертификаты, паспорта, заключения и другие документы, подтверждающие соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям проекта и нормативных документов.

5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т.п.).

6. Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования. Акт о проведении пусконаладочных работ и результаты замеров эффективности работы вентиляции.

7. Акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, дренажных устройств, а также испытания сварных соединений и заключения неразрушающего контроля сварных соединений ответственных конструкций и протоколы аттестации сварщиков в аттестационных центрах (пунктах). Акты замеров шума, освещенности, электромагнитных излучений.

Результаты лабораторных исследований качества питьевой воды и эффективности работы очистных сооружений канализации и пыле газоочистных установок (ЛГУ). Акты испытаний и паспорта очистных сооружений и ЛГУ.

8. Акт о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом.

9. Акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей.

10. Акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации.

11. Акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную безопасность, молниезащиту, и систем противопожарной защиты.

12. Журналы производства работ, авторского надзора проектных организаций и журналы сварочных работ.

13. Материалы проверок, проведенных в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора.

Дополнительные документы, представляемые подрядчиком к акту приемки автомобильных дорог и мостовых переходов: исполнительный продольный профиль, гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

Документация, представляемая заказчиком

14. Заявление заказчика о готовности объекта к вводу в эксплуатацию с просьбой о назначении приемочной комиссии.

15. Документ, подтверждающий приемку объекта заказчиком от подрядчика.

16. Утвержденная проектная документация.

17. Документы о геологии и гидрологии строительной площадки, о результатах испытаний грунта и анализов грунтовых вод, данные о результатах экологических изысканий.

18. Документ, удостоверяющий право на землю (госакт о праве постоянного бессрочного пользования, свидетельства о праве собственности, договор на аренду земли).

Решение администрации города (района) о согласовании акта выбора земельного участка под вводимый в эксплуатацию объект.

19. Разрешения органа Госархстройнадзора на выполнение строительно-монтажных работ.

20. Лицензии на необходимые виды деятельности. Утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), предельно допустимых сбросов (ПДС), лимиты на размещение отходов, экологический паспорт.

21. Документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, на геодезические работы в процессе строительства, контрольно-исполнительную топографическую съемку в необходимом масштабе по окончании строительства.
22. Справки территориальных или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание.
23. Паспорта на установленное оборудование. Паспорта на оборудование, подлежащие регистрации в органах государственного надзора, должны иметь отметки о регистрации в соответствующих надзорных органах.
24. Акты о комплексном опробовании оборудования.
25. Специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования подконтрольных соответствующим органам государственного надзора в случаях, когда выдача таких разрешений предусмотрена положениями об этих органах (заключения органов Госсанэпиднадзора о радиационной безопасности объекта и о соответствии качества питьевой воды на объекте требованиями ГОСТа, разрешение органов Госгортехнадзора на эксплуатацию лифтов и другого оборудования и т.п.).
26. Инструкции по охране труда, инструкции по эксплуатации электротеплоустановок, оперативные схемы энергохозяйства.
27. Квалификационные сведения об эксплуатационном персонале и комплектации электроустановок защитными средствами.
28. Справка БТИ о фактических показателях жилых домов.
29. Проект акта приемочной комиссии.
- Дополнительные документы, представляемые заказчиком к акту приемки автомобильных дорог и мостовых переходов:
- данные диагностических испытаний построенной автомобильной дороги, выполненные в соответствии с действующими нормами;
  - документ органа управления дорожным хозяйством, определяющий эксплуатационную организацию объекта;
  - заключение организации, проводившей обследование и диагностику построенной автомобильной дороги, испытание мостового перехода, с выводами о возможности приемки в эксплуатацию.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ПЕРЕЧЕНЬ

органов государственного надзора, контроля и управления, принимающих участие в работе приемочной комиссии или представляющих свои заключения при приемке или вводе объекта

Наименование органа 1	Вид принимаемого или вводимого объекта 2
Инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора а Центр Госсанэпиднадзора в Мурманской области Управление государственной противопожарной службы Мурманской области	Все объекты производственного, жилищно-гражданского и транспортного назначения
Территориальное управление Госэнергонадзора по Мурманской области Государственная инспекция труда по Мурманской области Мурманское управление Госгортехнадзора России Мурманский отдел инспекции радиационной безопасности в народном хозяйстве Госатомнадзора России	Все объекты производственного и жилищно-гражданского назначения Все законченные строительством, реконструкцией, реставрацией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, а также отдельных систем противопожарной защиты объектов за исключением объектов, подведомственных Минобороны РФ, Министерству безопасности РФ и специальных объектов, расположенных ниже отметки уровня земли Все объекты производственного и жилищно-гражданского назначения
Мурманский отдел инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных судов и судов АТО Госатомнадзора России Мурманское областное отделение Российской транспортной инспекции	Все объекты производственного назначения Объекты, подконтрольные Госгортехнадзору
Государственная инспекция безопасности дорожного движения УВД Мурманской области (ГИБДД УВД МО)	Все объекты атомной энергетики производства, переработки, хранения ядерных материалов и другие объекты, подконтрольные Госатомнадзору
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Мурманской области и Мурманское управление лесами	Железные и автомобильные дороги, аэродромы, другие объекты железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта, все объекты, имеющие в своем составе подъездные пути, посадочные площадки, терминалы, пристани и т.п. элементы, входящие в транспортно-дорожный комплекс Железные и автомобильные дороги, дорожные сооружения, железнодорожные переезды, линии городского электрического транспорта, объекты, имеющие в своем составе подъездные пути
Мурманское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и запасов и регулированию	Все объекты оросительных и осушительных систем, рекультивированные земли, лесные насаждения, противоэррозийные гидротехнические сооружения и другие объекты, сооружаемые в целях повышения плодородия и охраны земель Железные и автомобильные дороги, трубопроводы разного назначения, объекты, осуществляющие выбросы в атмосферу химических загрязняющих веществ объемом более 1000 тонн в год, и другие объекты, деятельность которых влияет на состояние и воспроизведение лесов
	В
	Все объекты, деятельность которых влияет на состояние и воспроизведение рыбных запасов и живых ресурсов континентального шельфа Российской Федерации

рыболовства (Мурманрыбвод)  
Главное управление по делам  
гражданской обороны и  
чрезвычайным ситуациям  
Мурманской области

Государственный комитет по охране  
окружающей среды Мурманской  
области (Мурманскогоскомэкология)

Все объекты со встроенными сооружениями (помещениями) гражданской обороны или отдельно  
стоящие сооружения гражданской обороны

Объекты, деятельность которых способна оказать прямое или косвенное воздействие на  
окружающую среду

По предложению инвестора (заказчика) в состав приемочных комиссий могут быть включены или давать свои заключения также  
представители других органов государственного надзора и контроля.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Типовая межотраслевая форма № КС-14

Утверждена постановлением

Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

### УТВЕРЖДАЮ

Зарегистрирован:

орган архитектуры муниципального образования

орган архитектуры муниципального образования

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись, должность

АКТ № \_\_\_\_\_

### приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

				Коды	
Форма по ОКУД				0336004	
Организация _____ по ОКПО					
	Дата составления	Код вида операции		Код строительной организации	участка
					объекта

Местонахождение объекта \_\_\_\_\_

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная \_\_\_\_\_

наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_ г.

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке \_\_\_\_\_

наименование объекта и вид строительства

расположенный по адресу \_\_\_\_\_

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

3. В строительстве принимали участие \_\_\_\_\_  
наименование субподрядных организаций,

их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

наименование организации и ее реквизиты  
выполнившим \_\_\_\_\_  
наименование частей или разделов документации  
и субподрядными организациями \_\_\_\_\_  
наименование организаций,

их реквизиты

выполненные части и разделы документации

перечень организаций может указываться в приложении

2-я страница формы № КС-14

5. Исходные данные для проектирования выданы \_\_\_\_\_  
наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектно-сметная документация утверждена \_\_\_\_\_  
наименование органа, утвердившего

(подтвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ \_\_\_\_\_

месяц, год

Окончание работ \_\_\_\_\_

месяц, год

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке \_\_\_\_\_

наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, количество рабочих мест и т. п.

Показатель (мощность, производительность и т. п.)	Единица измерения	По проекту			Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	
1	2	3	4	5	6	

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель 1	Единица измерения 2	По проекту 3	Фактически 4
Общая (площадь застройки)	м <sup>2</sup>		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м <sup>3</sup>		
в том числе подземной части	м <sup>3</sup>		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м <sup>2</sup>		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
двухкомнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
трехкомнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
четырех- и более комнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы 1	Единица измерения 2	Объем работ 3	Срок выполнения 4

4-я страница формы № КС-14

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего \_\_\_\_\_ руб. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов \_\_\_\_\_ руб. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении \_\_\_\_\_

15. Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

#### РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке \_\_\_\_\_

наименование объекта

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

Члены комиссии - представители:

заказчика (застройщика) \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

генерального подрядчика \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

органов государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

органов экологического

надзора \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

органов государственного пожарного

надзора \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

органов государственного архитектурно-

строительного надзора \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

генерального проектировщика \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

других заинтересованных

органов и организаций \_\_\_\_\_

должность М. П. подпись расшифровка подписи

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДАЮ

Зарегистрирован:

орган архитектуры муниципального образования

орган архитектуры муниципального образования

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_.  
М.П. \_\_\_\_\_ Г.

М.П. \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Подпись, должность

**АКТ**

**приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию автомобильных дорог**

от «\_\_\_\_\_» г. гор. \_\_\_\_\_.

**ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная \_\_\_\_\_**

*наименование органа, назначившего комиссию*

приказом (постановлением, решением) от «\_\_\_\_\_» г. № \_\_\_\_\_

в составе:

председателя \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

и членов комиссии - представителей:

заказчика \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

органа управления \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

подрядчика \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

проектировщика \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

ГИБДД \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

ГАСН \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

Государственной транспортной

инспекции \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

органа охраны окружающей

природной среды \_\_\_\_\_

*фамилия, и., о.*

*должность*

кроме вышеупомянутых указываются все представители других организаций (учреждений),

*участвующие в качестве членов комиссии*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком \_\_\_\_\_

*указать наименование*

предъявлена к приемке в эксплуатацию \_\_\_\_\_

*указать наименование автомобильной дороги (участка),*

ее административное значение, вид строительства (новое или реконструкция) и место

*расположения (область, район и др.)*

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком \_\_\_\_\_

указать наименование

\_\_\_\_\_ выполнившим \_\_\_\_\_

указать виды работ

и субподрядными организациями \_\_\_\_\_

указать все организации и виды работ, выполненные

каждой организацией; при числе организаций более трех перечень их указать в приложении

к настоящему акту

2-я страница приложения 4

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

указать наименование

выполнившим \_\_\_\_\_

указать части или разделы документации

и субподрядными организациями \_\_\_\_\_

указать все организации и выполненные ими части и

разделы документации; при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к

настоящему акту

4. Проектно-сметная документация утверждена \_\_\_\_\_

указать наименование

органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию

по автомобильной дороге (участку)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

5. Государственная экспертиза проекта проведена \_\_\_\_\_

указать наименование

органа, проводившего экспертизу проектно-сметной документации

по автомобильной дороге (участку)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

6. Строительство проведено на основании \_\_\_\_\_

постановления, приказа

решения от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

указать наименование органа, вынесшего решение

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ \_\_\_\_\_

месяц, год

Окончание работ \_\_\_\_\_

месяц, год

8. Приемочной комиссии представлены: \_\_\_\_\_

документация согласно приложению 1 ТСН

(очередь) имеет следующие основные показатели:

а) категория дороги \_\_\_\_\_

б) протяженность дороги \_\_\_\_\_ км

в) ширина земляного полотна \_\_\_\_\_ м

г) ширина проезжей части \_\_\_\_\_ м

д) ровность \_\_\_\_\_

е) габариты, расчетные нагрузки искусственных сооружений \_\_\_\_\_

ж) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы)\* \_\_\_\_\_

и) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб \_\_\_\_\_

к) природоохранные мероприятия \_\_\_\_\_

9. Пусковые комплексы (очереди) автомобильной дороги приняты в эксплуатацию приемочными комиссиями

указать наименование пусковых комплексов, дату приемки

\* Примечание: конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту от ПК до ПК.

3-я страница приложения 4

10. Эксплуатационная организация и договорные условия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации

всего \_\_\_\_\_ тыс. руб.

в том числе:

строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.

оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ тыс. руб.

12. Фактические затраты (для заказчика) \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Объект сдал \_\_\_\_\_ Объект принял \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_ Заказчик \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела осмотр автомобильной дороги в натуре, установила соответствие выполненных работ проекту, провела дополнительные замеры, испытания:

наименование видов замеров и испытаний

\_\_\_\_\_

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке \_\_\_\_\_

наименование автомобильной дороги, очереди

принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Председатель комиссии М. П. \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_ фамилия, и., о.

Члены комиссии: М. П. \_\_\_\_\_

подпись	фамилия, и., о.
М. П. _____	_____
подпись	фамилия, и., о.
М. П. _____	_____
подпись	фамилия, и., о.
М. П. _____	_____
подпись	фамилия, и., о.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

Зарегистрирован:

УТВЕРЖДАЮ

орган архитектуры муниципального образования

орган архитектуры муниципального образования

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_ г

М.П. \_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись, должность

**АКТ**

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию мостового перехода (моста, путепровода)

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_ г. гор. \_\_\_\_\_

**ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная** \_\_\_\_\_

*наименование органа, назначившего комиссию*

приказом (постановлением, решением) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

в составе:

председателя \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

и членов комиссии - представителей:

заказчика \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

органа управления \_\_\_\_\_

дорожным хозяйством \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

подрядчика \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

проектировщика \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

ГИБДД \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

ГАСН \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

Государственной транспортной

Инспекции \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

органа охраны окружающей

природной среды \_\_\_\_\_

фамилия, и., о. \_\_\_\_\_

должность

кроме вышеупомянутых указываются все представители других организаций (учреждений),

участвующие в качестве членов комиссии

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком \_\_\_\_\_  
указать наименование

предъявлен к приемке в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
указать наименование мостового перехода,

моста, путепровода, их очереди, наименование дороги, километр, вид строительства

(новое или реконструкция) место расположения (область, район и др.)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком \_\_\_\_\_  
указать наименование

\_\_\_\_\_ выполнившим \_\_\_\_\_  
указать вид работ  
субподрядными организациями \_\_\_\_\_  
указать все организации и виды работ, выполненные каждой

организацией; при числе организаций более трех перечень их указать в приложении

к настоящему акту

2-я страница приложения 5

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

\_\_\_\_\_  
указать наименование  
выполнившим \_\_\_\_\_  
указать части и разделы документации  
и субподрядными организациями \_\_\_\_\_  
указать все организации и выполненные ими части и

разделы документации; при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к

настоящему акту

4. Проектно-сметная документация утверждена \_\_\_\_\_  
указать наименование

органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

5. Государственная экспертиза проекта проведена \_\_\_\_\_  
указать наименование

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

6. Строительство произведено на основании \_\_\_\_\_

постановления, приказа

решения от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г № \_\_\_\_\_

указать наименование органа, вынесшего решение

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ \_\_\_\_\_

месяц, год

Окончание работ \_\_\_\_\_

месяц, год

8. Приемочной комиссии представлены:

документация согласно приложению 1 ТСН

9. Предъявляемый к приемке в эксплуатацию мостовой переход (мост, путепровод) имеет следующие основные показатели:

категория автодороги \_\_\_\_\_

длина моста \_\_\_\_\_

отверстие моста \_\_\_\_\_

габарит по ширине \_\_\_\_\_

тротуары слева \_\_\_\_\_

продольная схема моста (путепровода) \_\_\_\_\_

уклон проезжей части: продольный \_\_\_\_\_, поперечный \_\_\_\_\_

проектные нагрузки \_\_\_\_\_

ограждения на мосту \_\_\_\_\_, на подходах \_\_\_\_\_

мостовой габарит \_\_\_\_\_

покрытие проезжей части на мосту \_\_\_\_\_

природоохранные мероприятия \_\_\_\_\_

3-я страница приложения 5

10. Пусковые комплексы (очереди) мостового перехода приняты в эксплуатацию приемочными комиссиями

указать наименование пусковых

комплексов, дату приемки

11. Эксплуатационная организация и договорные условия \_\_\_\_\_

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации

всего \_\_\_\_\_ тыс. руб.

в том числе:

строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.

оборудования, механизмов, инвентаря \_\_\_\_\_ тыс. руб.

13. Фактические затраты (для заказчика) \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Объект сдал

Объект принял

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

подпись

подпись

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр мостового перехода (моста, путепровода) в натуре, установила соответствие выполненных работ проекту, провела дополнительные замеры и испытания

*наименование видов замеров и испытаний*

---

---

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**

Предъявленный к приемке мостовой переход (мост, путепровод) \_\_\_\_\_

*наименование мостового перехода, моста, путепровода, комплекса, очереди*  
принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Председатель комиссии М. П. \_\_\_\_\_

подпись *фамилия, и., о.*

Члены комиссии: М. П. \_\_\_\_\_

подпись *фамилия, и., о.*

М. П. \_\_\_\_\_

подпись *фамилия, и., о.*