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Заместитель Министра Л.П.Недяк
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Настоящие Указанияустанавливают состав, порядок разработки, согласования и утвержденияпроектно-сметной
документации для всех видов ремонта зданий и сооруженийморского транспорта.

Указания обязательны дляприменения проектно-изыскательскими и другими организациями и
предприятиями,осуществляющими разработку, согласование и утверждение проектно-сметнойдокументации ремонта
зданий и сооружений. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. При разработкедокументации для ремонта зданий и сооружений должны быть обеспеченымодернизационные функции
капитального ремонта, предусматривающие восстановлениеосновных фондов на новой технической основе.

1.2. При разработкепроектно-сметной документации для ремонта зданий и сооружений следуетруководствоваться РД
31.35.08-84, а также общесоюзными, отраслевыми идействующими на территории расположения предприятия
нормативными документами,частичный перечень которых приведен в справочном приложении 1.

1.3. Проектно-сметнаядокументация на комплексный капитальный ремонт и работы по переустройствузданий и сооружений,
разрабатывается проектными организациями Минморфлота.

Проектно-сметнаядокументация на текущий и выборочный капитальный ремонты выполняется силамипредприятий за счет
их основной деятельности.

Разработка проектно-сметнойдокументации на капитальный ремонт зданий и сооружений непроизводственногоназначения,
инженерных сетей и элементов благоустройства территории может бытьпоручена проектным организациям других ведомств.

1.4.Разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт должнопредшествовать техническое обследование
зданий и сооружений с составлениемотчета по выявлению причин, характера истепени их износа, повреждений, разрушений
и деформаций, возможности ицелесообразности производства ремонтных работ и возможности
использованиясуществующих конструкций при восстановлении.

1.5. В состав отчета потехническому обследованию включаются технико-экономические соображения,устанавливающие
целесообразность производства капитального ремонта илипереустройства объекта (капитальный ремонт с
переустройством).

1.6. Материалы (отчеты)обследований особо сложных зданий и сооружений должны рассматриваться натехнических советах
предприятий, на которых принимается окончательное решение оцелесообразности и сроках капитального ремонта или
переустройства.

Степень сложности объектовустанавливается инстанцией, утверждающей задание на техническое обследование.

1.7. Недопускается приступать к разработке проектно-сметной документации накапитальный ремонт с переустройством
особо сложных зданий и сооружений безпредварительного рассмотрения и одобрения материалов,
обосновывающихэкономическую целесообразность производства ремонта.

Экономическаяцелесообразность и эффективность капитального ремонта определяется порекомендуемой методике,
приведенной в приложении 2.

1.8. Проектированиекапитального ремонта или переустройства несложных зданий и сооруженийвыполняется, как правило, в
одну стадию - рабочий проект.

Для особо сложных иответственных объектов проектирование комплексного капитального ремонта ипереустройства
осуществляетсяв две стадии - проект и рабочая документация.

1.9. Разработка рабочего проекта(проекта) на капитальный ремонт объектов должна производиться на основе заданияна
проектирование, составленного и утвержденного в соответствии с положениями,приведенными в разд. 2 - 3 и Правилами о
договорах на выполнение проектных иизыскательских работ.

1.10. Проектные организациипри разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий исооружений
должны обеспечить:

реализацию достижений наукии техники и передового отечественного и зарубежного опыта в применениииндустриального
метода ремонтно-восстановительных работ, применениявысокоэффективных строительных материалов и конструкций при
переустройстве,восстановлении и ремонте гидротехнических и других сооружений;

использование наиболееэкономичных транспортных схем доставки на объекты материалов и комплектующихизделий и
комплексной механизации погрузо-разгрузочных работ;

механизациюремонтно-строительных процессов;

выбор проектных решений наоснове вариантных проработок и сравнение их показателей в соответствии сданными,
приведенными в рекомендуемом приложении 2.

1.11. При разработкепроектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, должныбыть решены
следующие задачи:

обеспечение общей и местнойустойчивости ремонтируемых объектов;

ремонт поврежденныхэлементов конструкций и обеспечение их несущей способности, прочности и защитыот разрушающих
факторов;

улучшение эксплуатационныхпоказателей причальных сооружений за счет устройства защитных оторочек, заменыотдельных
изношенных несущих конструкций новыми более совершенными и прочными,внедрения новых конструкций швартовных и
отбойных приспособлений и др.;



защита сооружений (или ихотдельных частей) от возможных повреждений штормами в период производстваремонтных
работ;

обеспечение безопасности припроизводстве ремонтных работ в условиях открытого рейда;

выбор времени, наиболееблагоприятного для качественного выполнения ремонтных работ в минимальные срокис учетом
максимального использования рабочего периода;

обеспечение противопожарнойбезопасности и соблюдение санитарных норм при производстве ремонтных работ;

защита окружающей природнойсреды.

1.12. В проектно-сметнойдокументации на капитальный ремонт в зависимости от конкретных условийпроизводства работ и
по согласованию с заказчиком, принимаются решения последующей организации ремонта объектов:

параллельно сэксплуатационной деятельностью;

в междусменный период;

с выводом из эксплуатациивсего объекта или только его ремонтируемой части.

1.13. В проектно-сметнойдокументации на капитальный ремонт без вывода объекта из эксплуатации должныбыть учтены
все факторы, усложняющие производство работ и приняты решения,сводящие к минимуму их влияние.

Особое внимание должно бытьуделено мероприятиям по технике безопасности, охране труда и
противопожарнойбезопасности при производстве ремонтных работ.

Проектно-сметнаядокументация на капитальный ремонт эксплуатируемого объекта разрабатывается наоснове изучения
эксплуатационного режима с обязательным согласованием графикапроизводства ремонтных работ с руководством
ремонтно-строительногоподразделения и руководителем ремонтируемого объекта.

1.14. Проектно-сметнаядокументация на ремонт зданий и сооружений в междусменный период должнасодержать
следующие решения,обеспечивающие максимальное использование рабочего времени строителей: состав ипорядок
выполнения подготовительных работ, максимальное применение готовыхконструкций, деталей, изделий, узлов и
полуфабрикатов, увеличение мощностиремонтно-строительных подразделений и др.

1.15. При разработкепроектно-сметной документации с выводом объекта из эксплуатации на периодпроизводства
ремонтных работ, необходимо предусматривать мероприятия,исключающие или сводящие к минимуму влияние ремонтных
работ на эксплуатационнуюдеятельность предприятия.

С этой целью должно бытьпредусмотрено устройство объездных железнодорожных и автомобильных дорог,временных
подключений к наружным инженерным сетям, временных огражденийремонтируемых объектов или участков и т.п.

1.16. В случаях, когдапредставляется возможность производить ремонт объекта с постепенным выводом егоиз эксплуатации
(по участкам, секциям, пролетам и т.п.), в документации должнабыть отражена очередность производства ремонтных работ.

1.17. В проектно-сметнойдокументации на ремонт объекта, для которого установлены специальныеограничения по
производству огневых работ, или объекта, расположенного внепосредственной близости от них, должны учитываться
соответствующие требованияТиповых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий, Правилпожарной
безопасности при эксплуатации предприятий Главнефтеснаба РСФСР, Правилпожарной безопасности на нефтеналивных
судах и нефтеучастках пароходств.

1.18. В условиях КрайнегоСевера ремонтные работы, выполнение которых связано с выводом объекта изэксплуатации,
следует предусматривать в межнавигационный период.

1.19. При определениинеобходимости ремонтных работ в первую очередь должны учитываться степень ихарактер износа
здания и сооружения, возможность и целесообразность ихдальнейшей эксплуатации, объем необходимых ремонтных работ.
Заказчик несетответственность за правильное определение экономической целесообразности ихозяйственной
необходимости капитального ремонта здания или сооружения.

1.20. Если при выполнениикапитального ремонта или переустройства намечается использование материалов,изделий,
конструкций и оборудования импортной поставки, заказчик обязансвоевременно передать проектной организации
документы, содержащие состав,объем, сроки и стоимость поставки, услуги поставщиков, спецификации и
техническиехарактеристики предметов поставки и другие данные, которые необходимо учестьпри разработке проектно-
сметной документации.

1.21. Заказчик и егодолжностные лица несут ответственность за правильность и своевременноепредставление проектной
организации исходных данных для проектирования.

Сроки выдачи исходных данныхв составе задания на проектирование должны быть увязаны заказчиком со
срокамиразработки проектно-сметной документации, установленными тематическим планом, атакже со сроками
проведения работ по капитальному ремонту и переустройству.

1.22. Проектная организацияи ее должностные лица несут ответственность за:

уровень технических решенийи организации работ, принимаемых в проекте (рабочем проекте);

правильность определенияобъема работ и сметной стоимости;

технико-экономическуюобоснованность принятых проектных решений и их эффективность;

надежность запроектированныхконструкций, их безопасность в эксплуатации;

соблюдение припроектировании требований действующих норм технологического проектирования,строительных норм,
государственных стандартов и других нормативных документов,распространенных на проектирование и производство
капитального ремонта зданий исооружений;

своевременную разработку ивыдачу заказчику в полном объеме проектно-сметной документации.



 

2.ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

 

2.1. Задание на разработкупроектно-сметной документации для капитального ремонта здания или сооружениясоставляется
заказчиком с привлечением, при необходимости, проектнойорганизации в соответствии с положениями п.п. 1.4 - 1.7.

2.2. Задание напроектирование капитального ремонта должно содержать требования по внутреннейперепланировке,
применению современных материалов и изделий, эффективной защитеконструкций от коррозии и разрушений, ремонту или
замене старого оборудования,улучшению промышленной эстетики и условий труда и техники безопасности,благоустройству,
охране окружающей природной среды.

В задании указываются такжеусловия производства ремонтных работ без перерыва эксплуатации объекта в
междусменныйпериод и при частичном или полном выводе объекта из эксплуатации.

Образец формы заданияприведен в обязательном приложении 3.

2.3. Задание напроектирование капитального ремонта сложных и ответственных объектоврассматривается на техническом
совете или техническом совещании у руководителяпредприятия.

Задание подлежит утверждениюв порядке, установленном для утверждения проектно-сметной документации
накапитальный ремонт, приведенном в п. 4.6 настоящих Указаний.

2.4. Кромезадания на проектирование заказчик обязан выдать проектной организации всеисходные данные для
проектирования ремонтных работ, в том числе:

материалы ранее проведенныхинженерных изысканий и существующие проектные материалы по ремонтируемымобъектам;

исполнительную документациюпо строительству;

материалы (отчеты)технических обследований, заключения комиссий и экспертов по обследованиюзданий, сооружений,
отдельных конструкций и их элементов;

технические паспортаремонтируемых объектов;

материалы инвентаризации,оценочные акты, решение заказчика, на балансе которого находятся пассивныеосновные
фонды, подлежащие сносу в процессе производстваремонтно-восстановительных работ;

сведения о существующейзастройке, наличии подземных и надземных сооружений, коммуникаций и инженерныхсетей, а
также сведения об источниках снабжения энергоресурсами;

результаты законченныхнаучно-исследовательских, опытных и экспериментальных работ, которыевыполнялись при
капитальном ремонте объектов в предшествующий период и могутбыть использованы при проектировании.

2.5. Вслучае, если в процессе капитального ремонта намечается выполнение требованийместных организаций по
изменениям условий подключения к внешним сетямводоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
ремонту сетейканализации и очистных сооружений, сбрасывающих сточные воды в коллекторыобщего пользования, а также
по отделке фасадов зданий и сооружений, к заданиюна проектирование прилагаются соответствующие технические условия.

2.6. Задание на разработкупроектно-сметной документации на капитальный ремонт, связанный спереустройством зданий и
сооружений составляется в увязке с генеральной схемойразвития и расширения предприятия и при условии технико-
экономическогообоснования целесообразности проведения работ по переустройству.

Задание должно содержатьданные по повышению пропускной способности или мощности объекта,
применениюстроительных конструкций и материалов, модернизации или замене оборудования,основным технико-
экономическим показателям и др.

2.7. Задание на проектированиепри ориентировочной сметной стоимости ремонтных работ 3 млн. руб. и вышеутверждается
руководством министерства и подписывается:

по морским портам - В/О«Морстройзагранпоставка» и Союзморниипроектом;

по судоремонтным заводам ипредприятиям - В/О «Мортехсудремпром», В/О «Морстройзагранпоставка»
иСоюзморниипроектом;

по прочим объектам - В/О«Морстройзагранпоставка» и Союзморниипроектом и согласовывается
пароходством,предприятием-заказчиком и проектной организацией.

При ориентировочнойстоимости ремонтных работ от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб., задание напроектирование подписывается
заказчиком, согласовывается с проектнойорганизацией и утверждается начальником пароходства.

При стоимости ремонтныхработ до 500 тыс. руб., задание подписывается главным инженером и утверждаетсяруководителем
предприятия.

2.8. Вместе с утвержденнымзаданием, заказчик передает проектной организации все исходные данные,изложенные в п. 2.4 и
2.5.

В составе исходных данныхдолжны быть переданы также результаты возможных экспериментальных проверок
поопределению запасов прочности и устойчивости существующих конструкций зданий исооружений.

 

3.ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 



3.1. Рабочийпроект

3.1.1. Рабочий проект накапитальный ремонт разрабатывается для определения технических решений поремонту и
переустройству объектов, необходимых материальных ресурсов,организации, трудоемкости и сметной стоимости ремонтных
работ.

3.1.2. В состав рабочегопроекта на капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений входят следующиеразделы:

I. Общая пояснительная записка.

II. Рабочие чертежи.

III. Организация ремонтных работ. Ведомостии сводная ведомость потребности в материалах.

IV. Сметная часть

В составе рабочего проектана капитальный ремонт отдельного и технически несложного здания или сооружения,раздел
«Организация ремонтных работ» не разрабатывается, а приводятсясоображения по технологии ремонтных работ в составе
сметной документации.

3.1.3. Общая пояснительнаязаписка содержит: исходныеданные для проектирования; краткую характеристику
ремонтируемого объекта;основные проектные решения по ремонту и переустройству; данные о повышениипропускной
способности (мощности) и основные технико-экономические показатели,полученные в результате переустройства; данные
стоимости и организацииремонтных работ; дополнительные мероприятия по защите окружающей природнойсреды;
сведения о согласовании проектных решений при допущенных отступлениях отнорм.

3.1.4.Состав рабочих чертежей, в зависимости от состава и степени сложностиремонтируемых объектов, устанавливается в
соответствии с рекомендуемымприложением 4.

В состав рабочих чертежей покапитальному ремонту с переустройством включаются:

чертежи для выполнениястроительно-монтажных работ;

чертежи (планы, разрезы,профили трасс, схемы) удлиняемых участков инженерных сетей, транспортныхкоммуникаций и
устройств;

чертежи нетиповых элементовстроительных конструкций.

К рабочим чертежамприлагаются ведомости объемов ремонтных работ.

3.1.5. Нарабочих чертежах приводятся таблицы ведомостей и спецификаций необходимыхматериалов, изделий,
оборудования, кабельной продукции, арматуры и др.

3.1.6. Врабочем проекте на капитальный ремонт разрабатывается раздел «Организацияремонтных работ» применительно к
требованиямнормативных документов по разработке проектов организации строительства ипроектов производства работ
(СНиП 3.01.01-85).

3.1.7. В разделе«Организация ремонтных работ» в составе рабочего проекта на капитальный ремонткомплекса зданий и
сооружений или особо сложного здания и сооружения, а такжеобъекта, ремонт которого осуществляется в сложных условиях
эксплуатации,входят:

краткая пояснительнаязаписка;

ремонтно-строительныйгенплан;

календарный планпроизводства ремонтных работ;

ведомость потребности восновных строительных механизмах, плавучих и транспортных средствах;

график потребности в рабочихкадрах;

технологические схемыпроизводства наиболее сложных ремонтных работ.

3.1.8. Пояснительная запискак разделу «Организация ремонтных работ» должна содержать следующие данные:

краткое описаниеестественных условий района и ремстройплощадки;

характеристику объектов,подлежащих ремонту с указанием инженерно-геологических и гидрологическихусловий;

источники и транспортныесхемы снабжения строительными материалами и изделиями;

обоснование решенийпроизводства ремонтных работ в условиях эксплуатации объекта;

источники снабженияэнергоресурсами;

перечень работподготовительного периода;

очередность и способыпроизводства основных ремонтно-монтажных работ;

требования по техникебезопасности;

основныетехнико-экономические показатели: сметная стоимость; трудоемкость ипродолжительность выполнения
капительного ремонта; расход основных материалов(металла, леса, цемента) на единицу измерения здания и сооружения
или наединицу прироста мощности при переустройстве.

3.1.9. Для ремонта небольшихи технически несложных зданий и сооружений, в пояснительной записке приводятсякраткие
соображения по организации ремонтных работ. К ним прикладываютсякалендарный план ремонтных работ, ведомость
потребности в основных строительныхматериалах и плавсредствах, график потребности в рабочих кадрах. В этом
случаестройгенплан не составляется, а при необходимости основные элементы организацииремстройплощадки (временные



мероприятия, подключения, объездные пути,расстановка строительных машин и плавсредств, схема снабжения
материалами)наносятся на схему генплана со спецификацией и указанием условных обозначений.

3.1.10.Организацией ремонтных работ должна предусматриваться максимальная механизациявсех ремонтно-строительных
процессов, обеспечивающая высокую производительностьтруда, современное и качественное выполнение ремонтных работ.

3.1.11. Для определениястоимости комплексного капитального ремонта зданий и сооружений, составляетсяследующая
сметная документация:

сводный сметный расчетстоимости;

объектные и локальные сметы;

сметы на проектные иизыскательские работы;

ведомость сметной стоимоститоварной строительной продукции в составе капитального ремонта при подрядномспособе
производства работ.

К сметной документацииприлагается пояснительная записка.

3.1.12. Сводный сметныйрасчет стоимости на капитальный ремонт содержит следующие главы:

1.Подготовительные работы;

2. Основные объектыкапитального ремонта;

3. Объекты подсобного иобслуживающего назначения;

4. Инженерные коммуникации;

5. Объектыблагоустройства и озеленения территории;

6.Временные здания и сооружения;

7. Прочиеработы и затраты;

8.Технический и авторский надзор;

9.Проектные и изыскательские работы.

Объекты, работы и затратыраспределяются по главам с учетом примерной номенклатуры сводного сметногорасчета
стоимости, приведенной в рекомендуемом приложении 5.

3.1.13. В сводном сметномрасчете стоимости приводятся итоги по каждой главе и по главам 1 - 5, 1 - 6, 1- 7, 1 - 9.

Отдельной строкойпредусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты,определяемый по итогу глав 1-
9 сводного сметного расчета стоимости в следующихразмерах:

а) при капитальном ремонтебереговых зданий и сооружений - 5 %;

б) при капитальном ремонтегидротехнических сооружений - 7 %;

в) при капитальном ремонтетехнически сложных зданий и сооружений при двухстадийном проектировании - 10 %.

После определения резервасредств на непредвиденные работы и затраты, подводится итог по сводномусметному расчету
стоимости.

3.1.14. Заитогом сводного сметного расчета стоимости указываются:

возвратные суммы,учитывающие реализацию материалов и деталей, полученных от разборки временныхзданий и
сооружений, в размере 15 процентов их сметной стоимости;

стоимость использованных илиреализуемых материалов от разборки конструкций;

стоимость материалов,полученных от разборки конструкций ремонтируемых зданий и сооружений,определяется в
зависимости от намечаемого порядка их использования: дляпроизводства ремонтных работ или для реализации
предприятием;

стоимость материалов,получаемых в порядке попутной добычи: камень, щебень, песок и др. В случаеневозможности
использования или реализации материалов от попутной добычи,стоимость их в сумме возврата не учитывается;

балансовая стоимостьоборудования, демонтируемого в отдельных цехах действующего предприятия ипереносимого при
капитальном ремонте в другие цеха, или оборудования,переставляемого внутри цеха в связи с его переустройством, а также
стоимостьдругого, имеющегося у заказчика оборудования, используемого при капитальномремонте с записью: «стоимость
оборудования, не требующего капитальныхвложений».

3.1.15. Средства навозведение временных зданий и сооружений применительно начисляются по сметнымнормам СНиП IV-9-
82 от стоимости ремонтно-строительныхи монтажных работ по главам 1 - 5 сводного сметного расчета стоимости
скоэффициентом 0,8.

Нормы затрат на временныездания и сооружения принимаются по видам предприятий, зданий и сооружений,подлежащих
ремонту, вне зависимости от отрасли.

Возвратные суммы принимаютсяв соответствии с п. 3.1.14.

3.1.16. При осуществлениикапитального ремонта хозяйственным способом, средства на временные здания исооружения
определяются по расчету за фактически возводимые здания исооружения.

3.1.17. Лимит на временныездания и сооружения при производстве ремонтных дноуглубительных работ



непредусматривается.

3.1.18. Средства навременные здания и сооружения, предусматриваемые сметной документацией накапитальный ремонт,
разрешается использовать на развитие собственнойпроизводственной базы ремонтно-строительных подразделений. В этом
случаевозвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий исооружений, не
начисляются.

3.1.19.Состав работ и затрат, включаемые в главу 7 «Прочие работы и затраты» могутуточняться в зависимости от
конкретных условий ремонта. При этом, при подрядномспособе производства работ, необходимо руководствоваться
следующимиположениями:

средства на дополнительныезатраты при производстве ремонтно-строительных и монтажных работ в зимнее
времяопределяются по нормам СНиП IV-7-82 (НДЗ-82), выраженным в процентах отсметной стоимости ремонтно-
строительных и монтажных работ, по итогу глав 1 - 6,с учетом средств на строительство временных зданий и сооружений и
показываетсяв графах 4, 5 и 8;

средства, связанные сприменением аккордной оплаты труда, предусматриваются в размерах, определенныхна основании
отчетных данных подрядчика о фактических затратах, имевших местоза предыдущий отчетный год, отнесенных к объему
выполненных имремонтно-строительных и монтажных работ за этот же период по договору подрядана капитальный ремонт,
где эти затраты имели место от полной стоимостиремонтно-строительных и монтажных работ и показываются в гр. 7 и 8.
Приотсутствии отчетных данных в размере 0,83 % от счетной стоимостиремонтно-строительных и монтажных работ по итогу
глав 1 - 6.

В качестве основы длярасчета средств на возмещение затрат подрядных организаций, связанных свыплатой
единовременного вознаграждения за выслугу лет и представлениемдополнительных отпусков за непрерывный стаж работы,
принимаются данныеподрядчика о наличии этих затрат, которые определяются в процентах на основанииписьма Госстроя
СССР от 15.01.85 г. № 1Д от сметной стоимости ремонтно-строительныхи монтажных работ по итогу глав 1 - 6, с учетом
средств на строительствовременных зданий и сооружений и показываются в графах 7 и 8 за выслугу лет 1 %,за
дополнительные отпуска 0,4 %.

Средства на возмещениезатрат по перевозке работников ремонтно-строительной организации
автомобильнымтранспортом, включаются на основании данных раздела ПОС в том случае, еслиместожительства (пункт
сбора) находятся на расстоянии более 3 км от местаработы, а коммунальный или пригородный транспорт не обеспечивает
перевозку, чтодолжно быть подтверждено соответствующим исполкомом Совета народных депутатов.Размер средств
определяется расчетом и не должен превышать 2,5 % от стоимостиремонтно-строительных и монтажных работ по итогу
глав 1 - 6 с учетом средств настроительство временных зданий и сооружений и показываются в графах 7 и 8.

Средства на премирование заввод в действие в установленный срок законченных капитальным ремонтом
илипереустройством на основании Положения о премировании за ввод в действие производственныхмощностей,
утвержденных Постановлением Государственного Комитета СССР по трудуи социальным вопросам, Госстроя СССР и
Президиума ВЦСПС от 09.02.87 № 82/27/П-1от полной сметной стоимости ремонтно-строительных и монтажных работ и
показываютсяв графе 7 и 8;

средства на возмещениезатрат, связанных c подвижным и разъездным характером работ (если всоответствии с
существующим порядком работникам подрядных организацийполагается выплата надбавки за подвижной характер работ
или разъезды) предусматриваетсяв размерах, определенных на основании отчетных данных подрядчика о
фактическихзатратах имевших место за предыдущий отчетный год, отнесенных к объемувыполненных им ремонтно-
строительных и монтажных работ за тот же период подоговору подряда на капитальный ремонт, где эти затраты имели
место. Полученныепроценты используются при установлении лимитов средств на эти цели от полнойстоимости ремонтно-
строительных и монтажных работ по капитальному ремонтуобъекта. При отсутствии отчетных данных эти средства
определяются в размере3,74 процента по итогу глав 1 - 6 в части работ, выполняемых подрядчиком,которому полагается
выплата надбавки. Средства показываются в графах 7 и 8;

средства, связанные сиспытанием свай, проводимым ремонтно-строительной организацией по техническомузаданию
заказчика (приобретение свай, их транспортирование и погружение,устройство приспособлений для нагрузки, испытание
свай и др.) на содержание ивосстановление после окончания ремонтных работ постоянных автомобильных дорог
определяютсясметным расчетом (локальной сметой) на основании проектных данных и сборниковединичных расценок на
строительные конструкции и работы с начислением накладныхрасходов и плановых накоплений. Эти средства включаются в
графы 4 и 8.

При хозяйственном способепроизводства работ учитываются только затраты на временные здания и сооружения,зимние
удорожания и средства, связанные с применением аккордной оплаты труда.

 

(Измененная редакция,Изм. 1987)

 

3.1.20. Средства, включаемыев гл. 8, определяются по нормам, выраженным в проектах от полной сметнойстоимости,
учтенной в главах 1 - 7 и показываются в гр. 7 и 8:

на проведение техническогонадзора - в порядке, установленном Постановлением Госстроя СССР от 25.04.83 г.№ 79;

на проведение авторскогонадзора проектных организаций - в порядке, установленном ПостановлениемГосстроя СССР от
24.04.86 г. № 49.

3.1.21. В главу 9 «Проектныеи изыскательские работы» включаются средства на проектные и изыскательскиеработы,
техническое руководство, наблюдение и обработку данных по испытаниюэлементов конструкций, которые определяются по
ценам «Сборника цен на проектныеи изыскательские работы для строительства», утвержденного Госстроем СССР
илиминистерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР, с поправочнымикоэффициентами,
установленными Постановлением Госстроя СССР № 85-Д от 15 октября 1981 года. На работы, покоторым цены в сборнике
отсутствуют, эти затраты определяются по сметам,составленным по форме 3П.

Проектные работы, связанныес включением в утвержденный сводный сметный расчет стоимости дополнительныхсредств на
возмещение затрат подрядчика, выявившихся после утверждения рабочегопроекта в связи с введением, по решениям
Правительства, повышенныхкоэффициентов, льгот, компенсаций и т.п., выполняются по дополнительномусоглашению с



заказчиком.

В главу 9 включаются такжесредства на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных или опытныхработ для
осуществления принятых в проекте технических решений и определяютсярасчетом на основании материалов проекта, где
приводятся их перечни с краткойхарактеристикой и обоснованием необходимости этих исследований и работ. Этизатраты
показываются в гр. 7 и 8.

3.1.22. Резерв средств нанепредвиденные работы и затраты учитывается в размерах, предусмотренных РД31.35.08-84. Из
них 3 % может расходоваться на возмещение затратремонтно-строительных организаций, возникающих при производстве
работ в случаеизменения способов производства работ, замены механизмов, а также замены, вустановленном порядке,
отдельных строительных конструкций и материалов,предусмотренных в рабочих чертежах. Остальная часть резерва средств
нанепредвиденные работы и затраты остается в распоряжении заказчика и можетрасходоваться на:

оплату дополнительных работ,вызванных внесением в проекты с решения инстанции, утвердившей проект,изменений,
обеспечивающих повышение эффективности капитального ремонта;

уточнение сметной стоимостиремонта объектов, в связи с уточнением объемов ремонтно-строительных работ впроцессе
выполнения капитального ремонта, на основании актов и другихдокументов, подтверждающих необходимость выполнения
этих работ;

оплату дополнительныхрасходов, связанных с обеспечением материалов и изделий поставки заказчика;

оплату разницы в стоимостиоборудования при отклонении цен промышленности от принятых в сметах, а такжепри замене
отдельных видов оборудования, не предусмотренных проектом;

оплату дополнительныхпроектных и изыскательских работ, связанных с внесением в проект изменений;

оплату других работ изатрат, которые, на основании действующего законодательства, подлежатвозмещению за счет резерва
средств на непредвиденные работы и затраты прикапитальном ремонте.

На все перечисленные видыработ и затрат проектной организацией должны быть составлены дополнительные
локальныесметы.

3.1.23.Объектная смета составляется по форме 3 (СНиП 1.02.01-85 приложение 11) наосновании локальных смет на
отдельные виды ремонтных работ.

3.1.24. В объектных сметахна итог стоимости ремонтно-строительных и монтажных работ начисляются:

средства на временные зданияи сооружения;

средства на дополнительныезатраты при производстве работ в зимнее время;

резерв средств нанепредвиденные работы и затраты в размере 3 % от итога, учитывающего предыдущиеначисления.

3.1.25. При производстве капитальногоремонта хозяйственным способом, средства на временные здания и сооружения
вобъектные сметы не включаются. Определяются локальными и объектными сметами нафактически возводимые здания и
сооружения.

3.1.26. Средства, связанныес применением аккордной оплаты труда, начисляются согласно п. 3.1.19 вобъектной смете, если
она определяет сметную стоимость капитального ремонта ислужит для взаиморасчетов за выполненные объемы работ.

3.1.27. В объектных сметахвыделяется нормативная условно-чистая продукция, нормативная трудоемкость исметная
заработная плата, если работы подлежат выполнению подряднымиорганизациями, которым планирование
производительности труда и заработной платыосуществляется по данным показателям.

3.1.28. В объектной смете неучитывается оборудование, которое ранее было демонтировано и числилось восновных фондах
данного предприятия.

Включаются только средствана демонтаж, транспортирование и монтаж переносимого оборудования, а стоимостьсамого
оборудования учитывается за итогом объектной сметы.

3.1.29. За итогом объектнойсметы на капитальный ремонт указываются возвратные суммы в соответствии с п.3.1.14.

3.1.30. Локальные сметы наремонтно-строительные работы, на приобретение и монтаж технологическогооборудования
составляются по формам 4, 5, 6 СНиП 1.02.01-85 приложения 12, 13,14 с определениемтрудоемкости, сметной заработной
платы, НУЧП.

Содержание локальных смет ипорядок группировки работ в их составе определяется специфическимиособенностями
отдельных видов работ, порядок расположения которых в сметахдолжен соответствовать технологической
последовательности производства работ испециализации ремонтно-строительных организаций.

3.1.31. Локальные сметы накапитальный ремонт составляются на основании:

ведомостей объемов работ ирасходов строительных материалов, подсчитанных по чертежам рабочего проекта;

ведомостей объемов работ ирасходов строительных материалов к типовым проектам;

ведомостей дефектов здания,сооружения, полученных на основании обследования конструкций зданий и
сооружений,подлежащих капитальному ремонту.

3.1.32. Счетно-нормативнойбазой для определения сметной стоимости по локальным сметам являются:

ведомственные сборникисметных цен и расценок на капитальный ремонт объектов морского транспорта,учитывающие
специфические условия ценообразования для каждого предприятия. Этирасценки применяются для определения стоимости
работ, характерных для морскоготранспорта;

республиканские, областные,районные, городские сборники сметных цен и расценок на капитальный ремонт
промышленныхпредприятий и объектов жилищно-гражданского назначения с применениемпоправочных коэффициентов,



учитывающих отличие условий ценообразованиястроительных материалов, эксплуатации строительных машин для
конкретныхпредприятий. Эти расценки применяются для определения сметной стоимости работдля морского транспорта и
других отраслей народного хозяйства;

сборники единых районныхединичных расценок (ЕРЕР) на капитальное строительство, введенных в действие с1 января 1964
г. в тех случаях, когда отсутствует сметно-нормативнаядокументация на капитальный ремонт с учетом условий, отражающих
реальныеусловия ценообразования для капитального ремонта на данном предприятии;

индивидуальные единичныерасценки на новые виды ремонтных работ, составленных по формам 10, 11, 12, атакже
калькуляции сметных цен на строительные материалы и конструкции,определенных с учетом условий ценообразования для
конкретных предприятий поформам 13 и 14;

Методические указанияГосстроя СССР по определению стоимости строительства предприятий, зданий исооружений и
составлению сводных сметных расчетов и смет, приложение 1.

3.1.33. В отдельных случаях,когда характер ремонтируемых конструкций и принятые методы производства работне
поддаются точному нормированию и подведению под определенные единичныерасценки, допускается составление
локальных смет по набору ресурсов,включающих:

расход рабочей силыремонтно-строительных рабочих в человеко-часах по каждой профессии и разряду.Количество человеко-
часов по каждому разделу перемножается на стоимость тарифа;

расход строительныхматериалов и конструкций, сметная стоимость единицы измерений которых должнаприниматься на
основании сборников сметных цен на капитальный ремонт,разработанных для данного предприятия и региона, куда они
территориальновходят;

расход машино-часовстроительных машин и механизмов по стоимости утвержденных каталогов илипланово-расчетных цен,
утвержденных в установленном порядке.

3.1.34. Стоимость монтажа идемонтажа оборудования при ремонте, модернизации и замене устаревшегооборудования
новым определяется по действующим ценникам на монтаж оборудованияГосстроя СССР в порядке, установленном общей
частью, а также техническимичастями и вводными указаниями, помещенными в Ценниках.

Стоимость капитальногоремонта оборудования определяется по заводским калькуляциям с учетом затрат наего демонтаж,
монтаж и расходов по транспортировке.

3.1.35. При производстверабот в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся подвысоким
напряжением, на территории действующих предприятий, имеющихразветвленную сеть транспортных и инженерных
коммуникаций, стесненные условиядля складирования материалов и в других усложняющих условиях капитальногоремонта
и переустройства к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих,обслуживающих машины, приведенные в
графах 5, 6, 7 и 9 таблиц ЕРЕР, следуетприменять коэффициенты, указанные в обязательном приложении 6.

3.1.36. Стоимостьавтомобильных перевозок, связанных с отвозкой на свалку излишнего грунта истроительного мусора,
определяется на основания действующих тарифов на моментсоставления сметы. Стоимость погрузо-разгрузочных работ
при этих перевозкахопределяется на основании индивидуальных единичных расценок.

3.1.37. Стоимостьдноуглубительных работ при капитальном ремонте определяется по «Прейскуранту наморские
дноуглубительные работы», утвержденного Минморфлотом и введенным вдействие с 1.01.84 г. При производстве
дноуглубительных работ земснарядами,отсутствующими в прейскуранте, разрешается разработка
индивидуальныхкалькуляций или использование планово-расчетных цен.

3.1.38. При подрядномспособе производства капитального ремонта на прямые затраты, определенные поединичным
расценкам, накладные расходы и плановые накопления начисляются вразмерах, установленных для подрядных организаций
министерствами и ведомствами.

На работы, выполняемые прикапитальном ремонте хозяйственным способом, плановые накопления не начисляются.

3.1.39. При примененииединых районных единичных расценок (ЕРЕР) на капитальное строительство длясоставления смет
на капитальный ремонт или переустройство к сметной стоимостиремонтно-строительных и монтажных работ, выполняемых
подрядным и хозяйственнымспособом, и применяются повышающие коэффициенты, утвержденные
ПостановлениемГосстроя СССР от 10.04.86 г № 43/62.

3.1.40. Впояснительной записке, прилагаемой к сводному сметному расчету стоимости,указываются:

цены и нормы, в которыхсоставлена сметная документация;

перечень каталогов единичныхрасценок, принятых для составления смет на капитальный ремонт;

ссылки на проектныематериалы, на основании которых определялась стоимость ремонтных работ;

наименование подряднойремонтно-строительной (строительной) организации;

размеры накладных расходов иих обоснование;

порядок определения сметнойстоимости капитального ремонта;

порядок определения сметнойстоимости оборудования и его монтажа;

данные о наличии специальныхрешений Совета Министров СССР, Госстроя СССР, Минморфлота и др. поценообразованию
и льготам для осуществления капитального ремонта зданий исооружений предприятия;

методы исчисления поправок идополнительных затрат, связанных с капитальным ремонтом;

порядок определения средствпо главам 6 - 9 сводного сметного расчета стоимости;

другие сведения, касающиесяопределения сметной стоимости капитального ремонта, характерные для
данногопредприятия.



В случае необходимости, впояснительной записке приводятся ссылки на прилагаемые обосновывающиедокументы, на
основании которых в сметную документацию включалисьдополнительные затраты (приказы, протоколы, письма,
предписания, постановленияместных Советов народных депутатов и т.п.).

3.1.41. Ведомость сметнойстоимости товарной строительной продукции составляется при производстверемонтных работ
подрядным способом по установленной форме № 9 (СНиП 1.02.01-85приложение 17) на объем работ в целом, его очередь
или отдельный объект,предусматривающий технологически законченный цикл производства. Эта ведомостьслужит для
производства расчетов между заказчиком и подрядчиком.

Порядок составления«Ведомости сметной стоимости товарной продукции» определен ПостановлениемГосплана СССР от
24.04.80 г № 86, Госстроя СССР, Стройбанка СССР и ГосбанкаСССР от 14.11.86 г. № -108Д/233-318.

 

3.2. Проект

3.2.1. Проект на комплексныйкапитальный ремонт с переустройством разрабатывается при двухстадийномпроектировании
для определения основных технических решений повосстановительным работам, улучшающим эксплуатационные
характеристики сложных иответственных объектов и должен состоять из следующих разделов:

I. Общая пояснительная записка.

II. Основные технологические решения,связанные с мероприятиями по переустройству зданий и сооружений.

III. Основные чертежи.

IV. Организация ремонтныхработ.

V. Сметная документация.

3.2.2. Общая пояснительнаязаписка должна содержать: исходные данные для проектирования; краткуюхарактеристику
объекта с указанием физического и морального износа;несоответствие современным эксплуатационным требованиям;
намечаемые мероприятияпо ремонту и переустройству с указанием основных проектных решений по увязкедействующей
технологической схемы с проектируемой при сопоставленииэффективности применения отечественного и импортного
оборудования; данные оповышении пропускной способности (мощности); дополнительные мероприятия позащите
окружающей природной среды; мероприятия по взрыво- и пожаробезопасностии охране труда; данные об основных объектах
ремонтно-строительных и монтажныхработ, о потребности в основных материалах, энергетических и трудовых
ресурсах;результаты расчетов экономической эффективности намечаемых мероприятий иосновные технико-экономические
показатели; сведения о проведенных согласованияхнамеченных проектных решений при допущенных отступлениях от норм.

Если для осуществленияпроектных решений необходимо выполнение научно-исследовательских,экспериментальных или
иных опытных работ, связанных с изучением режимаэксплуатации зданий и сооружений, причин их повреждений или
разрушений иразработкой методов их защиты, в общей пояснительной записке приводитсяперечень этих работ, излагаются
основные задачи, направления и методы,обоснование необходимости и ориентировочная стоимость их выполнения.

3.2.3. В состав основныхтехнологических решений, связанных с мероприятиями по переустройству объектов,входят:

состав и оценка действующейтехнологической схемы и показатели загрузки оборудования;

краткая характеристика иобоснование проектных технологических решений, связанных с переустройством исравнение их с
действующей технологической схемой;

основные решения потеплоснабжению, электроснабжению и электрооборудованию.

3.2.4. В состав основныхчертежей входят:

схема генерального плана,где должны быть показаны существующие и подлежащие ремонту и переустройствуздания и
сооружения, внутриплощадочные сети и транспортные коммуникации с иххарактеристиками и выделением участков ремонта
и переустройства, элементыблагоустройства;

планы, разрезы и фасадызданий и сооружений со схематическим изображением основных несущих
ограждающихконструкций, внутренних инженерных сетей и оборудования с выделением элементовпереустройства и
элементов, подлежащих ремонту, усилению, замене; эскизныерешения по защите конструкций от коррозии и разрушений;
планы и профилиподлежащих ремонту и удлиняемых участков внутриплощадочных сетей.

3.2.5. На чертежах проектаприводятся спецификации оборудования, приборов, арматуры, кабельных и другихизделий.

3.2.6. Раздел «Организацияремонтных работ» в составе проекта разрабатывается в соответствии с п. 3.1.6 -п. 3.1.10. В
разделеприводятся ведомость основных объемов ремонтных работ и ведомость потребности восновных материалах и
изделиях.

3.2.7. Состав сметнойдокументации и сметная стоимость капитального ремонта зданий и сооружений всоставе проекта
определяетсяв соответствии со СНиП 1.02.01-85.

3.2.8. Объектные и локальныесметные расчеты при двухстадийномпроектировании, составляются по формам объектных и
локальных смет.

3.2.9. В составепроектно-сметной документации на проведение капитального ремонта необходимопредусматривать:

пусковые комплексы,обеспечивающие выпуск продукции или оказание услуг в установленном объеме;

этапы проведения ремонтов сцелью обеспечения необходимой последовательности производства работ итехнической
готовности конструктивных элементов.

Пусковые комплексы или этапывыделяются при сметной стоимости капитального ремонта более 250 тыс. руб.,
припродолжительности ремонта более одного года.

 



3.3. Рабочаядокументация

3.3.1. В состав рабочейдокументации на капитальный ремонт, связанный с переустройствомпроизводственных зданий и
сооружений, должны входить:

рабочие чертежи;

сметная документация;

ведомости и своднаяведомость потребности в материалах.

3.3.2. Рабочие чертежиразрабатываются в объеме, приведенном в рекомендуемом приложении 4 и пп. 3.1.4- 3.1.5
настоящих Указаний.

3.3.3. Сметная стоимость всоставе рабочей документации составляется в объеме, приведенном в пп. 3.1.23 -3.1.40
настоящих Указаний.

4.СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 

4.1. Проектно-сметнаядокументация, разработанная в соответствии с действующими нормами и правиламине подлежит
согласованию с органами Государственного надзора. Проектные решенияс частичными отступлениями от строительных
норм и правил должны предварительносогласовываться проектной организацией с соответствующими органами
Государственногонадзора.

4.2. Проектная организациядолжна согласовывать с заказчиком и подрядными ремонтно-строительнымиорганизациями
варианты строительных конструкций и организацию ремонтных работ впроцессе проектирования.

4.3. Согласование сметнойдокументации на капитальный ремонт с подрядными организациями производитзаказчик.

4.4. Подряднаяремонтно-строительная организация обязана в течение 45 дней с момента получениядокументации
представить проектной организации через заказчика свои замечания.При неполучении заказчиком замечаний в этот срок,
проектно-сметная документациясчитается согласованной и может быть утверждена в установленном порядке.

4.5. Заказчик, послевнесения проектной организацией изменений (если они имелись) передаетсогласованную документацию
на утверждение не позднее 15 дней с момента ееполучения.

4.6.Проектно-сметная документация на капитальный ремонт, в том числе и накомплексный капитальный ремонт с
переустройством зданий и сооружений,утверждается в следующем порядке:

при сметной стоимости до 500тыс. руб. - руководителем предприятия;

при сметной стоимости от 500тыс. руб. до 3 млн. руб. - начальником пароходства;

при сметной стоимости 3 млн.руб. и выше, а также в случаях необходимости выполнения внеплановогокапитального
ремонта, вызванного аварией, пожаром или стихийным бедствием -заместителем Министра.

4.7. На утверждениепредставляются:

при проектировании в однустадию - пояснительная записка, основные чертежи, сводный расчет стоимости илиобъектная
смета;

при проектировании в двестадии - проект со сводным сметным расчетом.

К документации,представляемой на утверждение, должны прилагаться:

утвержденное задание напроектирование;

заключение заинтересованныхслужб и отделов при утверждении ее руководителем предприятия;

документ, подтверждающийрассмотрение документации предприятием и пароходством;

заключения и согласованияподрядной строительной организации.

4.8. Проектно-сметнаядокументация подлежит рассмотрению и утверждению в сроки, установленные РД31.35.08-84.

4.9. Проектная организацияпо поручению заказчика должна принимать участие в защите разработаннойпроектной
документации в утверждающих инстанциях.

Заказчик обязан известитьпроектную организацию о предстоящем рассмотрении проектной документацииутверждающей
инстанцией не менее чем за пять дней до рассмотрения, в этот жесрок представить ей копии экспертных заключений и
других замечаний по проекту.При рассмотрении проектной документации инстанцией, расположенной вне местанахождения
проектной организации, этот срок увеличивается с учетом времени напроезд.

4.10. Полный комплектматериалов утвержденного рабочего проекта (проекта) вместе с документом об егоутверждении
должен храниться у заказчика и в проектной организации.

Основные проектные материалы(заглавные листы, сводная смета или объектная смета, каталог единичныхрасценок)
должны иметь надписи об их утверждении с указанием номера и датыдокумента об утверждении, заверенные надлежащей
подписью и печатью.

4.11. Рабочая документация,разработанная в соответствии с проектом, согласованию с подрядной организациейне
подлежит и передается в производство ремонтных работ за подписью главногоинженера предприятия.

Ведомственные каталогиединичных расценок на ремонтно-строительные работы, отсутствующие вреспубликанских
сборниках единичных расценок на ремонтно-строительные работы идополнительные единичные расценки на ремонтные



работы, потребность в которыхвозникает в процессе производства работ, в связи с уточнением состава ихарактера работ,
утверждаются руководителем предприятия по согласованию сподрядной ремонтно-строительной (строительной)
организацией в составеразработанной проектно-сметной документации.

4.12. Документом обутверждении рабочего проекта (проекта) капитального ремонта с переустройствомзданий и сооружений
является приказ, распоряжение, решение или другой документ.

Документ об утверждениипроектной документации на капитальной ремонт с переустройством зданий исооружений должен
содержать основные данные и технико-экономические показатели,характеризующие принятые проектные решения,
стоимость и эксплуатационнуюэффективность восстановленных объектов.

4.13. Техническаядокументация на капитальный ремонт действительна в течение двух лет с моментаее выпуска. Если по
истечении указанного срока документацию можно использоватьбез корректировки, заказчик должен ее переутвердить.

4.14. Не допускается киспользованию техническая документация, которая к началу производствакапитального ремонта
оказалась устаревшей и не соответствует техническомусостоянию ремонтируемых зданий и сооружений.

Внесение необходимыхизменений в проектно-сметную документацию производится проектной организациейпо договору с
заказчиком.

В тех случаях, когдавнесение изменений влечет за собой увеличение сметной стоимости ремонтныхработ, определенной по
сводному сметному расчету стоимости (объектной смете) крабочему проекту (проекту), откорректированный сводный
сметный расчет стоимости(объектная смета) подлежит переутверждению.

 

5.ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

 

5.1. Техническая документацияна текущий ремонт зданий и сооружений выполняется силами предприятий вследующем
составе:

ведомость дефектов зданий(сооружений) согласно обязательному приложению 7, которая составляется накаждое здание
(сооружение) на основании данных повседневных, периодических ивнеочередных осмотров;

опись работ на текущийремонт здания (сооружения) согласно обязательному приложению 8;

сводная опись работ натекущий ремонт зданий и сооружений по предприятию согласно обязательномуприложению 9;

годовой план на текущийремонт зданий и сооружений предприятия согласно обязательному приложению 10.

Указания по заполнению формтехнической документации на текущий ремонт изложены в рекомендуемом приложении11.

5.2. При составлениитехнической документации на текущий ремонт дополнительно в качестве исходныхматериалов следует
использовать:

технический паспорт здания(сооружения);

архивную проектную иисполнительную документацию;

предписания органовгосударственного надзора.

5.3. Опись работ на текущийремонт составляется при их ориентировочной стоимости до 10 тыс. руб., а пристоимости
ремонтных работ более 10 тыс. руб. составляются объектная и локальныесметы.

5.4. Техническаядокументация на текущий ремонт утверждается главным инженером предприятия.

Председатель В/О

Морстройзагранпоставка В.В.Аристархов

 

 

Приложение1

(справочное)

 

ПЕРЕЧЕНЬ

руководящих и нормативных документов

 

1. РД 31.35.08-84 Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений на морском транспорте.

2. РД 31.35.02-71 Ведомственные технические условия на производство текущих и капитальных ремонтов
морских портовых гидротехнических сооружений.

3. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и
сооружений, М, Стройиздат, 1974.

 Положение о порядке планирования, начисления и использования амортизационных
отчислений в народном хозяйстве, М, Экономика, 1979.

4. Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, зданий и
сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет, М, Стройиздат, 1985.

5.  



6. РД 31.35.10-86 Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий.
7. ТП 101-81 Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов.
8. ВСН 6/118-74  
ММФ, МТС Указания по обеспечению долговечности бетонных и железобетонных конструкций морских

гидротехнических сооружений.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ2

(рекомендуемое)

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

(РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ)

 

1. Экономическая оценкапроектных решений капитального ремонта портовых зданий и сооружений на морскомтранспорте
должна быть сделана на основании:

а) расчета экономическойцелесообразности производства капитального ремонта;

б) расчета сравнительнойэффективности капитального ремонта (при разработке вариантов проектныхрешений).

2. Определение экономическойцелесообразности капитального ремонта выполняется путем сравнения отнесенных кодному
году службы сопоставимых показателей стоимости здания или сооруженияпосле капитального ремонта, и аналогичного (по
назначению итехнико-эксплуатационным показателям) нового здания или сооружения.

Капитальный ремонт считаетсяэкономически целесообразным, если указанное сравнение соответствует
следующемуусловию:

,                                                               (1)

где Срем. -показатель стоимости здания или сооружения после капитального ремонта,отнесенный на единицу измерения (

м2, м3, м и т.д.);

Врем. - срокслужбы здания или сооружения после капитального ремонта, год;

этот срок определяется поодному из ведущих конструктивных элементов, не обновляемых при ремонте(например,
фундамент, стены, свайное основание);

Снов. -показатель стоимости нового здания или сооружения, отнесенный на ту же единицуизмерения;

Внов. - срокслужбы нового здания или сооружения, год.

Показатели стоимостиучитывают только непосредственные затраты на строительство и капитальный ремонтзданий и
сооружений. Для обеспечения полноты сравнения, необходимо учитыватьвсе затраты, включающие как непосредственные,
так и сопутствующие, т.е. полныезатраты, позволяющие судить об экономической целесообразности
намечаемогокапитального ремонта.

В этом случае экономическаяцелесообразность капитального ремонта зданий и сооружений определяется изусловия:

,                                                              (2)

где Зрем -показатель полноты затрат по зданию или сооружению после капитального ремонта,отнесенный на
сопоставляемую единицу измерения

,                                           (3)

где Со -остаточная стоимость здания или сооружения к моменту капитального ремонта, Р;

,                                                     (4)

где Сп -первоначальная стоимость здания или сооружения;

 -сумма амортизационных отчислений за период, предшествующий намеченномукапитальному ремонту, р;

Крп - затраты на капитальный ремонт зданияили сооружения, предшествовавшие намечаемому, р;



Крем - затраты на проведение намечаемогокапитального ремонта здания или сооружения, р;

Ксопр - сопряженные затраты, связанные состроительством, развитием и функционированием промышленных
предприятий,поставляющих строительные материалы, детали и конструкции для капитальногоремонта зданий и
сооружений;

У - убытки, вызванные выводом изэксплуатации здания или сооружения на период проведения капитального ремонта,р;

З -расчетно-эксплуатационные затраты на оставшийся срок эксплуатации до полногоизноса, р;

Р - численная величина, характеризующаяобщий размер производственной мощности здания или сооружения (объем,
площадь,длина), к единице которого относится показатель полных затрат;

Врем - срок службы здания или сооружения послекапитального ремонта, год;

Знов - показатель полных затрат настроительство нового здания или сооружения, отнесенный на сопоставляемуюединицу
изменения, р;

,                                                (5)

где Кп -непосредственные капитальные затраты на строительство нового здания илисооружения, взамен сносимого или
разбираемого, р;

К1сопр- сопряженные затраты, связанные со строительством, развитием ифункционированием промышленных
предприятий, поставляющих строительные материалы,детали и конструкции для капитального строительства нового
объекта, р;

У1 - убытки,вызванные выводом из эксплуатации зданияили сооружения на период строительства нового, р;

З1 - расчетныеэксплуатационные затраты, отнесенные к сроку службы нового здания илисооружения, р;

Р - числовая величина,характеризующая общий размер производственной мощности здания или сооружения(объем,
площадь, длина), к единице которого относится показатель полных затрат;

Знов - срокслужбы нового здания или сооружения, год.

3. Определение сравнительнойэффективности вариантов проектных решений капитального ремонта
выполняетсясравнением показателей полных затрат Зрем, рассчитанных для каждогоиз вариантов по формуле (3).

Экономически эффективнымсчитается тот вариант проектного решения, у которого показатель полных затратменьше.

Во всех случаях сравнениявариантов проектных решений должна быть обеспечена полная сопоставимостьрассматриваемых
вариантов: остаточная стоимость Со и общий размер Р,характеризующий производственную мощность ремонтируемого
здания или сооруженияпри сравнении сохраняются без изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ3

(обязательное)

 

Задание наразработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт

 

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________

(должность и фамилия руководителя

________________________________

утверждающей инстанции)

"___" _____________ 19 __ г.

 

ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА КАПИТАЛЬНЫЙРЕМОНТ

 

________________________________________________________________________________

(наименование ремонтируемого объекта,

________________________________________________________________________________



наименование предприятия)

1. Основание для разработкипроекта _______________________________________________

2. Назначение объекта____________________________________________________________

3. Мощность (пропускнаяспособность) объекта ______________________________________

4. Режим работы(круглогодичный, круглосуточный) __________________________________

________________________________________________________________________________

5. Источники обеспеченияобъекта при его ремонте и в период эксплуатации водой, теплом, газом,электроэнергией,
средствами связи, канализацией, топливом

________________________________________________________________________________

6. Основные технологическиепроцессы и оборудование _______________________________

________________________________________________________________________________

7. Расчетные типы судов (приремонте и переустройстве причальных сооружений)

________________________________________________________________________________

8. Мероприятия по защитеокружающей среды _______________________________________

9. Мероприятия по техникебезопасности, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности

________________________________________________________________________________

10. Стадийностьпроектирования ___________________________________________________

11. Сроки проведенияремонтных работ _____________________________________________

12. Порядок осуществленияремонта и ввода объекта в эксплуатацию ____________________

13. Задание по основнымтехнико-экономическим показателям _________________________

________________________________________________________________________________

14.Дополнительные требования к проекту ___________________________________________

15. Генеральная проектнаяорганизация _____________________________________________

16. Сроки проектирования_________________________________________________________

17. Генеральная подряднаяорганизация _____________________________________________

18. Заказчик_____________________________________________________________________

Подписи________________________________________________________________________

(должность и фамилиялиц, подписавших задание на проектирование)

Согласовано:____________________________________________________________________

(должность и фамилия лиц, согласовывающихзадание на проектирование)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(рекомендуемое)

 

ПРИМЕРНЫЙСОСТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 

1. Ремонт береговых зданий исооружений:

планы и разрезы изменяемых,усиливаемых или перекладываемых фундаментов. На планах и разрезах должны бытьтакже
отмечены места подводки сетей и размеры фундаментов, примыкающих к существующимфундаментам, гидроизоляция стен,
привязка отверстий для прохода трубопроводоввсех санитарно-технических и технологических трубопроводов,
электротехническихи электрослаботочных устройств;

планы подвала и этажей смаркировкой всех заполнений проемов, привязкой дверей и фрамуг в перегородках кусловным
обозначениям применяемых материалов;

план чердака, на которомпоказаны существующие новые и разбираемые дымовые трубы, вентиляционные каналыи камеры,
помещения для установки баков оборотного водоснабжения ирасширительных баков центрального отопления, фундаментов
под вентиляторы иотверстия для прохода всех видов трубопроводов и устройств с привязкой мест ихрасположения;

план кровли, на которомдолжны быть показаны водостоки, парапеты, дефлекторы, флюгарки и т.п.;



планы, разрезы и деталинесущих конструкций перекрытий с расположением проемов, каналов, новыхперемычек, столбов,
прогонов, балок с указанием всех размеров, а такженеобходимыми нетиповыми деталями с маркировкой всех элементов и
спецификаций ввиде таблиц;

планы и детали стропил илибесчердачного совмещенного кровельного покрытия. На них должны быть показаныкапитальные
стены, дымовые трубы и вентиляционные шахты со всеми размерами, атакже нетиповые детали узлов с маркировкой всех
элементов и спецификацией; насовмещенных бесчердачных кровельных покрытиях показывается тип и
конструкцияутеплителя и устройства кровли;

при ремонте лестниц - ихразрезы и планы с разработкой нетиповых деталей узлов;

чертежи крепления илиперекладки стен;

чертежи нетиповых столярныхизделий для новых проемов или измененных заполнений существующих проемов,тамбуров и
столярных перегородок;

фрагменты и детали фасада.

2. Ремонт гидротехническихсооружений:

схема генерального плана снанесением демонтируемого оборудования;

поперечные разрезы понаиболее характерным конструктивным сечениям в количестве, необходимом длявыявления
конструктивных решений капитального ремонта и объемов ремонтныхработ;

план сооружения (свайныеоснования, анкерные тяги и анкерные плиты, раскладка массивов, плит и т.п.);

продольные и поперечныепрофили по оси сооружения с геологической характеристикой основания;

нетиповые детали узловремонтируемых конструкций со спецификациями арматуры.

3. Ремонтное черпаниеакваторий и подходных каналов портов:

схема генерального планаакватории (канала) с указанием глубин в изобатах и рельефе в горизонталях;планы должны
охватывать место работы снаряда, включая забровочное пространствопо 200 м с каждой стороны выемки, границы
акватории (канала), створные знаки изнаки плавучей навигационной обстановки;

ситуационный план районаработ с указанием ближайших баз и мест отстоя судов во время штормов, еслиработы ведутся
вне защищенной акватории порта и на значительном удалении отнего;

планы участков акватории (канала)в масштабе с указанием на них границ черпания, нижней и верхней бровок
откосоввыемки, естественных (по данным промеров) и проектных отметок дна акватории(канала), разбивки участка на
прорези, осей продольных и поперечных профилей, атакже знаков опорной геодезической сети (высотных и плановых
реперов),расстояние между поперечными профилями должно составлять от 25 до 50 м, а междуотдельными промерами в
профиле от 5 до 10 м в зависимости от конфигурации дна;частота профилей должна быть достаточной для подсчета
объемов земляных работ погруппам разрабатываемых грунтов; планы, профили и места заложения буровыхскважин должны
быть привязаны к реперам;

продольные и поперечныепрофили с геологическими разрезами;

указания по отвозке и местосвалки грунта.

4. Общеплощадочные работы:

планы участков ремонтажелезнодорожных и подкрановых путей с местоположением профилей, отметками иразбивочными
координатами;

детализированный, взависимости от задания заказчика, проект благоустройства и вертикальнойпланировки участка по
данным изысканий, ремонта ограждения, покрытий территориии других элементов благоустройства.

5. Специальные работы

5.1. Оборудование ипереоборудование систем водопровода:

схема генерального плана,где наносятся существующая и проектируемаянаружные водопроводные сети, диаметры и длина
проектируемых трубопроводов,места вводов трубопроводов в здания и сооружения, диаметры и номераводопроводных
вводов, места подключения наружных сетей к городскимводопроводным магистралям, водопроводные колодцы;

поэтажные планы. На нихнаносятся все санитарные приборы, трубопроводы и другое оборудование; номерастояков,
приборы и пожарные краны, типы оборудования и диаметры трубопроводов;

схема водопровода сдиаметрами стояков и трубопроводов, номера стояков и разборных кранов,увязанных с планами
этажей. В схеме дается характеристика установок, повышающихнапор воды в системе, насосов, системы оборотного
водоснабжения.

5.2. Оборудование ипереоборудование канализации:

схема генерального плана,где наносятся присоединение существующейи проектируемой наружной канализации к внешним
(или городским) сетям, колодцы ивыпуски из зданий, номера колодцев, расстояния между ними, диаметры и уклонытруб;

профили наружных сетейканализации с отметками поверхности земли (территории), лотков колодцев,глубины заложения
труб, уклона труб, расстояний между колодцами, диаметра иматериала труб;

планы этажей зданий со всемканализационным оборудованием, приборами, стояками, прочистками, задвижками,трапами и
отводными линиями. На нем должны быть пронумерованы все приборы истояки, указаны диаметры, длина и уклоны
отводных линий и выпусков,мероприятия, связанные с укладкой трубопроводов на просадочных грунтах (каналы,футляры и
т.п.);

схемы внутреннейканализации, указанной с планами этажей. На схемах отмечаются выпуски и полздания (этажей), номера



схемы внутреннейканализации, указанной с планами этажей. На схемах отмечаются выпуски и полздания (этажей), номера
стояков и приборов, диаметры, длина, уклоны выпусков иотводных линий.

5.3. Оборудование ипереоборудование внутренних систем центрального отопления:

схема генерального плана сэкспликацией строений;

планы этажей, чердака иподвала, где наносятся все нагревательные приборы, трубопроводы и другоеоборудование, а также
трассы подпольных каналов для трубопроводов, обозначения(номера) помещений, количество элементов каждого
нагревательного прибора,номера стояков, диаметры и уклоны магистральных трубопроводов, типы и размерыдругого
оборудования;

развернутая монтажная илиаксонометрическая схема трубопроводов системы отопления, где указываютсяколичество
элементов каждого нагревательного прибора, номера и диаметрыстояков, диаметры и уклоны магистральных
трубопроводов; условные обозначениявновь проектируемых замещаемых и сохраняемых частей системы;
спецификацияосновных материалов;

профили каналов длятрубопроводов с указанием типов всех каналов, применяемых в проекте. Напрофилях каналов
показываются места пересечения с подземными сооружениями.

5.4. Тепловые вводы:

схема генерального плана страссой ввода и экспликацией отапливаемых зданий;

схема трассы ввода;

профили трассы ввода сотметками поверхности земли (территории), верха и низа канала, оси труб,глубины заложения и
узлов поворота, диаметров, уклонов труб и мест ихпересечения с подземными коммуникациями;

исполнительный чертежсоответствующего колодца теплосети с врезкой ввода и всеми деталями (задвижки,неподвижные
опоры и т.п.);

при присоединении кмагистральным тепловым сетям общего пользования (городским, районным, другихведомств) - паспорт
теплофикационного ввода по форме администрацииэксплуатируемых теплосетей.

5.5. Центральные тепловыепункты:

схема генерального плана сэкспликацией отапливаемых зданий;

чертежи строительной частитеплового пункта, если в помещении необходимо произвести работы;

план и разрезы с размещениемоборудования;

схема трубопроводов;

при присоединении к магистральнымтепловым сетям общего пользования (городские, районные, другие ведомства) -
паспорт отопительной системы, обслуживаемой тепловым пунктом, по формеадминистрации эксплуатируемых теплосетей;

график для определениярасхода воды по показателям дифманометра.

5.6. Вентиляция:

поэтажные планы, гденаносятся вентиляционная сеть и оборудование, а также указываются сеченияканалов, коробов и
воздуховодов;

разрезы;

схема вентиляционной сети;

чертеж приточно-вытяжныхкамер и других деталей оборудования.

5.7. Электрооборудование:

схема генерального плана, накоторой указываются места расположения источников питания и вводов в здания
исооружения, трассы низковольтных питающих сетей, места расположения главногораспределительного щита, сечения и
марки кабелей и проводов;

поэтажные планы, гдепоказываются магистральные и групповые сети, сечения и марки проводов икабелей, способы их
прокладки, щитки, электродвигатели и пускатели,светильники, приборы учета и контроля и т.п.;

принципиальная однолинейнаясхема магистральной электросети объекта, в которой указаны: источники
питания,распределительные устройства, система учета и контроля, длина, сечения, марки ичисло проводов и кабелей в
линиях, способы их прокладки, типы светильников,электродвигателей, пускателей, величина нагрузок и потерь напряжения у
щитков;

схемы и конструктивныечертежи всех нетиповых щитов и щитков, применяемых в проекте.

5.8. Оборудование ипереоборудование системы проводной связи:

схема генерального плана,где указываются место расположения АТС, трассы абонентской, диспетчерской
игромкоговорящей связи, сечения и марки кабелей и проводов, вводы в здания исооружения и пр.;

поэтажные планы, гдепоказываются магистральные и распределительные сети, устанавливаемая аппаратурателефонной,
диспетчерской, громкоговорящей связи и сети радиовещания;

принципиальные однолинейныесхемы электрослаботочных устройств с указанием длины, сечения и марки проводови
кабелей, способы их прокладки, типы телефонной, диспетчерской ирадиовещательной аппаратуры;

при переоборудовании АТС -план расположения оборудования телефонной станции;



схемы и конструктивныечертежи всех нетиповых шкафов, щитов и щитков.

6. Ремонт (модернизация,замена) оборудования:

схема генерального плана,поэтажные планы помещений с расстановкой оборудования и указанием
оборудованияремонтируемого (модернизируемого,заменяемого).

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ5

(рекомендуемое)

 

ПРИМЕРНАЯНОМЕНКЛАТУРА СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ
ИСООРУЖЕНИЙ

 

№№
пп Наименование объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
сметная

стоимость,
тыс. руб.

ремонтно-
строительных

работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря

прочих
затрат

1 2 3 4 5 6 7
 Глава 1      
 Подготовительные работы      

1.1. Разборка зданий и сооружений или их отдельных
частей, вывозка материалов от разборки и уборка
строительного мусора +    +

1.2. Вертикальная планировка прилегающей территории +    +
1.3. Устройство временных объездных железнодорожных

и автомобильных путей +    +
1.4. Устройство перегонных подкрановых путей +    +
1.5. Устройство временных подключений и перемычек

инженерных сетей, необходимых для нормальной
эксплуатации порта в период капитального ремонта + + +  +

1.6. Демонтаж оборудования в ремонтируемых зданиях и
сооружениях, демонтаж системы навигационной
обстановки      

1.7. Проведение противооползневых мероприятий      
 Глава 2      
 Основные объекты капитального ремонта      

2.1. Переустройство, удлинение и капитальный ремонт
оградительных сооружений. Молы, волноломы,
защитные дамбы, буны +    +

 Образование территории при удлинении причалов и
возведение оторочек. Выемки, насыпи, намыв и
другие работы по созданию территории      

 Посуточная работа при удалении предметов
засорения дна, водолазное обследование дна при
рефулерных работах по образованию территории +   + +

 Перевозка трубопонтонного хозяйства для
производства ремонтных работ      

1.3. Водные подходы и акватория      
 Водолазное обследование: ремонтные

дноуглубительные работы на подходных каналах,
акватории, увеличение их глубин при капитальном
ремонте +   + +

 Перегоны земкараванов, посуточная работа
земкаравана при удалении предметов засорения
дна, дежурство буксиров при работах на открытой
акватории при производстве дноуглубительных
работ      

2.4. Переустройство, удлинение и капитальный ремонт
берегоукрепительных сооружений +    +

2.5. Переустройство, удлинение и капитальный ремонт
причальных сооружений. Грузовые и хозяйственные
причалы, доковые набережные, набережные между
пирсами, доковые и судоремонтные пирсы,
сооружения беспричального налива, рейдовые
стоянки, палы, устройство для причаливания судов
портофлота + + + + +

2.6. Технологическое оборудование      
 Монтаж технологического оборудования на

причалах, связанных с переустройством      
 Монтаж технологического оборудования

судоремонтных заводов и баз, связанных с ремонтом
новых типовых судов      

2.7. Переустройство и капитальный ремонт
производственных зданий судоремонтных заводов      

 Блок корпусных, механических и вспомогательных
цехов      

2.8. Переустройство и капитальный ремонт складов.



Крытые склады штучных грузов,
специализированные склады для бананов и
цитрусовых, открытые складские площадки для
металлогрузов и оборудования, леса, угля и
железной руды. Подкрановые и подмашинные пути.
Открытые склады контейнерных терминалов.
Специализированные склады для хранения
химических грузов + +   +

2.9. Переустройство и капитальный ремонт
пассажирских комплексов      

 Пассажирские комплексы: пассажирские вокзалы,
пассажирские павильоны, порт-пункты местных
линий пассажирских перевозок +    +

 Глава 3      
 Объекты подсобного и обслуживающего назначения      

3.1. Переустройство и капитальный ремонт подсобно-
производственных зданий и сооружений      

 Здания управления портов и судоремонтных
заводов, здания служебно-бытовых помещений,
центральные и районные ремонтно-механические
мастерские, лесопильные мастерские, лесопильные
цехи, газогенераторные, кислородные,
компрессорные, склады материально-технического
снабжения, гаражи малой механизации, эстакады,
комплексы хозяйств судов портофлота, службы
АСПТР, проходные с бюро пропусков, уборные с
курительной + + + + +

3.2. Переустройство и капитальный ремонт объектов
социального обеспечения производства      

 а) объекты санитарно-бытового обслуживания
работающих, служебно-бытовые помещения, база
отдыха, прачечные, помещения для обогрева с
курительной + + + + +

 б) объекты здравоохранения: поликлиники,
здравпункты, ингалятории, профилактории,
комплексы психологической разгрузки + + + + +

 в) объекты культурного обслуживания: клубы + + + + +
 г) здания и помещения общественного питания:

столовые, магазины + + + + +
 д) пионерские лагеря + + + + +

3.3. Мероприятия по охране окружающей среды      
 Переустройство и капитальный ремонт боновых

заграждений, очистных сооружений сточных вод,
станции очистки балластных вод, сооружений для
приема судов льяльных вод      

 Рыбоохранные мероприятия, спецформирования
для предотвращения разлива жидких грузов на
акватории спецмероприятий      

 Глава 4      
 Инженерные коммуникации      

4.1. Переустройство и капитальный ремонт
трансформаторных киосков, зданий электростанций,
конденсаторных установок и других устройств и
установок. Перекладка силовых и осветительных
наружных сетей, систем автоматизации учета
электроэнергии, внеплощадочных линий
электроснабжения, наружных сетей
электроснабжения на территории порта и
судоремонтных заводов + + +  +

4.2. Рельсовые дороги и сооружения. Капитальный
ремонт и частичная замена железнодорожных
подъездных путей (земляное полотно, верхнее
строение, мосты и трубы, путевое обустройство,
сигнализация, связь), перекладка и удлинение
железнодорожных путей со стрелочными
переводами, переездами и другими
обустройствами. Переустройство и капитальный
ремонт зданий и сооружений по обслуживанию
транспорта (депо, сливные эстакады и др.) + + +  +

4.3. Безрельсовые дороги и сооружения      
 Капитальный ремонт подъездных автомобильных

дорог + + +  +
 Устройство покрытий. Переустройство и

капитальный ремонт зданий и сооружений по
обслуживанию транспорта: пождепо, гаражи,
площадки для стоянки автомашин и других
транспортных средств      

4.4. Капитальный ремонт связи и сигнализации      
 Капитальный ремонт устройств всех видов связи

внешней и внутренней (диспетчерской, селекторной,
абонентской и др.), телефонной и радио + + +  +

 Система АСУ - «Порт». Переустройство и
капитальный ремонт зданий для размещения
устройств связи. Наружные работы по
радиофикации зданий и сооружений.      



 Капитальный ремонт систем пожарной и тревожной
сигнализации      

4.5. Безопасность мореплавания на водных подходах и
акватории порта      

 Капитальный ремонт и переоборудование
навигационной обстановки плавучей и береговой,
маяков, БРЛС, ПРДС, створных знаков, зданий
лоцманской службы. + + +  +

4.6. Сети водоснабжения и сооружения на них + + +  +
 Перекладка внеплощадочных и внутриплощадочных

сетей, разводящих сетей с кранами, гидрантами и
другими обустройствами. Капитальный ремонт
резервуаров шахтных колодцев, водозаборных
сооружений и насосных станций      

4.7. Сети канализации и сооружения на них. + + +  +
 Перекладка внеплощадочных и внутриплощадочных

сетей канализации. Капитальный ремонт смотровых
колодцев, насосных станций наземных и подземных
для перекачки канализационных стоков, очистных
сооружений.      

4.8. Отопительные котельные. Переоборудование и
капитальный ремонт зданий котельных со
вспомогательными сооружениями (бойлерная,
мазутная, и др.) + + +  +

4.9. Сети теплоснабжения +    +
 Перекладка линий сетей горячего водоснабжения и

паропроводов.      
 Капитальный ремонт каналов и смотровых

колодцев, эстакад и регулирующих устройств.      
4.10. Сети газоснабжения +    +

 Перекладка внеплощадочных и внутриплощадочных
сетей газоснабжения      

 Глава 5      
 Объекты благоустройства и озеленения территории.

Вертикальная планировка территории, устройство
дорожек, малые архитектурные формы, ограждения
территории, посадка деревьев, кустарников,
устройство клумб при капитальном ремонте      

 Итого по главам 1 - 5 + + + + +
 Глава 6      
 Временные здания и сооружения      

6.1. Средства на возведение и разборку временных
зданий и сооружений, необходимых при
капитальном ремонте + +   +

6.2. Возвратные суммы от разборки временных зданий и
сооружений после окончания ремонтно-
строительных работ + +   +

 Итого по главам 1 - 6 + + + + +
 Глава 7      
 Прочие работы и затраты      

7.1. Средства на дополнительные затраты при
производстве ремонтно-строительных и монтажных
работ в зимнее время + +    

7.2. Средства, связанные с применением аккордной
оплаты труда    + +

7.3. Доплата работникам строительства за подвижной
характер работ на объем гидротехнических работ    + +

7.4. Испытание свай +    +
7.5. Перевозка работников строительных и монтажных

организаций автомобильным транспортом    + +
7.6. Дополнительные затраты, связанные с

командированием на строительство специалистов
иногородних строительно-монтажных организаций    + +

7.7. Научно-исследовательские работы    + +
 Глава 8      
 Технический и авторский надзор      

8.1. Затраты на содержание авторского надзора по
капитальному ремонту    + +

 Глава 9      
 Проектные и изыскательские работы      

9.1. Изыскания к проекту (рабочему проекту)
комплексного капитального ремонта    + +

9.2. Проект (рабочий проект)    + +
9.3. Изыскания к рабочей документации    + +
9.4. Рабочая документация    + +
9.5. Наблюдения за пробной бойкой свай и

динамическим испытанием свай    + +
 Итого по главам 1 - 9 + + + + +
 Непредвиденные работы и затраты + + + + +
 Всего по сводному расчету + + + + +

 

Примечания.1. При выполнении капитального ремонта по договорам с подрядными строительнымиорганизациями,
разрешается включать в состав 7-й главы дополнительные затратына основании отчетных данных тех строительных



организаций (дополнительныеотчисления за выслугу лет, организационный набор рабочих).

2. Припроизводстве капитального ремонта хозяйственным способом (собственными силамипредприятия) в 7-ю главу
включаются затраты по поз. 7.1; 7.2; 7.4.

ПРИЛОЖЕНИЕ6

(обязательное)

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ОСНОВНОЙЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ, ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН, В ТОМ
ЧИСЛЕЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙПРОИЗВОДСТВА

РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТАМИ

 

1. Производство ремонтных работ в эксплуатируемых зданиях и
сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,
мешающих нормальному производству работ

- 1.2.

2. Производство ремонтных работ в эксплуатируемых зданиях и
сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или
загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.)
или движения транспорта по внутрицеховым путям

- 1.3.

2.1. То же, при особой стесненности рабочих мест - 1.35.
2.2. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в
помещениях

- 1.5.

2.3. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия
установлен сокращенный рабочий день, рабочие-строители имеют
рабочий день нормальной продолжительности

- 1.5.

2.4. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители
переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей
неделе

- 1.5.

2.5. То же, с вредными условиями труда при особой стесненности
рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный
рабочий день при 36-часовой рабочей неделе

- 1.55.

3. Производство ремонтных работ на открытых и полуоткрытых
производственных площадках с наличием в зоне производства работ
действующего технологического оборудования или движения
технологического транспорта

- 1.1.

3.1. То же, при особой стесненности рабочих мест - 1.15.
3.2. То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных
газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный
рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной
продолжительности

- 1.25.

4. Производство ремонтных работ вблизи объектов, находящихся под
высоким напряжением

- 1.2.

5. Производство ремонтных работ в закрытых сооружениях (помещениях),
находящихся ниже 3 м от поверхности земли

- 1.1.

6. Стесненные условия для складирования материалов  
6.1. То же, при особо стесненных условиях - 1.15.
7. Ремонт инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях
застроенной части городов

- 1.1.

7.1. То же, при особо стесненных условиях - 1.15.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ7

(обязательное)

Ведомостьдефектов здания

 

ВЕДОМОСТЬ

дефектов здания(сооружения) (№)

по состоянию на"___" ________________ 19   г.

 

Составил ____________________

(должностьи фамилия)

 

Описание дефектов Един. изм. Количество Примечание
1 2 3 4



1 2 3 4

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

(обязательное)

Опись работна текущий ремонт

 

ОПИСЬ РАБОТ

на текущий ремонт

по состоянию на"___" ________________ 19   г.

 

Описание дефектов Един. изм. Количество Цена, руб. Стоимость, тыс.
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6

 

Составил ______________________

(должность и фамилия)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ9

(обязательное)

 

Сводная опись работ на текущий ремонтзданий и сооружений

 

ОПИСЬ РАБОТ

на текущий ремонт_______________________________________________________________

(наименованиепредприятия)

по состоянию на"___" __________________ 19    г.

 

Наименование зданий и
сооружений

Описание
работы Измерение Количество Цена, руб. Всего, тыс.

руб. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

 

Составил _____________________

(должность и фамилия)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

(обязательное)

 

Годовой планработ по текущему ремонту зданий и сооружений

ПЛАН РАБОТЫ НА19    год

по_____________________________ ремонту здания (сооружений)

(наименование предприятия)

 

Наименование
зданий

Объем
работ, тыс.

Распределение объемов работ по кварталам (месяцам), тыс. руб.
I квартал II квартал III квартал IV квартал



зданий руб. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              

 

Главный инженер

_______________________ порта_________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ11

(рекомендуемое)

 

УКАЗАНИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

 

1. ВЕДОМОСТЬДЕФЕКТОВ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7)

 

1.1. Ведомость содержитсведения о наименовании ремонтируемого объекта, дата составления документа,описание
обнаруженных дефектов и их местонахождение, размеры повреждений покаждой конструкции, детали или элементу, а также
рекомендации по их ликвидации.

1.2. В графе 1 «Описаниеобнаруженных дефектов и их местонахождение» наряду с описанием повреждений,приводятся
формулы подсчета размеров повреждений по каждому конструктивномуэлементу, результаты которых вносятся в графу 3.

1.3. Единицы измерения(графа 2) записываются в сочетании с характеристиками рекомендуемыхконструктивных элементов
применительно к номенклатуре сметных форм (единичныхрасценок).

 

2. ОПИСАНИЕ РАБОТПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

 

2.1. Опись содержит данные онаименовании рекомендуемого объекта, дата составления документа,
наименованиеремонтных работ и их объемах, стоимости единицы измерения ремонтных работ иобщей стоимости работ по
каждой позиции.

2.2. Наименование ремонтныхработ, единица измерения и цена (графы 1, 2, 4) записываются применительно
кноменклатуре единичныхрасценок на ремонтные работы соответственно характеристике ремонтируемыхконструктивных
элементов, объемам ремонтных работ, принятой технологии ихпроизводства и стоимости единицы измерения по каталогу
единичных расценок.

2.3. В конце каждой описиподсчитывается итоговая стоимость прямых затрат.

 

3. СВОДНАЯ ОПИСЬРАБОТ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9)

 

3.1. Сводная опись содержитнаименование всех ремонтируемых зданий и сооружений, описание одноименныхремонтных
работ по каждому зданию и сооружению, их общие объемы работ, цену, ихобщую стоимость в тыс. рублей.

3.2. В сводной описиподсчитываются итоговые стоимости по каждому зданию и сооружению, а в концеописи - общая
стоимость текущего ремонта зданий и сооружений по предприятию.

 

4. ГОДОВОЙ ПЛАНПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(ПРИЛОЖЕНИЕ 10)

 

Годовой план содержитперечень всех зданий и сооружений предприятия, в которых планируетсяпроизводство текущего
ремонта, стоимость ремонтных работ по каждому объекту втыс. рублей с распределением ее по месяцам и кварталам.
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