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Настоящие нормы устанавливают требованияк готовности строительных работ, комплектации оборудованием и
материалами,обеспеченно рабочей документацией строящихся котельных, а также требования корганизационно-
технической подготовке монтажных организация к началупроизводства монтажных работ. Нормы распространятся на
заказчиков, проектные истроительно-монтажные организации, занимающиеся проектированием истроительством котельных
установок с котлами паропроизводительностью 2,5 - 75т/ч и теплопроизводительностью 4,65-116,3 МВт (4-100 Гкал/ч) и
тепловых сетей,входящих в комплекс котельных.

 

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. При сооружении новых, реконструкцииили расширении действующих производственных и отопительных
котельныхстроительно-монтажные работы следует начинать только после проведенияорганизационно-техническое
подготовки.

1.2. Организационно-техническуюподготовку необходимо проводить в соответствии со СНиП 3.01.01-85
«Организациястроительного производства», СНиП 3.05.04-86 «Водоснабжение, канализация итеплоснабжение», СНиП
3.05.05-84 «Технологическое оборудование итехнологические трубопроводы», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»,
СНиП III-4-80«Техника безопасности в строительстве» и настоящими нормами.

1.3. Проекты организации строительства(ПОС) и производства работ (ППР) необходимо разрабатывать в соответствии
стребованиями СНиП 3.01.01-85 и в объеме, предусмотренном в приложениях 3 и 5 куказанному СНиП, а продолжительность
производства строительно-монтажных работследует принимать согласно обязательному приложении 1 настоящих норм.

1.4. Работы по строительству и монтажукотельных следует выполнять индустриальным, как правило, комплектно-
блочнымметодом с предварительным агрегированием оборудования, трубопроводов иконструкций в транспортабельные



блоки, с централизованным изготовлениеммонтажных заготовок, укрупнением труб тепловых сетей в секции, а также
срациональным совмещением строительных, монтажных и специальных строительныхработ.

1.5. Монтаж котельных может быть начаттолько при:

а) наличии комплектной проектно-сметнойдокументации, технической документации предприятий-изготовителей
оборудования ипроектно-монтажной документации;

б) готовности строительной части всоответствии с требованиями раздела 3 настоящих норы, подтвержденной актом осдаче
под монтаж заказчику и монтажной организации; 

в) комплектации объекта оборудованием,конструкциями, материалами, приборами и средствами автоматизации в
соответствиис требованиями раздела 4 настоящих норм.

 

2.ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

2.1. Проектно-сметную и техническуюдокументации в объеме котельной (пускового комплекса) генподрядная
организация(или заказчик) должна передать монтажной организации в порядке и в сроки,установленные действующими
«Правилами о договорах подряда на капитальноестроительство» и «Положением о взаимоотношениях организаций -
генеральныхподрядчиков с субподрядными организациями».

2.2. Генподрядная организация обязанапривлекать монтажную организацию к рассмотрение и составления заключения
последующим разделам проекта котельной: организация строительства (ПОС),конструктивные решения зданий и
сооружений, технологические компоновкиоборудования, объектные и локальные сметы. Монтажная организация
представляетгенподрядчику заключение со всеми необходимыми технико-экономическимиобоснованиями внесенных ей
предложений и непосредственно участвует в ихобсуждении. Срок передачи заключения монтажной организацией
генеральномуподрядчику не должен превышать 20 дней.

2.3. Генподрядная организацияподготавливает заключение на проектно-сметную документацию с учетом замечанийвсех
монтажных организаций, после чего проектно-сметную документацию возвращаютзаказчику для внесения в нее
соответствующих изменений. Защиту перед заказчикомпредставленных замечаний генеральный подрядчик производит с
привлечениемсубподрядных монтажных организаций.

2.4. Монтажные организации согласноутвержденному графику представляют ППР на свои работы для согласования
сгенподрядной организацией не позднее чем за 3 мес. до начала работ.

2.5. В объем проектно-сметнойдокументации, передаваемой генподрядчиком монтажной организации, должнывходить:

а) общие данные, принципиальныетехнологические компоновки (планы и разрезы) оборудования;

б) схемы и рабочие чертежи (планы иразрезы) технологических трубопроводов с чертежами тепловой изоляции суказанием
расположения (установки) всех средств контроля и автоматизации,электрических и трубных проводок;

в) рабочие чертежи установки основного ивспомогательного оборудования и агрегированных блоков (планы, разрезы,
чертежиКМ);

г) рабочие чертежи агрегированныхблоков, общие виды нетиповых технологических конструкций инестандартизированного
оборудования (на стадии технического задания);

д) заказные спецификации на оборудованиеи материалы;

е) объектные и локальные сметы,ведомость сметной стоимости строительства котельной (пускового комплекса);

ж) паспорт рабочего проекта;

з) проект организации строительства(ПОС). ПОС передаст субподрядчику, которому устанавливают задания по вводу
вдействие производственных мощностей и объектов.

2.6. В объем технической документациизаводов-изготовителей оборудования должны входить:

а) чертежи деталей, сборочных единиц,комплексов и комплектов оборудования в соответствии с ГОСТ и ТУ на
егоизготовление и поставку;

6) маркировочные схемы блоков, узлов идеталей оборудования;

в) паспорта и сертификаты наоборудование и материалы;

г) технические описания, инструкции поэксплуатации, техническому обслуживание, монтажу, пуску, регулирование иобкатке
основного и вспомогательного оборудования, приборов и средствавтоматизации;

д) чертежи тепловой изоляции и обмуровки(включая фасонные изделия), инструкции по выполнение обмуровки котла, а
такжеспецификации на обмуровочные и изоляционные материалы;

е) ТУ на поставку оборудования.

2.7. В объем проектно-монтажнойдокументации, выполняемой монтажными организациями, должны входить:

а) ППР на монтаж теплоэнергетическогооборудования, теплоизоляционные, электротехнические и другие работ, в том
числена монтаж сборной дымовой трубы;

б) монтажно-сварочные формуляры накотел;

в) ведомственные инструкции попроизводству монтажных я сварочных работ, утвержденные в установленном порядке.

 



3. СТРОИТЕЛЬНАЯГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К СДАЧЕ ПОД МОНТАЖ

 

3.1. При строительстве котельных скотлами паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью до 23,25МВт
(20 Гкал/ч) до монтажа оборудования должны быть выполнены все основныестроительные работы по возведению здания
(несущих и ограждающих конструкций) икровли, фундаменты под оборудование с закладными конструкциями, черные
полы,каналы и приямки, фундаменты для установки приборов и средств автоматизации, атакже отверстия для прохода
электрических проводов и трубопроводов черезограждающие конструкции здания. Должны быть выполнены до отметок,
указанных вППР, отдельные фундаменты на пути движения монтажных кранов и подачиоборудования. Для монтажа
оборудования в здании должны быть оставлены монтажныепроемы в соответствии с ППР.

При строительстве комплектно-блочныхкотельных в зданиях из легких металлоконструкций (ЛМК) конструкции зданияследует
монтировать одновременно с установкой котлов и блоков оборудования.

3.2. При сооружении котельных с котламипаропроизводительностью 35-75 т/ч и теплопроизводительностью 34,9-116,3
МВт(30-100 Гкал/ч) строительная готовность зданий устанавливается ППР взависимости от типа и компоновки котлов в
ячейке, типа здания и принятыхосновных монтажных механизмов, монтаж указанных котлов в объеме пусковогокомплекса
следует производить до установки или одновременно с установкойнесущих и ограждающих конструкций зданий.

К началу монтажных работ должны бытьвыполнены фундаменты под котлы и оборудование пускового комплекса с
закладнымиконструкциями, черные полы, каналы и приямки.

3.3. Каналы и приямки должны иметьпредусмотренные проектом обрамление, а также временные защитные покрытия
всоответствии с требованиями техники безопасности.

3.4. Монтажные проемы в стенах, покрытиии междуэтажных перекрытиях должны быть ограждены в соответствии с
требованиямитехники безопасности.

3.5. Железобетонные сооруженияводоподготовительных установок (отстойники, резервуары для мокрого храненияреагентов
и сбора регенеративных вод) до передачи их в монтаж должны бытьпроверены на плотность и приняты технадзором
заказчика и монтажнойорганизацией.

3.6. К началу производства работ помонтажу оборудования мазутного хозяйства должно быть закончено строительство:

а) зданий мазутонасосной и станцииприсадок с гидроизоляцией кровли, приямками, полами, лестницами и
площадками,фундаментами под оборудование, фундаментами с закладными конструкциями дляустановки приборов и
средств автоматизации, монтажными проемами и проемами дляпрохода электрических и трубных проводок через стены и
другие ограждающиеконструкции здания, ограждением проемов и каналов, планировкой в районемазутонасосной, приямком
для мазута (прошедшим гидравлическое испытание);

б) подземных железобетонных резервуаровдля хранения мазута, прошедших гидравлическое испытание, и оснований
подметаллические резервуары;

в) сливной эстакады мазута с устройствомподъездного пути, сливного лотка, площадки обслуживания и канала для
сливамазута в резервуар;

г) мазутотрассы (каналов и опор) отнасосной к подземным или металлическим резервуарам и котельной.

Монтаж оборудования мазутонасосных вкомплектно-блочном исполнения следует производить одновременно
состроительством здания. Стройготовность здания до начала работ определяется ППР.

3.7. К началу монтажатеплоэнергетического оборудования должны быть:

а) выполнены площадки для укрупнительнойсборки оборудования и подготовки его к монтажу. Площадки должны
бытьспланированы и при необходимости иметь покрытие в соответствии с ПОС (ППР);

б) устроены постоянные или временныеподъездные пути для подачи оборудования в монтажную зону и передвижения
кранови автотранспорта;

в) в строящихся котельных во временноепользование монтажной организации должно быть выделено не менее двух комнат
дляразмещения кладовой и раздевалки для рабочих. При расширении или реконструкциидействующих котельных, а также
при совмещении строительных и монтажных работмонтажная организация может быть обеспечена инвентарными
производственными исанитарно-бытовыми помещениями (требования к генподрядчику по обеспечениюбытовыми
помещениями следует указывать в «Особых условиях» к договору);

г) проложены внутриплощадочные (внешние)инженерные проектные и монтажные сети, в том числе выполнен заземляющий
контурздания котельной;

д) установлены и подключеныэлектрические распределительные устройства в количестве и мощностью всоответствии с ПОС
(ПНР), но не менее 90 кВ×А длякотельных с котлами паропроизводительностью до 25 т/ч итеплопроизводительностью 23,25
МВт (20 Гкал/ч) и 120-180 кВ×А для котельных с котлами паропроизводительностью35-75 т/ч и теплопроизводительностью
34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч);

е) смонтированы и введены в эксплуатациюза 15 дней до гидравлического испытания котлов и трубопроводов котельной
постоянныйили временный водопровод и канализационный сброс;

и) смонтировано временноеэлектроосвещение монтажных площадок, площадок для укрупнительной сборки искладирования
оборудования и материалов как вне, так и внутри здания котельной.

3.8. К началу работ по монтажутрубопроводов тепловых сетей должны быть выполнены следующие работы:

а) при бесканальной прокладке - отрытатраншея, подготовлено основание, установлены опорные бетонные конструкции
длятруб и днища железобетонных колодцев, проверены отметки и сдана по актуготовности под монтаж трасса;

б) при канальной и открытой прокладке -установлены опорные конструкции, произведена проверка их отметок,
предъявленакт на готовность опорных конструкций к укладке трубопроводов и сдана по актуготовности под монтаж трасса;



в) спланированы и в случае необходимостиподсыпаны сборочные площадки в соответствии с ППР;

г) установлены и подключеныэлектрические распределительные устройства в количестве и мощностью всоответствии с ПОС
(ППР), но менее 60-120 кВ×А на сборочнойплощадке в соответствии с «Особыми условиями» к договору;

д) устроены подъездные пути,обеспечивавшие подачу необходимого оборудования, труб и конструкций насборочную
площадку и к месту укладки трубопроводов;

е) устроены проходы, спуски и подъемыдля безопасного доступа рабочих к месту производства работ.

3.9. К началу комплексного опробованияоборудования котельной (пускового комплекса) должны быть
выполненыэнергоснабжение, водоснабжение и канализация по постоянной схеме в объемерабочего проекта. К началу
опробования заказчик должен обеспечитькомплектование котельной эксплуатационным персоналом.

 

4.КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ К НАЧАЛУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

 

4.1. Поставка оборудования котельныхзаказчику в соответствии с «Положением о проектировании, производстве,поставке,
вводе в эксплуатацию, наладке и доводке комплексов машин,оборудования, приборов, поставляемых комплектно
потребителям», утвержденныйпостановлением ГКНТ СССР, Госплана СССР, Госстандарта СССР, Госснаба СССР иГосстроя
СССР от 12 декабря 1986 г. № 517/233/9/184/53, должна осуществлятьсякомплектно.

4.2. К началу монтажа котельные должныбыть укомплектованы стандартным оборудованием (котлы, топки,
экономайзеры,воздухоподогреватели, тягодутьевые машины, трубопроводы пара на давление 3,9МПа (39 кг/см ) и выше,
фильтры, насосы, оборудование топливоподачи изолоудаления, теплообменники, электрооборудование, щиты, приборы
КИПиА,исполнительные механизмы и т.д.), оборудованием индивидуального изготовления(газовоздухопроводы, баки,
декарбонизаторы, эжекторы раствора соли и кислоты ит.д.), запорно-регулирующей арматурой и трубами, кабелем для
монтажа средствавтоматизации и электроснабжения, металлоконструкциями, металлом и другимиматериалами,
необходимыми для монтажа пускового комплекса.

4.3. Обеспечение котельной оборудованиеми материалами должно осуществляться в соответствии с «Положением о
порядкеобеспечения капитального строительства материалами, изделиями и оборудованием»,утвержденным
постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. № 810.

4.4. При комплектно-блочном монтажекотельных тепломеханическое оборудование, материалы и закладные
конструкцииконтрольных приборов и средств автоматизации, входящие в состав агрегированныхблоков, заказчик и
генподрядчик должны поставлять непосредственно на заводмонтажных заготовок или производственно-комплектовочную
базу монтажнойорганизации.

4.5. Тепломеханическое оборудованиезаказчик должен передавать монтажной организации комплектно в собранном видеили
отдельными укрупненными узлами согласно требованиям ГОСТ, ОСТ и ТУзаводов-изготовителей на изготовление и поставку.
Переченьнормативно-технических документов, регламентирующих конструкцию и условияпоставки заводами-изготовителями
основного оборудования котельных, приведен вприложении 2.

4.6. Обмуровочные и теплоизоляционныематериалы для котельных с котлами паропроизводительностью до 25 т/ч
итеплопроизводительностью до 23,25 МВт (20 Гкал/ч) должны быть поставлены комплектноне позже чем через 15 дней с
момента начала монтажных работ, а для котельных скотлами паропроизводительностью 35-75 т/ч и
теплопроизводительностью 34,9-116,3МВт (30-100 Гкал/ч) - не позже чем через 45 дней.

4.7. Чтобы обеспечить своевременное изготовлениестандартизированных деталей трубопроводов (отводов, фланцев,
тройников,переходов и т.д.) для трубных узлов, генподрядчик должен передать монтажнойорганизации фонды на материалы
(листовой и профильный металл, трубы) всоответствии со сроками плана материально-технического снабжения,
утвержденногоГоспланом СССР на год, в котором планируется начало строительно-монтажныхработ.

4.8. До начала монтажа мазутногохозяйства заказчик и генподрядчик должны обеспечить комплект оборудования,приборов и
средств автоматизации, арматуры, труб, металла и материалов всоответствии с проектом.

4.9. К началу монтажа тепловых сетейгенподрядчик должен обеспечить нормативные запасы материалов.

 

5.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 

5.1. ППР, разработанный монтажной илиспециализированной проектной организацией, должен быть в установленном
порядкесогласован или утвержден генеральным подрядчиком и передан субподрядноймонтажной организации не позднее
чем за 2 мес. до начала монтажных работ.

5.2. До начала монтажных работ напроизводственно-комплектовочных базах монтажных управлений или заводахмонтажных
заготовок должны быть изготовлены:

а) технологические металлоконструкции,узлы и секции трубопроводов и другие монтажные заготовки;

б) оборудование индивидуальногоизготовления (нестандартизированное), принятое к изготовлению
монтажнойорганизацией;

в) транспортабельные агрегированныеблоки оборудования (при комплектно-блочном монтаже котельных).

5.3. К началу работ монтажнаяорганизация должна укомплектовать объект рабочей силой, монтажнымоборудованием,
приспособлениями и инструментом согласно ППР, а также провестивсе необходимые мероприятия и оформить
документации для производства монтажныхробот методом бригадного подряда.

5.4. Монтаж оборудования, трубопроводови металлоконструкций котельной, как правило, следует поручать
комплекснойбригаде, состоящей из специализированных звеньев.



5.5. Перевод бригады илиспециализированных звеньев на другой объект до полного окончания монтажныхработ к сдаче
котельной запрещается.

5.6. Обеспечение бригад основными ивспомогательными материалами следует осуществлять в соответствии с
пообъектнойлимитно-заборной картой.

5.7. Готовность объекта к монтажунеобходимо фиксировать актом. Разрешение на начало работ оформляет приказом
помонтажному управлению.

 

 

Приложение 1

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХКОТЕЛЬНЫХ

 

1. Продолжительность монтажаотопительно-производственных котельных (см. таблицу) с паровыми
котламипроизводительностью 2,5-25 т/ч или водогрейными котламитеплопроизводительностью 4,65-58 КВт (4-50 Гкал/ч)
определяет согласно СНиП1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительствепредприятий,
зданий и сооружений», раздел 3 «Непроизводственное строительство»,ч.2 «Коммунальное хозяйство».

2. Для котельных с количеством котлоагрегатов (КЕ, ДЕ,КВ-ТС, КВ-ГМ), отличным от указанного в нормах,
продолжительность строительстваопределяет методом экстраполяции с учетом суммарной паропроизводительности
илитеплопроизводительности котлоагрегатов.

3. Продолжительность строительствасмешанных котельных с паровыми и водогрейными котлами, приведенными в
нормах,определяет как сумму продолжительности строительства каждой части котельной скоэффициентом 0,78.
Продолжительность строительства каждой части смешаннойкотельной определяют согласно п.2.

4. Продолжительность монтажаоборудования котельных с паровыми и водогрейными котлами, не указанных в СНиП1.04.03-
85, устанавливает ППР в соответствии с согласованным совмещеннымграфиком.

Примечание. Укрупнительная сборка оборудования на монтажнойплощадке, в том числе сборка блоков котлов, а также
централизованноеизготовление агрегированных блоков оборудования и монтажных заготовок впродолжительность монтажа
котельной не входят.

 

Нормы продолжительностистроительства отопительно-производственных котельных

 

Котельная с тремя котлами Нормы продолжительности строительства, мес.
Тип котла Вид топлива общая В том числе

передача оборудования в монтаж монтаж
оборудования

начало-окончание
КЕ-2,5-14С Твердое 8 3 4

4-7
КЕ-4-14С Твердое 8 3 4

4-7
ДЕ-4-14ГМ Жидкое и газ 6 2 4

2-5
КЕ-6,5-14С Твердое 9 4 4

5-8
ДЕ-6,5-14ГМ Жидкое и газ 6 2 4

2-5
КЕ-10-14С Твердое 12 6 5

7-11
ДЕ-10-14ГМ Жидкое и газ 8 2 5

3-7
ДЕ-16-14ГМ Жидкое и газ 10 2 7

3-9
КЕ-25-14С Твердое 16 7 8

8-15
ДЕ-25-14ГМ Жидкое и газ 12 3 8

4-11
КВ-ГМ-4 Жидкое и газ 6 2-4 4

2-5
КВ-ГМ-6,5 Жидкое и газ 8 2-6 5



3-7
КВ-ТС-10 Твердое 14 6-12 7

7-13
КВ-ГМ-10 Жидкое и газ 10 3-8 6

4-9
КВ-ТС-20 Твердое 18 8-16 9

9-17
КВ-ГМ-20 Жидкое и газ 12 3-10 8

4-11
КВ-ТС-30 Твердое 20 9-18 10

10-19
КВ-ГМ-30 Жидкое и газ 14 4-12 9

5-13
КВ-ТС-50 Твердое 24 11-22 12

12-23
КВ-ГМ-50 Жидкое и газ 20 7-18 12

8-19

 

Примеры расчетовпродолжительности монтажа оборудования котельных методой экстраполяции (пометодике вводной части
СНиП 1.04.03-85)

 

Расчет 1. Определить продолжительностьмонтажа котельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная
стремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой Тнравна 8 мес. Уменьшение
паропроизводительности расчетной котельной составит:

(75 т/ч-50 т/ч)/75 т/ч´100%=33,3 %.

Уменьшение нормы продолжительностимонтажа расчетной котельной составит 33,3´0,3=10%, где0,3 нормативное (%)
снижение (увеличение) продолжительности монтажа на 1 %изменения производительности.

Продолжительность монтажа расчетнойкотельной с двумя котлами ДЕ-25-15ГМ будет равна:

Тр=Тн´(100-10)/100=8´(100-10)/100=7,2мес.

Расчет 2. Определить продолжительностьмонтажа котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная
стремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой (Тн)равна 8 мес. Увеличение
паропроизводительности расчетной котельной составит:

(100 т/ч-75 т/ч)/75 т/ч´100%=33,3 %.

Увеличение нормы продолжительностимонтажа расчетной котельной составит:

33,3´0,3=10 %.

Продолжительность монтажа расчетнойкотельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ бyдeт равна:

Тр=Тн´(100+10)/100=8´(100+10)/100=8,8мес.

Расчет 3. Определить продолжительностьмонтажа смешанной котельной с двумя водогрейными котлами КВ-ГМ-30 с
двумяпаровыми котлами ДЕ-25-14ГМ.

Определяют продолжительность монтажакотельной с двумя котлами КВ-ГМ-30. В нормах указана котельная с тремя
котламиКВ-ГМ-30, продолжительность монтажа оборудования которой (Тн) равна9 мес. Уменьшение
теплопроизводительности расчетной котельной составит:

(90 Гкал/час-60 Гкал/час)/90Гкал/час´100%=33,3%.

Уменьшение нормы продолжительностимонтажа расчетной котельной составит: 33,3´0,3=10%.Продолжительность монтажа
расчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30составит: Тр¢=9´(100-10)/100=8,1 мес.

Определяют продолжительность монтажакотельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. Тр²=7,2 мес. (см. расчет 1).

Продолжительность монтажа сметаннойрасчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30 и двумя котлами ДЕ-25-14ГМ
сучетом понижающего коэффициента К будет равна: Тр=(Тр¢+Тр²)´К=(8,1+7,2)´0,78=11,9 мес.Понижающий коэффициент
учитывает наличие в смешанной котельной общих группоборудования и трубопроводов (К=0,78).

Приложение2

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНСТРУКЦИЮ И УСЛОВИЯ
ПОСТАВКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

 



№
п/п

Наименование нормативного документа Обозначение ГОСТ,
ОСТ, ТУ

Обозначение
оборудования

1 2 3 4
1 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие

технические требования
ГОСТ 24005-80Е  

2 Котлы паровые стационарные. Поставка. Технические условия ОСТ 24.030.46-74 Котлы 35 т/ч и выше
3 Котлы водогрейные ТУ 108.912-81 КВ-1М-10 - КВ-ГМ-180,

КВ-ТС-10 - КВ-ТК-100
4 Котлы водогрейные стационарные ТУ 108.969-82 КВ-Г-4,65

КВ-Г-7,56
  ТУ 108.1331-85 КВ-ГМ-4,65

КВ-ГМ-7,56
5 Котлы паровые газомазутные ТУ 108.739-81Е ДЕ-25-14ГМ
6 Котлы паровые газомазутные ТУ 108.960-82Е ДЕ-16-14ГМ
7 Котлы паровые газомазутные ТУ 108.1365-85 ДЕ-4-14ГМ

ДЕ-6,5-14ГМ
8 Котлы паровые газомазутные ТУ 108.1257-84Е ДЕ-10-14ГМ
9 Котлы паровые стационарные со слоевыми топками ТУ 108.795-85Е КЕ-2,5-14С - КЕ-10-

14С
10 Котлы паровые типа Е паропроизводительностью 25 т/ч ТУ 108.778-81Е КЕ-25-14С
11 Толки механические. Технические условия ОСТ 108.033.01-86  
12 Решетки с поворотными колосниками. Технические условия ОСТ 108.033.101-76 Тип РПК
13 Вентиляторы и дымососы центробежные типа ВДНу и ДНу ТУ 108.1360-85 -
14 Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие

технические условия
ГОСТ 9725-82Е -

15 Вентиляторы центробежные дутьевые котельные ТУ 108.757-78Е ВДН-15, ВДН-17
16 Дымососы центробежные котельные ТУ 108.756-78Е ДН-15, ДН-17
17 Вентиляторы центробежные дутьевые котельные ВДН ТУ 108.1221-83 ВДН-18 - ВДН-26ПУ
18 Дымососы центробежные двустороннего всасывания ТУ 108.553-75 Д18´2, Д20´2
19 Дымососы центробежные ТУ 24-34-78 ДН-22´0,62ГМ -

ДН-24´0,62ГМ
20 Экономайзеры чугунные блочные. Технические условия ОСТ 108.271.108-82Е -
21 Деаэраторы термические. Технические условия ГОСТ 16860-77 -
22 Фильтры, сосуды и аппараты водоподготовительных установок

электростанций и промышленной энергетики. Общие технические
условия

ОСТ 108.030.10-84 -

23 Насосы. Общие технические условия ОСТ 26.1347-77 -
24 Оборудование технологическое. Общие монтажно-технологические

требования
ГОСТ 24444-80 -
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